
 

1| S t r o n a  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Partnerzy dla Samorządu | www.partners.org.pl 
Marzec 2018 r. 

 

  
  

2017 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA 

MIASTA I GMINY WOLSZTYN NA LATA 

2017 - 2023 
 



 

2| S t r o n a  
 
 

Spis treści 
 

I. WPROWADZENIE ............................................................................................................................. 4 

II. OPIS POWIĄZAŃ PROGRAMU REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI  I 

PLANISTYCZNYMI .......................................................................................................................... 5 

II.1. Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (SOR) ......................................... 5 

II.2. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) .................................... 5 

II.3. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony. Miasta. Obszary Wiejskie 

(KSRR) ............................................................................................................................................ 6 

II.4. Krajowa Polityka Miejska 2023 (KPM)......................................................................................... 6 

II.5. Narodowy Plan Rewitalizacji 2022. Założenia (NPR) ................................................................... 7 

II.6. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku ................................................ 7 

II.7. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego................................. 8 

II.8. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Wolsztyn na lata 2016-2025 ................................................ 9 

II.9. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Wolsztyn ........................................................................................................................................ 9 

II.10. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wolsztyn na lata 2016-

2025 .............................................................................................................................................. 9 

III. DIAGNOZA GMINY, W TYM DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH W GMINIE 

SŁUŻĄCA WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO (OZ) I OBSZARU REWITALIZACJI (OR)

 ..................................................................................................................................................... 10 

III.1. Ogólna charakterystyka gminy ................................................................................................. 10 

III.2. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) .................. 15 

III.3. Obszar zdegradowany (OZ) ...................................................................................................... 54 

III.4. Obszar rewitalizacji (OR) .......................................................................................................... 58 

III.5. Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji (OR) ...................................................................... 62 

III.5.1. Debata z interesariuszami obszaru rewitalizacji (OR) ........................................................ 62 

III.5.2. Spacer studyjny po wyznaczonym obszarze rewitalizacji (OR) .......................................... 62 

III.6. Skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych oraz lokalne potencjały obszaru rewitalizacji (OR)

 ..................................................................................................................................................... 64 

III.6.1. Charakter potrzeb rewitalizacyjnych w sferze społecznej (sfera priorytetowa) ................ 64 

III.6.2. Charakter potrzeb rewitalizacyjnych w sferze gospodarczej ............................................. 65 

III.6.3. Charakter potrzeb rewitalizacyjnych w sferze środowiskowej .......................................... 65 

III.6.4. Charakter potrzeb rewitalizacyjnych w sferze przestrzenno-funkcjonalnej ...................... 66 

III.6.5. Charakter potrzeb rewitalizacyjnych w sferze technicznej ................................................ 66 

III.6.6. Lokalne potencjały obszaru rewitalizacji (OR) .................................................................... 67 



 

3| S t r o n a  
 
 

IV. WIZJA STANU OBSZARU REWITALIZACJI (OR) PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI ............ 68 

V. CELE REWITALIZACJI ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ............................................................................ 68 

VI. PROJEKTY/PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE ....................................................................... 70 

VI.1 Podstawowe projekty rewitalizacyjne ...................................................................................... 70 

VI.2. Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne .............................................................................. 94 

VI.3. Projekty zintegrowane ............................................................................................................. 95 

VII. KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTÓW/PRZEDSIEWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH ........................... 96 

VII.1. Komplementarność przestrzenna ........................................................................................... 96 

VII.2. Komplementarność problemowa ........................................................................................... 99 

VII.3. Komplementarność proceduralno – instytucjonalna ............................................................. 99 

VII.4. Komplementarność międzyokresowa ..................................................................................... 99 

VII.5. Komplementarność źródeł finansowania ............................................................................. 100 

VIII. INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ 

REWITALIZACYCJNYCH .............................................................................................................. 101 

IX. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (SOOŚ) ....................................... 111 

X. USPOŁECZNIENIE PROGRAMU REWITALIZACJI .......................................................................... 111 

X.1. Diagnozowanie ........................................................................................................................ 111 

X.2. Programowanie ....................................................................................................................... 112 

X.3. Wdrażanie oraz monitorowanie programu rewitalizacji ........................................................ 112 

XI. SYSTEM WDRAŻANIA, MONITOROWANIA ORAZ SPOSÓB MODYFIKACJI PROGRAMU 

REWITALIZACJI .......................................................................................................................... 113 

Spis tabel ........................................................................................................................................ 117 

Spis rycin......................................................................................................................................... 117 

 

 

  



 

4| S t r o n a  
 
 

I. WPROWADZENIE 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych to najbardziej kompleksowa odpowiedź na 

degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową polskich gmin. 

Jest ona zagadnieniem, które przez długie lata nie było uregulowane prawnie, co było jednym 

z głównych przeszkód prowadzenia działań w zakresie odnowy społeczno-gospodarczej 

obszarów zdegradowanych. Obecnie kwestie merytoryczne związane z rewitalizacją regulują: 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.  

Program rewitalizacji jest zasadniczym dokumentem służącym planowaniu i realizacji procesu 

rewitalizacji. Ma on charakter „strategii rewitalizacji”, w której dokonuje się pogłębionej 

diagnozy stanu obszaru rewitalizacji oraz planuje i koordynuje działania służące osiągnięciu 

wizji stanu obszaru po rewitalizacji. Służy również koordynacji działań rewitalizacyjnych z 

szeregiem innych dokumentów uchwalonych przez gminę.  

Gmina Wolsztyn otrzymała dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014-2020, w oparciu o umowę o udzielenie dotacji celowej zawartą z 

Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Opracowanie programu sprowadza się do 

przygotowania Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-

2023. Dokument sporządzony został zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych Ministra 

Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Zasadach 

programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+, przyjętych przez Zarząd 

Województwa Wielopolskiego.  

Lokalny program rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2023 kompleksowo, 

i w sposób zaplanowany przedstawia sposób rozwiązywania problemów występujących na 

obszarze rewitalizacji (OR) wyznaczonym na terenie gminy i stanowi aktualizację Lokalnego 

programu rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2023 przyjętego Uchwałą  

nr XXXVII/417/2017 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie  

Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2023.  

Podstawę prawną uchwalenia programu stanowi Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym.  
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II. OPIS POWIĄZAŃ PROGRAMU REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI  

I PLANISTYCZNYMI 

II.1. Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (SOR) 

Głównym celem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest tworzenie warunków dla 

wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze 

społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym. 

Aby osiągnąć zamierzony cel główny, Strategia wyodrębnia 3 cele szczegółowe, których 

realizacja będzie wiodła do spełnienia nakreślonego planu. Te 3 podwaliny koncepcji to Trwały 

wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną, Rozwój 

społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony oraz Skuteczne państwo i instytucje służące 

wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu. Drugi cel szczegółowy wskazuje na 

konieczność koncentracji działań w obszarze spójności społecznej i rozwoju zrównoważonym 

terytorialnie, co oznacza m.in. prowadzenie skutecznej polityki regionalnej dostosowanej do 

specyfiki danego terytorium i obejmującej działania służące aktywizacji gospodarczej, 

rozwojowi lokalnych rynków pracy i mobilizacji zawodowej mieszkańców, czy poprawie 

dostępu do usług publicznych z wykorzystaniem potencjałów lokalnych i subregionalnych 

gospodarek, jak również własnych zasobów. Są to równocześnie działania, na których skupia 

się niniejszy Plan rewitalizacji.  

Dalej, SOR, wylicza obszary, wpływające na osiągnięcie w/w celów: kapitał ludzki i społeczny, 

cyfryzacja, transport, energia, środowisko i bezpieczeństwo narodowe. W kontekście tych 

wytycznych Lokalny program rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2023 jest 

odpowiedzią na założone w Strategii priorytety i zarazem środkiem do ich osiągnięcia.  

 

II.2. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) 

KPZK 2030 jako jeden z obszarów interwencji identyfikuje obszary z koncentracją problemów 

rozwojowych, tj.: obszary degradacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej, 

na których występują problemy związane z niskim poziomem przedsiębiorczości, 

bezrobociem, niską jakością infrastruktury, depopulacją oraz często występującą koncentracją 

patologii i ubóstwa. KPZK 2030 dedykuje tym obszarom kierunek działań: „Wspomaganie 

spójności w specyficznych obszarach problemowych – w tym: Restrukturyzacja i rewitalizacja 

obszarów zdegradowanych i miast”, którego celem jest przywrócenie obszarom 

zdegradowanym funkcji administracyjnych, społecznych i gospodarczych oraz stworzenie 

warunków sprzyjających ich powtórnemu zagospodarowaniu, inwestycjom 

infrastrukturalnym oraz wsparciu zasobów ludzkich i przedsiębiorczości. W KPZK 2030 

sformułowano także pewne wskazania dotyczące działań na poziomach regionalnym 

i lokalnym, dotyczące wyznaczenia w planach zagospodarowania przestrzennego 

województw obszary, które na poziomie lokalnym powinny zostać objęte kompleksowymi 
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programami rewitalizacji/restrukturyzacji oraz regionalnymi programami inwestycyjnymi, 

wpisującymi się w strategię rozwoju danego miasta i w strategię rozwoju województwa. 

Realizacja w mieście i gminie lokalnego programu rewitalizacji oparta została na ogólnych 

zasadach polityki przestrzennej przyjętych w KPZK 2030 tj. zasada zrównoważonego rozwoju, 

racjonalności ekonomicznej, preferencji regeneracji (odnowy) nad zajmowaniem nowych 

obszarów pod zabudowę, przezorności ekologicznej oraz kompetencji ekologicznej. 

 

II.3. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony. Miasta. Obszary Wiejskie 

(KSRR) 

KSRR w zakresie budowania spójności terytorialnej i przeciwdziałania marginalizacji obszarów 

problemowych identyfikuje cel szczegółowy: „Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych 

obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze”, adresowany do 

obszarów miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, do których, w przypadku 

województwa wielkopolskiego, zalicza się: Gniezno, Kalisz, Konin, Leszno, Ostrów Wlkp. i Piłę. 

Stwierdza również, że działania adresowane do obszarów zdegradowanych powinny być 

w szczególności ukierunkowane na wspieranie jakości kapitału ludzkiego, modernizację 

struktury gospodarczej, poprawę jakości i dostępności infrastruktury technicznej oraz 

modernizację i rozwój obiektów użyteczności publicznej. Działania rewitalizacyjne powinny 

być prowadzone na podstawie lokalnych programów rewitalizacji, które będą uwzględniać 

określone krajowe wytyczne i standardy. Wskazuje także m.in. na konieczność promowania 

projektów i inicjatyw opartych na partnerstwie publiczno-prywatnym. 

 

II.4. Krajowa Polityka Miejska 2023 (KPM) 

Dokument adresowany jest w szczególności do miast i ich obszarów funkcjonalnych. Działania 

w obszarze rewitalizacji określone zostały w ramach celu szczegółowego: „Odbudowa 

zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych społecznie, ekonomicznie 

i fizycznie obszarów miejskich”. Celem polityki miejskiej w zakresie rewitalizacji wg KPM jest 

wypracowanie i wdrażanie skutecznych mechanizmów koordynowania i integrowania zadań 

i działań różnych podmiotów, w tym prywatnych, w przygotowaniu i prowadzeniu 

kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. KPM określa również definicję i ogólny 

zakres programu rewitalizacji, wskazując, iż ma to być opracowany i uchwalony przez 

samorząd lokalny wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej 

i technicznej, zmierzający do wyprowadzenia określonych obszarów ze stanu kryzysu oraz 

stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju. KPM wskazuje także zadania samorządu 

województwa w zakresie wspomagania procesów rewitalizacyjnych i udzielania wsparcia 

merytorycznego realizującym je podmiotom. 
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II.5. Narodowy Plan Rewitalizacji 2022. Założenia (NPR) 

Z uwagi na konieczność podjęcia wielosektorowego i bardziej zintegrowanego wysiłku na rzecz 

wyprowadzania ze stanów kryzysowych obszarów zdegradowanych podjęto próbę 

wypracowania pakietu rozwiązań systemowych dla prowadzenia rewitalizacji w Polsce – 

w tym celu opracowano Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji, w ramach którego 

określono podstawowe założenia NPR oraz koncepcję jego zakresu. NPR stanowić będzie 

szeroko rozumianą wykładnię dla prowadzenia procesów rewitalizacyjnych jako działań 

kompleksowych i zintegrowanych. Głównym celem NPR będzie poprawa warunków rozwoju 

OZ w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym. Realizacji tego celu 

służyć będzie tworzenie korzystnych warunków dla prowadzenia rewitalizacji w Polsce 

i położenie nacisku na holistyczne, zintegrowane podejście do prowadzenia takich działań. 

W swoich założeniach, NPR promuje pełniejsze, całościowe rozumienie rewitalizacji, która 

wykracza poza prowadzenie przedsięwzięć związanych z modernizacją w wymiarze 

infrastrukturalnym. Rewitalizacja w nowym rozumieniu stanowi zespól skoordynowanych 

i skoncentrowanych tematycznie i terytorialnie działań prowadzonych kompleksowo; zakłada 

skoncentrowane wysiłki wielu podmiotów na rzecz wyprowadzenia ze stanu kryzysowego 

danego obszaru, obejmującego interwencję w sferach: społecznej, gospodarczej, 

przestrzennej oraz kulturowej.  

 

II.6. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku 

W zaktualizowanej w 2012 roku Strategii wojewódzkiej jako jedną ze słabych stron 

województwa wskazano istnienie obszarów i miast wymagających rewitalizacji oraz dużą 

powierzchnię terenów zdegradowanych. Wśród zagrożeń odnotowano natomiast 

marginalizację obszarów i ośrodków o niższej konkurencyjności, a także grup o najniższym 

wykształceniu, upośledzonych pod względem społecznym, fizycznym i psychicznym, wzrost 

patologii społecznych, liczne grupy i środowiska zagrożone wykluczeniem. W celu 

przeciwdziałania procesom degradacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej 

i środowiskowej, w Strategii określono działania służące wsparciu ośrodków lokalnych (cel 

operacyjny 5.1.), które wymagają rewitalizacji, wzmocnienia powiązań z ich zapleczami 

wiejskimi, a przede wszystkim rozwoju takich funkcji, by mogły one być centrami rozwoju dla 

wszelkiego rodzaju obszarów problemowych. Działania w tym zakresie adresowane są nie 

tylko do miast o znaczeniu regionalnym, należą do nich także ośrodki lokalne, czyli miasta małe 

i średnie. Stanowią one centra dyfuzji rozwoju gospodarczego dostarczając usługi dla 

obszarów wiejskich. W warunkach wielkopolskich można do nich zaliczyć wszystkie miasta  

o liczbie ludności poniżej 50 tys. mieszkańców. Większość działań określonych w tym celu 

pokrywa się z celami Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 

2017-2023. Do działań tych należą m.in. aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz rozwoju, 

wsparcie lokalnej gospodarki oraz wsparcie rozwoju zaplecza usługowego dla rolnictwa. 
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II.7. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego przyjęty w 2010 roku 

jest jednym z trzech dokumentów, razem ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do 2020 r. i Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, które 

wyznaczają główne kierunki rozwoju województwa. Opracowanie przedstawia podstawowe 

priorytety planistyczne dla kształtowania rozwoju przestrzennego Wielkopolski w takich 

aspektach jak: ochrona przyrody, transport i infrastruktura oraz rozwój osadnictwa. Działania 

wyznaczone na poziomie regionalnym są realizowane lokalnie także przez samorządy. Zgodnie 

z zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego gmina 

Wolsztyn znajduje się w zasięgu oddziaływania 5 sfer polityki przestrzennej województwa. 

Główne cele gospodarowania dla sfery intensywnej gospodarki rolnej to ochrona rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej najwyższej jakości, poprzez ograniczanie wyłączania ich spod 

użytkowania rolniczego i poprawę jakości gleb. Prowadzi się także działania ograniczające 

zanieczyszczenie gleb, naruszania ich stosunków wodnych oraz przeciwdziałanie erozji. Spory 

udział terenów leśnych sprawia, że Wolsztyn znajduje się w sferze rolno-leśnej. Zakres 

rozwoju gminy w tej sferze powinien być zorientowany na utrzymanie dotychczasowych 

ograniczeń dla urbanizacji oraz ukierunkowanie się na funkcję rekreacyjną. Sfera ta jest 

powiązana z kolejną, w obrębie której znajduje się gmina, sferą rekreacyjną. Są to tereny, 

które ze względu na swoje cechy dają podstawy dla rozwoju rekreacji w różnych formach. 

Charakter przyrodniczy gminy (przedstawiony dokładniej w podrozdziale III.1.) sprawia, iż 

zalicza się ona do systemu obszarów chronionych i powiązań przyrodniczych. Obszary te 

wymagają specjalnej ochrony oraz minimalizacji jakichkolwiek szkodliwych oddziaływań. Na 

terenie województwa zidentyfikowany także obszary koncentracji zagrożeń, określone jako 

strefy minimalizacji zagrożeń zrównoważonego rozwoju, do których zalicza się także 

Wolsztyn. Wskazane dla tej strefy główne kierunki działań koncentrują się przede wszystkim 

na: monitoringu i kontroli stopnia ryzyka dla środowiska funkcjonowania terenów zagrożeń 

zrównoważonego rozwoju, usprawnianiu procesów produkcji w zakładach, które stanowią 

zagrożenie, zachowaniu równowagi pomiędzy prowadzoną gospodarką wodno – ściekową a 

chłonnością środowiska rolniczego, likwidacji nieczynnych składowisk odpadów oraz redukcji 

emisji substancji wprowadzanych do powietrza, m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych 

technik przyjaznych środowisku (BAT). 

Projekty Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2023 

odnoszą się do ogólnych koncepcji zawartych w Planie, a w szczególności do polityki 

wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego m.in. poprzez promowanie społeczeństwa 

obywatelskiego oraz oddolnych inicjatyw, działania zmierzające do poprawy standardów życia 

mieszkańców oraz inwestowanie w kapitał ludzki ukierunkowane na wzrost kompetencji. 

Program rewitalizacji wskazuje również na działania, które zostały uwzględnione w Planie, jako 

poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody, ochrona 

zasobów i przywracanie walorów środowiska, a także zachowanie, wzbogacenie lub 

odtworzenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. 
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II.8. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Wolsztyn na lata 2016-2025 

Dokumentem planistycznym określającym kierunki rozwoju gminy Wolsztyn jest Strategia 

Rozwoju Miasta i Gminy Wolsztyn na lata 2016-2025, przyjęta Uchwałą nr XXII / 210 / 2016 

Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 maja 2016 roku. Stanowi ona kompletny plan 

określający główne, długofalowe cele oraz wskazujący działania, które powinny być podjęte, 

aby te cele osiągnąć. Strategia wskazuje wizję: „Gmina Wolsztyn do roku 2025 będzie jedną z 

najmłodszych demograficznie gmin w Wielkopolsce. Cel ten osiągniemy tworząc nowoczesne 

i bardzo przyjazne warunki dla rodziców i dzieci, a także dobre warunki dla rozwoju 

gospodarczego i mieszkalnictwa…”, mającą stanowić główny punkt odniesienia dla wszystkich 

podejmowanych działań. Sporo miejsca poświęca także „Parowozowni Wolsztyn”, będącej 

unikatowym produktem turystycznym, w oparciu o który, gmina od lat buduje swoją markę. 

Ostatnim filarem wspierającym przyszłościową wizję gminy jest rozwój oferty 

zagospodarowania czasu wolnego, adresowanej tak do młodych, jak i seniorów. Wszystkie te 

wizje, znalazły odbicie w tworzonym Programie rewitalizacji (kierunki działań 1.3., 2.1., 2.2., 

4.1.) Przyjęta Strategia formułuje 3 strategiczne cele, absolutnie zgodne z celami niniejszego 

Planu:   

1. Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie gminy 

2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych 

3. Ład przestrzenny i wspieranie rozwoju gospodarczego gminy 
 

II.9. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Wolsztyn 

Gmina Wolsztyn posiada aktualne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, przyjęte Uchwałą nr VIII/71/2007 Rady Miejskiej 

w Wolsztynie z dnia 30 maja 2007 roku. Studium jest jednym z podstawowych, obligatoryjnym 

dla jednostki, dokumentów planowania strategicznego, określającym politykę przestrzenną 

gminy, a także jest podstawą do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, które nie mogą naruszać jego ustaleń. W dokumencie nie wskazano, 

obszarów dysfunkcyjnych, w szczególności zdegradowanych oraz wymagających rewitalizacji. 

Rekomenduje się dostosowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy do ustaleń Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta i gminy 

Wolsztyn na lata 2017-2023.  

 

II.10. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wolsztyn na lata 

2016-2025 

W 2016 roku została przyjęta Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i 

Gminy Wolsztyn na lata 2016-2025 (25 maja 2016 r., mocą Uchwały nr XXII / 211 / 2016 Rady 

Miejskiej w Wolsztynie). Strategia ma nakreślać kierunki polityki społecznej, jej priorytety oraz 

ogólne działania mające na celu połączenie programów instytucji, organizacji i administracji 
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wokół problemów społecznych występujących lub mogących wystąpić w przyszłości na terenie 

gminy. Jest ona dokumentem otwartym, podlegającym ewaluacji i monitoringowi. Autorzy 

Strategii sformułowali wizję o brzmieniu: „Zapewnienie coraz lepszych warunków życia i 

zdrowia mieszkańców oraz eliminacji negatywnych zjawisk w życiu miasta i gminy poprzez 

zbudowanie systemu współpracy i rozwój lokalnego potencjału społecznego”. 

Niniejszy dokument Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 

2017-2023 jest zbieżny ze Strategią zarówno w odniesieniu do misji, jak i do wyodrębnionych 

celów strategicznych i poszczególnych kierunków działań. Realizuje zamierzenia Celu 

strategicznego 1.”Wsparcie dla rodzin ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwojowych 

dzieci i młodzieży” dla kierunków: Zagospodarowanie czasu wolnego społeczności lokalnej, 

szczególnie dzieci i młodzieży, Wspieranie bezpośrednie rodziców w wychowywaniu ich dzieci, 

Wsparcie organizacji pozarządowych pracujących na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży; Celu 

strategicznego 2. „Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców” dla kierunków: Dbanie o 

bezpieczeństwo mieszkańców, Zapewnienie czystości i ładu na terenie miasta i gminy, 

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw; oraz 

Celu strategicznego 3. „Działania na rzecz włączenia społecznego grup marginalizowanych 

społecznie” dla kierunków: Wspieranie podmiotów pracujących z bezrobotnymi, 

niepełnosprawnymi, starszymi, uzależnionymi. 

 

III. DIAGNOZA GMINY, W TYM DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH W GMINIE 
SŁUŻĄCA WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO (OZ) I OBSZARU REWITALIZACJI 
(OR) 

III.1. Ogólna charakterystyka gminy 

Gmina Wolsztyn jest gminą miejsko-wiejską, położoną w powiecie wolsztyńskim,  
w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Sąsiaduje ona z ośmioma 
gminami: Siedlec, Nowy Tomyśl, Rakoniewice i Przemęt, wchodzącymi w skład województwa 
wielkopolskiego oraz gminami należącymi do województwa lubuskiego: Sława, Kolsko, 
Kargowa i Babimost. Gmina zajmuje ok. 250 km2, co pod względem zajmowanej powierzchni 
lokuje ją na pierwszym miejscu wśród jednostek administracyjnych powiatu wolsztyńskiego 
(stanowi ok. 37% powierzchni powiatu). Wolsztyn znajduje się ok. 80 km od Poznania oraz ok. 
70 kilometrów od Zielonej Góry. Autostrada A2 przebiega ok. 30 km od Wolsztyna. W 
podobnej odległości znajduje się port lotniczy Zielona Góra, skąd bardzo szybko można dostać 
się do wielu miast w Polsce i Europie. Najważniejszym elementem układu komunikacyjnego 
jest droga krajowa nr 32, łącząca drogę krajową nr 5 Poznań - Wrocław z drogą krajową nr S3 
Szczecin – Zielona Góra.  

Strukturę osadniczą gminy tworzą łącznie 32 miejscowości: miasto Wolsztyn, 23 sołectwa: 
Adamowo, Barłożnia Gościeszyńska, Berzyna, Błocko, Chorzemin, Gościeszyn, Karpicko, 
Kębłowo, Niałek Wielki, Nowa Dąbrowa, Nowa Obra, Nowe Tłoki, Nowy Widzim, Obra, 
Powodowo, Rudno, Stara Dąbrowa, Stary Widzim, Stradyń, Świętno, Tłoki, Wilcze, Wroniawy 
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oraz 8 miejscowości niesołeckich: Barłożnia Wolsztyńska, Borki, Krutla, Nowy Młyn, Wola 
Dąbrowiecka, Zdrogowo, Komorowo, Ruchocki Młyn. 

Tereny miasta i gminy stanowią fragment monokliny przedsudeckiej. Mimo niedużych 

deniwelacji terenu, ukształtowanie powierzchni gminy jest zróżnicowane. Grunty rolne 

zajmują ponad 49% ogólnej powierzchni gminy, a kompleksy najżyźniejszych gleb wytworzyły 

się w rejonie Powodowa i Chorzemina oraz we wschodniej części gminy, we wsiach: Tłoki, 

Gościeszyn, Dąbrowa Stara. Blisko 2/3 areału gruntów ornych zdominowanych jest przez 

kompleksy żytnie: słaby i bardzo słaby; kompleks żytni dobry zajmuje zaledwie 20% 

powierzchni tych gruntów. Grunty orne zajmują niewiele ponad 1/3 ogólnej powierzchni 

gminy. Duży jest odsetek lasów i terenów zadrzewionych, zajmujących ponad 39% 

powierzchni terenu (przy średniej krajowej ok. 30%). Pod względem jakości gleb, na terenie 

gminy Wolsztyn przeważają gleby średnio i słabo urodzajne, należące do III, IV i V klasy 

bonitacyjnej. Blisko 40% ogółu gruntów ornych stanowią gleby klas III i IV, ale zaledwie 6% to 

gleby wysokich klas bonitacyjnych – IIIa i IIIb. Duży jest odsetek gleb bardzo słabych, VI i VIz. 

Zajmują one trzecią część gruntów ornych. Wysoka kultura rolna pozwala jednak na 

intensywne użytkowanie dużych połaci terenu.  

Lasy gminy odznaczają się dość dużym zróżnicowaniem siedlisk borowo-lasowych. Największe 

powierzchnie zajmuje bór świeży, w którego drzewostanie dominuje sosna, a suche, 

zwydmione fragmenty teras nadzalewowych porasta bór suchy. Lasy Nadleśnictwa Wolsztyn 

charakteryzuje stosunkowo duże rozdrobnienie. Zwarte, wielkopowierzchniowe kompleksy 

leśne występują w obrębie leśnym Zbąszyń i w południowo-zachodnim fragmencie obrębu 

Obra. Największy kompleks leśny, o powierzchni 4.617,32 ha, położony jest na terenie 

leśnictw: Huta, Przychodzko i Nowy Dwór (Obręb Zbąszyń). Na terenie gminy Wolsztyn istnieje 

szereg zróżnicowanych form ochrony przyrody: 

• Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna 
Zbąszyńska” - na terenie Nadleśnictwa Wolsztyn obejmuje powierzchnię 4.560,23 ha 
(w zasięgu terytorialnym 12.986 ha), 

• Obszar Chronionego Krajobrazu „Rynny Obrzycko-Obrzańskie” - utworzony w celu 
ochrony i zachowania korytarzy ekologicznych rynien terenowych systemu Obry 
i Obrzycy. Poza granicami gminy, lecz na terenie Nadleśnictwa Wolsztyn. Obejmuje 
powierzchnię 643,65 ha (w zasięgu terytorialnym: 1.080 ha), 

• rezerwat przyrody „Chorzemińskie Bagno”, utworzony na pow. 3,7 ha dla ochrony 
śródleśnego torfowiska przejściowego, powstałego w bezodpływowym zagłębieniu 
terenu, 

• część obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Wielki Łęg Obrzański” 
(PLB300004) na powierzchni całkowitej 4.056,6 ha, 

• użytki ekologiczne 

• Zasoby wód podziemnych w rejonie Wolsztyna, należące do Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 150 – Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, o reżimie wysokiej ochrony 
(OWO), 

• lasy ochronne grupy I, głównie wodochronne i glebochronne, skoncentrowane 
w pradolinie Obry oraz dolinie Dojcy; obejmujące drzewostany na powierzchni 3.360 
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ha, z czego lasy wodochronne o pow. 2.384 ha służą ochronie drzewostanów w strefie 
zlewni Obrzycy, w dolinie Obry i Dojcy a lasy glebochronne o pow. 973 ha chronią 
wydmy śródleśne, 

• parki podworskie 

• liczne pomniki przyrody. 

W 2016 roku liczba ludności gminy wynosiła 29.754 osób, przy gęstość zaludnienia na 

poziomie 119 os/km2. Większość mieszkańców gminy zamieszkuje obszary wiejskie – 56%. 

Kobiety stanowi 51% mieszkańców gminy, przy współczynniku feminizacji na poziomie 104. W 

latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 5,4%. Gmina Wolsztyn ma dodatni przyrost 

naturalny wynoszący w 2016 roku 94 osób. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 3,09 na 

1.000 mieszkańców gminy Wolsztyn. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek 

liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,34 i jest znacznie większy od średniej dla 

województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego 

kraju. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 20,2% mieszkańców gminy, w wieku 

produkcyjnym 61,6%, a poprodukcyjnym 18,2%. W 2016 roku zarejestrowano 315 

zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 334 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji 

wewnętrznych wynosi dla gminy Wolsztyn -19, przy dodatniej wartości salda migracji 

zagranicznych na poziomie 5 osób.  

Bezrobocie w gminie, w 2016 roku wynosiło 390 osób, co oznacza w porównaniu do roku 

wcześniejszego spadek o ponad 34%. Wśród osób pozostających bez pracy dominują kobiety, 

które stanowią 60% bezrobotnych w gminie. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym wyniósł w 2016 roku 2,1%. W 2015 roku zatrudnienie w 

gminie wynosiło 9.099 osób, co w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców dawało wartość 299. 

31,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wolsztyn pracuje w sektorze rolniczym 

(rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,4% w przemyśle i budownictwie, a 10,1% w 

sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, 

informacja i komunikacja) oraz 10,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości). 

W gminie Wolsztyn, w 2016 roku działało 3.855 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 2% 
stanowiły podmioty sektora publicznego. Sektor prywatny jest reprezentowany główne przez 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 80% tego sektora. Na terenie gminy 
działaj 49 spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz 13 spółdzielni. Trzeci sektor 
reprezentowany jest przez 6 fundacji oraz 100 stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. 
Struktura podmiotów wg grup rodzajów działalności PKD 2007 wskazuje, że 11,3% to 
działalność rolnicza, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, 22% stanowi przemysł i budownictwo, 
a 66,7% pozostała działalność. Podział podmiotów wg klas wielkości ukazuje dominację 
podmiotów najmniejszych, zatrudniających do 9 pracowników, które stanowią 94,3%. Firmy o 
zatrudnieniu 10-49 osób stanowią 4,6%, a 50-249 pracowników to niecały 1%. Przedsiębiorstw 
największych, o zatrudnieniu powyżej 250 osób jest w gminie 5. W ostatnim roku zostało 
zarejestrowanych 250 podmiotów, to jest o 24 mniej niż w roku 2015. 



 

13| S t r o n a  
 
 

Jakość i warunki życia w gminie wyznaczona jest przez dostęp do podstawowej infrastruktury 
i usług dla społeczeństwa. Gospodarka mieszkaniowa prowadzona jest przez Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie. Zasoby mieszkaniowe gminy liczą obecnie 655 
mieszkań komunalnych (80 posesji w mieście i 37 na obszarach wiejskich). ZGM administruje 
101 budynkami, kierownicy jednostek oświatowych - 10, a zarządy wspólnot mieszkaniowych 
– 3 budynkami. System dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Wolsztyn obsługuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Do sieci 
wodociągowej, o łącznej długości 198 km (5.698 przyłączy), podłączonych jest 99,7% 
gospodarstw domowych w mieście oraz 98,1% na wsi. Sieć kanalizacyjna o długości 138,9 km 
(5.360 przyłączy) obsługuje 95% gospodarstw domowych. W ogrzewanie centralne 
wyposażonych jest ponad 87% mieszkań w mieście oraz 81% na wsi. Gospodarką odpadami 
stałymi w gminie zajmuje się Związek Międzygminny „Obra” z siedzibą w Berzynie. 
Operatorem odbioru odpadów jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
Berzyna. Dostawcą energii elektrycznej dla gminy jest firma ENEA Operator Sp. z o.o. 
Elektroenergetyka jest sferą infrastruktury technicznej, która zaspokaja potrzeby wszystkich 
mieszkańców. 

W celu zapobiegania lub minimalizowania wszelkich zagrożeń, na terenie gminy działają, 

współpracujące ze sobą, następujące służby: Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie, Straż 

Miejska w Wolsztynie, Sąd Rejonowy w Wolsztynie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Wolsztynie, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowane są 

na terenie gminy przez publiczne i niepubliczne zakłady zdrowotne, stanowiące jednostki 

służby zdrowia. Na system opieki zdrowotnej w gminie Wolsztyn składają się: szpital, 

pogotowie ratunkowe, apteki i prywatne gabinety lekarskie. 

Obsługą w zakresie spraw finansowych i administracyjnych przedszkoli i szkół zajmuje się 

Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie, będący 

jednostką organizacyjną gminy. W gminie Wolsztyn działają następujące jednostki oświatowe: 

• Żłobek w Wolsztynie 

• Przedszkola – 5 jednostek w: Wolsztynie (3), Obrze, Chorzeminie 

• Szkoły podstawowe – 12 jednostek w: Wolsztynie (3), Tłokach, Wroniawach, Starej 
Dąbrowie, Obrze, Kębłowie, Starym Widzimiu, Adamowie, Świętnie, Karpicku,  

• Gimnazja – 3 jednostki w Wolsztynie (2) i Kębłowie. 

• Placówki edukacyjne kształcenia ponadgimnazjalnego: 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Profilowanych: Liceum Ogólnokształcące im. M. 
Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Profilowanych, Uzupełniające 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i 
Profilowanych, 

• Zespół Szkół Zawodowych: Liceum Profilowane, Technikum, Technikum Uzupełniające, 
Technikum Zaoczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Specjalna, 

• Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie. 
Najbliższe szkoły wyższe znajdują się w Nowym Tomyślu, Sulechowie, Poznaniu i Zielonej 

Górze. 
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W dziedzinie kultury na terenie gminy działają: Wolsztyński Dom Kultury, Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy oraz Muzeum Regionalne w Wolsztynie. WDK prowadzi wielokierunkową 
działalność na podstawie programu i kalendarza imprez akceptowanego przez Radę Miejską, 
a także Komisję Kultury, Oświaty i Sportu, Rady Miejskiej w Wolsztynie. Do podstawowych 
zadań Wolsztyńskiego Domu Kultury należy: rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i 
potrzeb kulturalnych społeczeństwa oraz kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w 
kulturze. Wolsztyński Dom Kultury wraz z filią w Kębłowie odwiedza cotygodniowo około 700 
osób w różnym przedziale wiekowym. Każdego roku organizowanych jest około 250 - 300 
różnych imprez, w których udział bierze około 100 - 120 tys. osób. WDK jest organizatorem i 
współorganizatorem szeregu imprez, których tradycja sięga już kilku lub nawet kilkunastu lat. 
Do najważniejszych należy zaliczyć: dni ziemi wolsztyńskiej, konkurs na szopkę gwiazdkową, 
kolędowe spotkania chórów i zespołów wokalnych, festiwal organowy, festyn jesienny, 
półkolonie parafialne, biegi mikołajkowe. W ramach działalności placówki prowadzone są 
liczne sekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych: rytmika dla najmłodszych, rytmika z elementami 
baletu, ogniska baletowe, zespół tańca nowoczesnego ARABESKA, zespół tańca nowoczesnego 
BASTET, studio tańca, sekcja kabaretowo-teatralna, sekcja rękodzieła artystycznego, zespół 
wokalny MINI FORTE, studio piosenki CANTABILE, szkółka szachowa, szkółka wędkarska, 
sekcja modelarska, sekcja plastyczna, sekcja rzeźby, sekcja brydża sportowego, Zespół Pieśni i 
Tańca Kębłowo - kapela i zespoły taneczne, klub seniora, wolsztyński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, klub miłośników języka francuskiego.  

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn, oprócz zadań dotyczących gromadzenia i 
udostępniania zbiorów, uwzględnia potrzeby i oczekiwania różnych grup społecznych. 
Biblioteka zachęca do czytelnictwa, a także promuje mieszkańców gminy i ich dokonania w 
dziedzinie literatury i sztuki poprzez spotkania i wieczory autorskie. Jednostka jest miejscem 
spotkań w ramach różnych form działalności, do których należą: wystawy, konkursy literackie, 
spotkania autorskie, czy projekcje filmowe. Biblioteka ma 6 filii w miejscowościach: Kębłowo, 
Obra, Stary Widzim, Świętno, Tłoki i Wroniawy. Od 1998 roku funkcjonuje biblioteczne 
wydawnictwo, które promuje twórczość mieszkańców ziemi wolsztyńskiej. Znaczącą pozycją 
wydawniczą jest Wolsztyński słownik biograficzny, przygotowany przez historyka i regionalistę 
Czesława Olejnika. Na przestrzeni lat 2009-2014 w Bibliotece i jej filiach uruchomiono 
komputerowe wypożyczalnie, które działają w sieci, korzystając z katalogu centralnego. 

Walory wypoczynkowe miasta i potencjał turystyczno-rekreacyjny gminy stanowią obiekty 
historyczno-kulturowe w tym liczne zabytki. Do obiektów o dużym znaczeniu turystycznym dla 
gminy należy Parowozownia Wolsztyn, generująca ruch turystyczny zarówno krajowy, jak i 
zagraniczny. Parowozownia powstała w 1907 roku, jednak pierwsza linia kolejowa dotarła tu 
już wcześniej, była to otwarta 1 czerwca 1886 roku trasa z Wolsztyna do Zbąszynia. 

Walory przyrodnicze gminy związane są z jego położeniem nad dwoma jeziorami, 
Wolsztyńskim i Berzyńskim, połączonymi śluzą na niewielkiej rzece Dojcy. Jezioro Wolsztyńskie 
to główne kąpielisko miasta, natomiast Jezioro Berzyńskie to baza Wolsztyńskiego Klubu 
Żeglarskiego.  

Za sferę sportu i rekreacji oraz jej rozwój na terenie gminy Wolsztyn odpowiada Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, który jest jednostką organizacyjną gminy i zajmuje się realizacją 
zadań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców i przyjezdnych gości w obszarze kultury 
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fizycznej i sportu. Ponadto do zadań jednostki zalicza się: popularyzację walorów rekreacji 
ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, zapewnienie 
kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjnych, rozwijanie usług w zakresie rekreacji 
ruchowej, tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej, organizowanie nauki 
pływania, współdziałanie w upowszechnianiu sportu, turystyki i rekreacji z organizacjami, 
stowarzyszeniami kultury fizycznej, szkołami i związkami sportowymi. 

 

III.2. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) 

Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR), stanowi istotę 

diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w gminie. Diagnoza, w tym wyznaczenie OZ i OR 

przeprowadzone zostały zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju w 

zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Zasadach 

programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+, przyjętych przez Zarząd 

Województwa Wielopolskiego. Poniżej zaprezentowano kolejne etapy wyznaczania obszaru 

zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR):  

III.2.1. Wyznaczenie jednostek analitycznych (JA) 

Punktem wyjścia do wyznaczenia jednostek analitycznych (JA) była analiza: studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolsztyn, w tym 

obrębów geodezyjnych, w ramach których znajdują się poszczególne jednostki osadnicze, 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, granic okręgów wyborczych oraz 

map ewidencyjnych gminy. Po szczegółowej analizie ww. dokumentów, na potrzeby 

diagnozy, wyznaczone zostały jednostki analityczne (JA), które obejmują obszary 

zamieszkałe, wewnętrznie spójne ze względu na funkcję terenu, fizjonomię terenu (układ 

przestrzenny i charakter zabudowy) oraz intensywność użytkowania.  Stanowią one 

niepodzielne obszary, zamieszkałe przez nie mniej niż 1% i nie więcej niż 10% ogółu 

mieszkańców gminy każda. Ponadto osobne jednostki analityczne wyznaczono dla: zbiorników 

wodnych (jeziora). Ostatecznie, na potrzeby diagnozy gmina podzielona została na  

28 jednostek analitycznych (JA) o wyodrębnionych funkcjach: zamieszkałe obszary miejskie 

- ZOM (10 jednostek), zamieszkałe obszary wiejskie - ZOW (12 jednostek), zbiorniki wodne– 

ZW (6 jednostek). 

 

Szczegółowe dane dotyczące wyznaczonych jednostek analitycznych (JA) przedstawia  

Tabela 1.  
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Tabela 1. Szczegółowe dane dotyczące wyznaczonych jednostek analitycznych (JA) 

JEDNOSTKI ANALITYCZNE (JA) LICZBA MIESZKAŃCÓW stan na 
31.12.2016 r.  

POWIERZCHNIA  

L.P. SYMBOL OPIS JEDNOSTKI FUNKCJA DOMINUJĄCA LICZBA  % MIESZKAŃCÓW 
GMINY  

KM2 % POWIERZCHNI 
GMINY  

1. JA1-ZOM 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

MIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
903 3,03 0,69 0,28 

2. JA2-ZOM 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

MIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 
WIELORODZINNA 

1 529 5,14 0,76 0,31 

3. JA3-ZOM 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

MIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
1013 3,40 0,7 0,28 

4. JA4-ZOM 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

MIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 
WIELORODZINNA 

800 2,69 0,36 0,14 

5. JA5-ZOM 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

MIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
1698 5,71 0,52 0,21 

6. JA6-ZOM 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

MIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
1605 5,39 0,71 0,29 

7. JA7-ZOM 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

MIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 
WIELORODZINNA 

2026 6,81 2,69 1,08 

8. JA8-ZOM 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

MIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 
WIELORODZINNA 

1873 6,29 0,12 0,05 

9. JA9-ZOM 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

MIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 
WIELORODZINNA 

739 2,48 0,04 0,02 

10. JA10-ZOM 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

MIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 
WIELORODZINNA 

1324 4,45 0,15 0,06 

11. JA11-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
769 2,58 5,75 2,31 

12. JA12-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

ZAGRODOWA 
2165 7,28 26,65 10,70 

13. JA13-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

ZAGRODOWA 
1884 6,33 27,63 11,09 

14. JA14-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA  
1214 4,08 45,43 18,24 

15. JA15-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

ZAGRODOWA 
1831 6,15 26,42 10,61 

16. JA16-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

ZAGRODOWA 
1436 4,83 10,78 4,33 

17. JA17-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

ZAGRODOWA 
874 2,94 10,2 4,10 

18. JA18-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
521 1,75 10,19 4,09 

19. JA19-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

ZAGRODOWA 
1478 4,97 7,65 3,07 

20. JA20-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

ZAGRODOWA 
1674 5,65 21,24 8,53 

21. JA21-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

ZAGRODOWA 
951 3,17 39,48 15,85 

22. JA22-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

ZAGRODOWA 
1447 4,86 3,51 1,41 

23. JA23-ZW JEZIORO WOLSZTYŃSKIE REKREACJA  0 
0,00 

1,43 0,57 

24. JA24-ZW JEZIORO BERZYŃSKIE REKREACJA  0 
0,00 

3,83 1,54 

25. JA25-ZW JEZIORO ŚWIĘTE REKREACJA  0 
0,00 

0,25 0,10 

26. JA26-ZW JEZIORO WUSZNO REKREACJA  0 
0,00 

0,28 0,11 

27. JA27-ZW JEZIORO WILCZE REKREACJA  0 
0,00 

0,5 0,20 

28. JA28-ZW JEZIORO RUDNO REKREACJA  0 0,00 1,08 0,43 

      
29 754 100,00 249,04 100,00 

Źródło: opracowanie własne 



 

17| S t r o n a  
 
 

Na poniższej rycinie przedstawiono podział gminy na jednostki analityczne (JA). 

Rycina 1. Podział gminy na jednostki analityczne (JA) 
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Charakterystyka wyznaczonych jednostek analitycznych (JA) 

JA1-ZOM - jednostka obejmuje swoim zasięgiem następujące ulice: Asnyka, Berzyńska, 

Dworcowa nr.: 15, 17, 19, 19a, 19b i 27, Fabryczna, Gajewskich, Polna, Prusa, Strzelecka, 

Wschowska, Zakątek. Teren jednostki ma charakter zamieszkałych obszarów miejskich, 

składający się głównie z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.   Na terenie JA znajdują 

się obiekty użyteczności publicznej (szpital SPZOZ, Gimnazjum nr 1, Komenda PSP, Urząd 

Skarbowy), zakłady produkcyjne wzdłuż ul. Fabrycznej oraz zabytkowa Parowozownia 

Wolsztyn. Część JA (ul. Wschowska i Strzelecka) znajduje się w strefie ochrony 

konserwatorskiej - na terenie historycznego założenia urbanistycznego i zespołu budowlanego 

miasta Wolsztyna, uznanego za zabytek i wpisanego do rejestru zabytków. 

JA2-ZOM – jednostka obejmuje swoim zasięgiem następujące ulice: 5 Stycznia, Doktora Kocha, 

Dworcowa, Dąbrowskiego, Józefa Dutkowskiego, Drzymały nr.: 2, 4  

i 6, Konstytucji 3 Maja, Kościelna, Krótka, Krzywa, Poznańska, Rynek, Rzeczna, Słodowa, 

Wodna. Teren jednostki ma charakter zamieszkałych obszarów miejskich, składający się 

głównie z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Znaczna większość obszaru JA znajduję 

się w strefie ochrony konserwatorskiej - na terenie historycznego założenia urbanistycznego i 

zespołu budowlanego miasta Wolsztyna, uznanego za zabytek i wpisanego do rejestru 

zabytków. Dominująca jest zabudowa staromiejska, znajdują się tu rynek, zabytkowe obiekty 

takie jak muzea, kościoły, Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Wolsztyński Dom Kultury, Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Policji, Szkoła 

Podstawowa nr 4, banki, obiekty handlowe i usługowe. W skład JA wchodzi dworzec kolejowy 

oraz przystanek komunikacji samochodowej. Część jednostki to teren zespołu parkowo – 

pałacowego (nad Jeziorem Wolsztyńskim) wpisanego do rejestru zabytków, pełniący funkcję 

rekreacyjną dla mieszkańców. W ub. roku dokonano w parku odkrycia archeologicznego. 

 

JA3-ZOM- jednostka obejmuje swoim zasięgiem następujące ulice: Adwentowskiego,  

Bohaterów Bielnika, Graniczna, Poniatowskiego 41, Kiełpińska, Sturnego, Zacisze, Józefa 

Wybickiego, Niałecka, Poprzeczna. Teren jednostki ma charakter zamieszkałych obszarów 

miejskich, składający się głównie z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tzw. „Zatorze”. 

Na terenie JA znajdują się Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski, Stadion 

Miejski z hotelem oraz siedziba Nadleśnictwa Wolsztyn. 

 

JA4-ZOM- jednostka obejmuje swoim zasięgiem następujące ulice: Kolejowa, Korczaka, 

Fabryczna, Łąkowa, Marcinkowskiego, Mickiewicza, Ogrodowa, Poniatowskiego, 

Sienkiewicza. Teren jednostki ma charakter zamieszkałych obszarów miejskich, składający się 

głównie z zabudowy mieszkaniowej zarówno jednorodzinnej jak i wielorodzinnej (domy 

jednorodzinne i wielorodzinne oraz kamienice). Na terenie JA znajdują się m.in. Szkoła 

Podstawowa nr 1, Gimnazjum nr 2, Przedszkole nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Sąd 

Rejonowy, notariaty, Miejska Sala Sportowa, Dom Dziecka. 
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JA5-ZOM - jednostka obejmuje swoim zasięgiem następujące ulice: Cicha, Działkowa, 

Energetyczna, Hoene – Wrońskiego, Jasna, Jujki, Powstańców Wlkp., Sadowa, Żegockiego, 

Lipowa, Nowa. Teren jednostki ma charakter zamieszkałych obszarów miejskich, składający 

się głównie z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z tzw. os. „Biedaszkowo”. Na terenie 

JA zlokalizowany jest cmentarz komunalny oraz Szkoła Podstawowa nr 5. 

 

JA6-ZOM - jednostka obejmuje swoim zasięgiem następujące ulice: Drzymały, Edwarda 

Przymuszały, Komorowska, Okrężna, Osiedlowa, Parkowa, Piękna, Pogodna, Rożka, Różana, 

Spacerowa, Spokojna, Wiśniowa, Zielona, Źródlana, Żwirowa. Teren jednostki ma charakter 

zamieszkałych obszarów miejskich, składający się głównie z zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z tzw. os. „Heleny”, z kilkoma istniejącymi i powstającymi budynkami 

wielorodzinnymi. Na terenie JA zlokalizowany jest kościół, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

z pływalnią miejską, Przedszkole nr 5, Gminny Żłobek, targowisko miejskie, sklepy 

wielkopowierzchniowe.  

 

JA7-ZOM - jednostka obejmuje swoim zasięgiem Wolsztyn z ulicami: Przemysłowa  

i Żeromskiego oraz m. Komorowo. Teren jednostki ma charakter zamieszkałych obszarów 

głównie miejskich, składający się głównie z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

(budynki spółdzielni mieszkaniowej oraz budynki deweloperskie). Na terenie JA zlokalizowane 

są liczne podmioty produkcyjne oraz handlowo-usługowe. 

 

JA8-ZOW - jednostka obejmuje swoim zasięgiem następujące ulice: Słowackiego oraz 

Kusocińskiego. Teren jednostki ma charakter zamieszkałych obszarów miejskich, składający się 

głównie z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (budynki spółdzielni mieszkaniowej). Na 

terenie JA zlokalizowany Zespół Szkół Zawodowych oraz budynek byłej wieży ciśnień.  

 

JA9-ZOM - jednostka obejmuje swoim zasięgiem ulicę Konopnickiej. Teren jednostki ma 

charakter zamieszkałych obszarów miejskich, składający się głównie  

z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (budynki spółdzielni mieszkaniowej oraz 

mieszkania komunalne). Na terenie JA znajdują się: Szkoła Podstawowa nr 3 i Przedszkole  

nr 3. 

 

JA10-ZOM - jednostka obejmuje swoim zasięgiem następujące ulice: Garbarska, Kręta, 

Słoneczna. Teren jednostki ma charakter zamieszkałych obszarów miejskich, składający się 

głównie z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (budynki spółdzielni mieszkaniowej, 

budynki deweloperskie), natomiast na ul. Krętej oraz części ul. Słonecznej zabudowa 

jednorodzinna. 

 

JA11-ZOW - jednostka obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Krutla oraz 

Niałek Wielki. Teren jednostki ma charakter zamieszkałych obszarów wiejskich, składający się 

głównie z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Krutla to miejscowość z jednym 
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budynkiem mieszkalnym, natomiast Niałek Wielki to typ jednodróżnicy, czyli miejscowości o 

jednej drodze głównej, w której zaczęły powstawać budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego.  

JA12-ZOW - jednostka obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Nowa Obra i 

Obra. Teren jednostki ma charakter zamieszkałych obszarów wiejskich, składający się głównie 

z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz częściowo wielorodzinnej. 

Nowa Obra to typ jednodróżnicy, czyli miejscowości o jednej drodze głównej, natomiast Obra 

to typ wielodrożnicy, czyli miejscowości o kilkunastu drogach w układzie nieregularnym. Na 

terenie JA znajdują się: zabudowania pocysterskie, z kościołem w stylu barokowym 

wybudowany w latach 1722-57, zabytkowy kościół p.w. św. Walentego biskupa  

i męczennika zbudowany w 1171 r., odbudowany w XVIII w. Obszary szczególnie wartościowe 

kulturowo to rejon Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów wraz z 

zabudowaniami klasztornymi oraz z otaczającym je parkiem. W Obrze funkcjonuje zespół 

szkolno – gimnazjalny i przedszkole. 

JA13-ZOW - jednostka obejmuje swoim zasięgiem miejscowość Kębłowo. Teren jednostki ma 

charakter zamieszkałych obszarów wiejskich, składający się głównie z zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej. Na terenie JA znajdują się: szkoła podstawowa, 

gimnazjum oraz przedszkole.  

JA14-ZOW - jednostka obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Rudno, Świętno, 

Wilcze. Teren jednostki ma charakter zamieszkałych obszarów wiejskich, składający się 

głównie z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie JA znajdują się: 

Poewangelicki Kościół św. Stanisława Kostki z 2 połowy XIX wieku, zespół szkolno – 

przedszkolny oraz budownictwo letniskowe. 

JA15-ZOW - jednostka obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Borki, Stradyń, 

Wroniany, Nowa Dąbrowa. Teren jednostki ma charakter zamieszkałych obszarów wiejskich, 

składający się głównie z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz typową 

zabudową „popegeerowską” (Borki). Na terenie JA znajduję się Dom Wczasów Dziecięcych 

oraz szkoła podstawowa. 

JA16-ZOW - jednostka obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Nowy Widzim 

oraz Stary Widzim. Teren jednostki ma charakter zamieszkałych obszarów wiejskich, 

składający się głównie z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej. Nowy 

Widzim to typ jednodróżnicy czyli miejscowości o jednej drodze głównej, natomiast Stary 

Widzim to typ wielodrożnicy czyli miejscowości o kilkunastu drogach w układzie 

nieregularnym. 

JA17-ZOW - jednostka obejmuje swoim zasięgiem miejscowość Chorzemin. Teren jednostki 

ma charakter zamieszkałych obszarów wiejskich, składający się głównie z zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej. Chorzemin to typ jednodróżnicy, czyli 

miejscowości o jednej drodze głównej. Na terenie JA znajdują się pałac neogotycki, 

zbudowanym około 1910 roku oraz przedszkole. 
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JA18-ZOW - jednostka obejmuje swoim zasięgiem miejscowość Powodowo. Teren jednostki 

ma charakter zamieszkałych obszarów wiejskich, składający się głównie z zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z kilkoma budynkami wielorodzinnymi. Powodowo podzielona 

jest drogą krajową 32, a na odcinku do Wolsztyna zlokalizowane są tereny inwestycyjne 

przeznaczone pod aktywizację gospodarczą. 

JA19-ZOW - jednostka obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Adamowo oraz 

Berzyna. Teren jednostki ma charakter zamieszkałych obszarów wiejskich, składający się 

głównie z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej. Berzyna to typ 

jednodróżnicy czyli miejscowości o jednej drodze głównej natomiast Adamowo tworzy 

czytelny układ typowej ulicówki, z zabudową regularnie rozmieszczoną wzdłuż głównej drogi. 

Charakterystycznym detalem architektonicznym JA jest budynek szkoły z początku XX wieku. 

JA20-ZOW - jednostka obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Nowe Tłoki, 

Tłoki, Barłożnia Gościeszyńska, Barłożnia Wolsztyńska, Nowy Młyn, Ruchocki Młyn oraz Wola 

Dąbrowicka. Teren jednostki ma charakter zamieszkałych obszarów wiejskich, składający się 

głównie z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej. Tłoki to typ jednodróżnicy 

czyli miejscowości o jednej drodze głównej, do której włącza się mniejsza ulica, tzw. „Zapłocie” 

przebiegająca równolegle do głównej drogi. Nowe Tłoki to także typ jednodróżnicy czyli 

miejscowości o jednej drodze głównej, od której odłączają się niewielkie boczne uliczki. 

Pozostałe miejscowości to wsie o jednej drodze z rozproszona zabudową i niewielkiej liczbie 

mieszkańców. Na terenie JA znajdują się zespół dworski z zabudowaniami z lat 1880-1900 oraz 

filia szkoły podstawowej. 

JA21-ZOW - jednostka obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Błocko, 

Gościeszyn, Zdrogowo oraz Stara Dąbrowa. Teren jednostki ma charakter zamieszkałych 

obszarów wiejskich, składający się głównie z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zagrodowej, wraz z zabudową wielorodzinną („popegeerowską”) oraz dodatkowo  w 

Gościeszynie - zabudową pałacową oddzieloną od reszty wysokim zabytkowym murem. 

Ponadto w JA znajduję się dwór z około 1870 roku wraz z otaczającym go parkiem oraz filialna 

szkoła podstawowa. 

JA22-ZOW - jednostka obejmuje swoim zasięgiem miejscowość Karpicko. Teren jednostki ma 

charakter zamieszkałych obszarów wiejskich, składający się głównie z zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej z liczną zabudową letniskową. Karpicko to typ 

wielodrożnicy, czyli miejscowość o kilkunastu drogach w układzie nieregularnym. 

JA23-ZW – Jezioro Wolsztyńskie – jezioro przepływowe (z rzeką Dojca), o powierzchni  

124,2 ha, z maksymalną głębokością 4,2 m i średnią 2,0 m, o wydłużonym kształcie i osi 

przebiegającej z północnego zachodu na południowy zachód. W części środkowej jezioro 

znacznie się poszerza w kierunku wschodnim, gdzie znajduje się wyspa o powierzchni 1,3 ha. 

Jezioro jest osłonięte dookoła wąskim pasem drzew, południowe brzegi okala zabudowa 

miejska, od wschodu przylega wieś Karpicko.  
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 JA24-ZW- Jezioro Berzyńskie – jezioro przepływowe (z rzeką Dojca), o powierzchni 330,8 ha, 

z maksymalną głębokością 4,5 m i średnią 2,4 m, o owalnym kształcie, z osią o przebiegu  

z północnego wschodu na południowy zachód.  

JA25-ZW- Jezioro Święte – jezioro o powierzchni 23,3 ha, z maksymalną głębokością 5,2 m  

i średnią 1,8 m.  

JA26- ZW –Jezioro Wuszno – jezioro o powierzchni 22,4 ha, ze średnią głębokością 1,4 m, 

otoczone od strony południowej zabudową letniskową.  

JA27-ZW- Jezioro Wilcze – jezioro o powierzchni 48,2 ha, ze średnią głębokością 6,0 m, 

otoczone od strony północnej i północno-wschodniej zabudową letniskową.  

JA28-ZW- Jezioro Rudno – jezioro przepływowe (z kanałem Południowym Obry i Obrzyca),  

o powierzchni 163,0 ha (z czego ok. 60% w gminie Wolsztyn), z maksymalną głębokością 9,1 

m i średnią 4,1 m. Jezioro ma rozwiniętą linię brzegową z dużym półwyspem od strony 

południowo-wschodniej, wokół niego znajdują się liczne ośrodki wypoczynkowe.  

 

III.2.2. Dobór wskaźników do analizy oraz zebranie danych 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014-2020, diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych obejmuje analizę wszystkich 

sfer, tj. sfery społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz 

technicznej dla całego obszaru gminy oraz pogłębioną diagnozę obszaru rewitalizacji. Aby 

określić występowanie oraz intensywność poszczególnych negatywnych zjawisk  

w wyznaczonych wcześniej jednostkach analitycznych (JA), należy zastosować odpowiedni 

dobór wskaźników do analizy. Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 

2014+, wskazują przykłady negatywnych zjawisk społecznych i współwystępujących 

negatywnych zjawisk w sferach: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej  

i technicznej wraz z ich wyszczególnieniem stanowiącym rekomendowane wskaźniki 

niezbędne do przeprowadzenia kompleksowej diagnozy gminy. Na potrzeby opracowania 

niniejszego dokumentu skorzystano z rekomendowanych wskaźników do analizy oraz 

utworzona została lista jednostek i instytucji, do których zwrócono się z prośbą o przekazanie 

danych, z uwzględnieniem podziału na wyznaczone wcześniej jednostki analityczne (JA).   

Szczegółowe dane dotyczące wybranych wskaźników do analizy oraz źródła danych 

przedstawia Tabela 2.  
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Tabela 2. Dane dotyczące wybranych wskaźników do analizy oraz źródła danych 

SFERA SPOŁECZNA 

L.p. Zjawisko Wskaźnik do analizy Źródło danych 

1. 
Bezrobocie 

Liczba osób bezrobotnych  Powiatowy Urząd 
Pracy w Wolsztynie 

2. 

Ubóstwo 

Liczba osób pobierających zasiłki (pomoc 
finansowa i rzeczowa) 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Wolsztynie 

3. Liczba osób pobierających zasiłki stałe Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Wolsztynie 

4. 
Przestępczość 

Liczba przestępstw stwierdzonych Komenda 
Powiatowa Policji 

w Wolsztynie 

5. Niska aktywność 
społeczna  

Frekwencja w wyborach  Urząd Miejski  
w Wolsztynie 

6. 
Niski poziom 

edukacji 

Liczba uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjalnych bez promocji do klasy 
wyższej, w tym nieukończenie szkoły 

Urząd Miejski  
w Wolsztynie 

SFERA GOSPODARCZA 

7. Niski poziom 
przedsiębiorczości 

Liczba podmiotów gospodarczych na 100 
mieszkańców 

CEIDG, KRS 

SFERA ŚRODOWISKOWA 

8.  Zagrożenie dla 
środowiska 

Liczba gospodarstw domowych 
niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej 

PGK sp. z o.o.  
w Wolsztynie 

SFERA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA 

9. Niewystarczająca 
infrastruktura 

techniczna   

Dostępność sieci kanalizacji sanitarnej 
PGK sp. z o.o.  
w Wolsztynie 

10.  
Niewystarczająca 

infrastruktura 
społeczna   

Dostępność przedszkola do 0,5 km od 
miejsca zamieszkania 

Urząd Miejski  
w Wolsztynie 

11. Dostępność obiektów sportowych (hal lub 
boisk lub basenów itp.) do  

1 km od miejsca zamieszkania  

Urząd Miejski  
w Wolsztynie 

12.  Niski poziom 
obsługi 

komunikacyjnej  

Dostępność przystanku komunikacji 
publicznej (PKP lub PKS lub komunikacja 

miejska) do 1 km od miejsca zamieszkania 

Urząd Miejski  
w Wolsztynie 

SFERA TECHNICZNA  

13. Zdegradowane 
technicznie 

obiekty 
budowlane 

Liczba obiektów budowlanych,  
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym w 

złym stanie technicznym 
Urząd Miejski  
w Wolsztynie 

Źródło: opracowanie własne 
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III.2.3. Analiza pozyskanych danych  

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014-2020, skalę negatywnych zjawisk określają wybrane do analizy wskaźniki 

opisujące powyższe sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju wybranego do analizy 

obszaru lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju obszaru, w odniesieniu 

do wartości odpowiednich wskaźników dla poziomu całej gminy (wartości referencyjne).  

W oparciu o powyższą zasadę dokonana została analiza pozyskanych danych na potrzeby 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego (OZ). Poniżej przedstawiono szczegółowy opis 

przeprowadzonej analizy w poszczególnych sferach.  

Sfera społeczna  

Wartości wskaźników przedstawiających: liczbę osób bezrobotnych, liczbę osób pobierających 

zasiłki w formie pomocy finansowej i rzeczowej, liczbę osób pobierających zasiłki stałe, liczbę 

przestępstw stwierdzonych oraz liczbę uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych bez 

promocji do klasy wyższej, w tym nieukończenie szkoły, dotyczą 2016 roku. Wartość 

wskaźnika: frekwencja w wyborach, dotyczy wyborów prezydenckich  

i parlamentarnych, które odbyły się w 2015 roku. Na podstawie pozyskanych danych 

ilościowych, obliczono skalę występowania danego zjawiska kryzysowego w poszczególnych 

jednostkach analitycznych (wartość wskaźnika dla jednostki) oraz skalę występowania danego 

zjawiska kryzysowego dla obszaru całej gminy (wartość wskaźnika dla gminy), stanowiącą 

wartość referencyjną. Jeżeli skala zjawiska kryzysowego (wartość wskaźnika)  

w danej jednostce analitycznej przekraczała lub była niższa (tylko w przypadku frekwencji 

wyborczej) od wartości referencyjnej uznawano, że wskaźnik ma „wartość kryzysową”. 

Ostatecznie, ze względu na szczególne i wyjątkowe znaczenie kwestii społecznych  

w procesie rewitalizacji, za obszary kryzysowe w sferze społecznej uznane zostały te 

jednostki analityczne, które charakteryzowały się przynajmniej trzema wskaźnikami  

o „wartościach kryzysowych”, spośród sześciu wybranych do analizy. Wskazuje to na 

swoistą i uzasadnioną „wrażliwość”, jaką kierowano się podczas diagnozowania zjawisk 

kryzysowych w tej sferze. Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze 

społecznej to: JA1-ZOM, JA2-ZOM, JA4-ZOM, JA5-ZOM, JA8-ZOM, JA9-ZOM, JA10-ZOM, 

JA11-ZOW, JA14-ZOW, JA17-ZOW, JA18-ZOW, JA19-ZOW oraz JA21-ZOW. 

Szczegółowe dane dotyczące wartości referencyjnych oraz „wartości kryzysowych” 

wskaźników wybranych do analizy przedstawia Tabela 3.  
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Tabela 3. Dane dotyczące wartości referencyjnych oraz „wartości kryzysowych” wskaźników 

wybranych do analizy 

L.p. Opis wskaźnika do 
analizy 

Wartość referencyjna wskaźnika do 
analizy 

„Wartość kryzysowa" 
wskaźnika do analizy 

 
 
 

1. 

Odsetek osób 
bezrobotnych w danej 
jednostce analitycznej 
w stosunku do liczby 
mieszkańców danej 

jednostki analitycznej 
w 2016 r.  

Liczba zarejestrowanych osób 
bezrobotnych w 2016 r.  

   450   
 
 

wartość powyżej 1,5 % Odsetek osób bezrobotnych  
w stosunku do liczby 

mieszkańców gminy w 2016 r. 

 
1,5 % 

 
 
 

2. 

Odsetek osób 
pobierających zasiłki 
(pomoc finansowa  

i rzeczowa) w 2016 r.  
w danej jednostce 

analitycznej  
w stosunku do liczby 
mieszkańców danej 

jednostki analitycznej  

Liczba osób pobierających zasiłki 
(pomoc finansowa i rzeczowa)  

w 2016 r. 

2746  
 
 

wartość powyżej 9,23 % 

Odsetek mieszkańców gminy 
pobierających zasiłki (pomoc 

finansowa i rzeczowa) w 2016 r.  
 

 
9,23 % 

 
 
 

3.  

Odsetek osób 
pobierających zasiłki 

stałe w 2016 r.  
w danej jednostce 

analitycznej  
w stosunku do liczby 
mieszkańców danej 

jednostki analitycznej  

Liczba osób pobierających zasiłki 
stałe w 2016 r. 

123  
 
 

wartość powyżej 0,4 % 
Odsetek mieszkańców gminy 

pobierających zasiłki stałe  
w 2016 r 

 
 

0,4 % 

 
 
 

4. 

Odsetek przestępstw 
stwierdzonych  

w 2016 r. w danej 
jednostce analitycznej  
w stosunku do liczby 
mieszkańców danej 

jednostki analitycznej 

Liczba przestępstw 
stwierdzonych na terenie miasta 

w 2016 r.  

395  
 
 

wartość powyżej 1,3 % 
Odsetek przestępstw 

stwierdzonych w odniesieniu do 
liczby mieszkańców gminy 

 
1,3 % 

 
5. 

Frekwencja  
w wyborach w danej 

jednostce analitycznej  

Frekwencja w wyborach  
w gminie  

 
52,7 % 

 
wartość poniżej 52,7 % 

 
 
 
 
 

6. 

Odsetek uczniów 
szkół podstawowych  
i gimnazjalnych bez 
promocji do klasy 

wyższej, w tym 
nieukończenie szkoły 

w 2016 r. w danej 
jednostce analitycznej  
w stosunku do liczby 

uczniów 
zamieszkujących daną 
jednostkę analityczną 

Liczba uczniów szkół 
podstawowych  

i gimnazjalnych bez promocji do 
klasy wyższej, w tym 

nieukończenie szkoły w 2016 r.  

25 

wartość powyżej 0,79 %. 
Odsetek wszystkich uczniów 

szkół podstawowych  
i gimnazjalnych bez promocji do 

klasy wyższej, w tym 
nieukończenie szkoły w 2016 r.  

 
 

0,79 % 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 4 prezentuje wartości wskaźników wybranych do analizy w sferze społecznej w poszczególnych jednostkach analitycznych.  

Tabela 4. Wartości wskaźników wybranych do analizy w sferze społecznej w poszczególnych jednostkach analitycznych. 

 
 
 

Lp 

Nazwa jednostki  
analitycznej (JA) 

 
 
 
Wskaźnik JA

1-
ZO

M
 

JA
2-

ZO
M

 

JA
3-

ZO
M

 

JA
4-

ZO
M

 

JA
5-

ZO
M

 

A
6-

Z0
M

 

JA
7-

ZO
M

 

JA
8-

ZO
M

 

JA
9-

Z0
M

 

JA
10

-Z
O

M
 

JA
11

-Z
O

W
 

JA
12

-Z
O

W
 

JA
13

-Z
O

W
 

JA
14

-Z
O

W
 

JA
15

-Z
O

W
 

JA
16

-Z
O

W
 

JA
17

-Z
O

W
 

JA
18

-Z
O

W
 

JA
19

-Z
O

W
 

JA
20

-Z
O

W
 

JA
21

-Z
O

W
 

JA
22

-Z
O

W
 

SFERA SPOŁECZNA 

1. 

Odsetek osób 
bezrobotnych  

w danej jednostce 
analitycznej  

w stosunku do liczby 
mieszkańców danej 

jednostki analitycznej  
w 2016 r.- (%) 

1.4 2,1 2,6 2,0 1,2 1,4 1,1 1,9 1,8 1,7 1,8 1,1 0,9 2,3 1,1 1,2 1,6 1,3 1,6 1,2 1,9 1,0 

2. 

Odsetek osób 
pobierających zasiłki 
(pomoc finansowa  

i rzeczowa) w 2016 r. w 
danej jednostce 

analitycznej  
w stosunku do liczby 
mieszkańców danej 

jednostki analitycznej - (%) 

10,41 10,92 7,40 10,38 9,25 8,41 6,42 9,24 15,70 9,29 11,31 8,78 9,24 10,96 9,18 8,77 9,27 5,18 10,01 8,51 11,44 7,46 

3. 
 

Odsetek osób 
pobierających zasiłki stałe  

w 2016 r. w danej 
jednostce analitycznej  
w stosunku do liczby 
mieszkańców danej 

jednostki analitycznej - (%) 

0,7 1,0 0,1 0,6 0,5 0,6 0,1 0,7 0,5 0,1 1,0 0,3 0,3 0,1 0,5 0,2 0,6 0,8 0,3 0,1 0,6 0,1 

4. 

Odsetek przestępstw 
stwierdzonych  

w 2016 r. w danej 
jednostce analitycznej  
w stosunku do liczby 
mieszkańców danej 

jednostki analitycznej - (%) 

2,4 3,6 0,5 2,4 1,1 1,2 1,0 1,1 1,9 1,4 2,3 0,8 0,8 1,6 0,5 0,8 0,5 3,1 1,3 0,8 1,4 1,7 

5. 

Frekwencja  
w wyborach  

w danej jednostce 
analitycznej – (%) 

53,9 51,6 53,2 53,2 53,2 52,6 48,2 53,3 53,9 48,2 60,1 54,6 54,3 54,6 50,1 54,0 49,5 51,5 49,2 55,0 51,2 57,4 
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6. 

Odsetek uczniów szkół 
podstawowych  

i gimnazjalnych bez 
promocji do klasy wyższej, 

w tym nieukończenie 
szkoły w 2016 r.  

w danej jednostce 
analitycznej  

w stosunku do liczby 
uczniów zamieszkujących 

daną jednostkę analityczną 
- (%) 

3,66 2,96 0,0 3,80 2,35 0,67 0,56 0,74 0,0 0,0 0,0 0,42 0,51 0,0 0,51 0,46 0,99 2,56 0,51 0,0 0,0 0,86 

Jednostka analityczna (JA) 
oznaczona jako kryzysowa w sferze 
społecznej 

√ √  √ √   √ √ √ √   √   √ √ √  √  

Źródło: opracowanie własne 
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Rycina 2 przedstawia odsetek osób bezrobotnych w stosunku do liczby mieszkańców gminy  

w 2016 r. 

Rycina 2. Odsetek osób bezrobotnych w stosunku do liczby mieszkańców gminy w 2016 r.  

 

 



 

29| S t r o n a  
 
 

Rycina 3 przedstawia odsetek mieszkańców gminy pobierających zasiłki w 2016 r. 

Rycina 3. Odsetek mieszkańców gminy pobierających zasiłki w 2016 r.  
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Rycina 4 przedstawia odsetek mieszkańców gminy pobierających zasiłki stałe w 2016 r. 

Rycina 4. Odsetek mieszkańców gminy pobierających zasiłki stałe w 2016 r.  
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Rycina 5 przedstawia odsetek przestępstw stwierdzonych w 2016 r. 

Rycina 5. Odsetek przestępstw stwierdzonych w 2016 r. 
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Rycina 6 przedstawia frekwencję w wyborach w gminie Wolsztyn w 2015 r. 

Rycina 6. Frekwencja w wyborach w gminie Wolsztyn w 2015 r. 

 

 



 

33| S t r o n a  
 
 

Rycina 7 przedstawia odsetek uczniów bez promocji do klasy wyższej w 2016 r. 

Rycina 7. Odsetek uczniów bez promocji do klasy wyższej w 2016 r. 
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Rycina 8 przedstawia jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze społecznej. 

Rycina 8. Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze społecznej 
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Sfera gospodarcza 

Dla określenia skali negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej wybrano wskaźnik obrazujący 

liczbę podmiotów gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców. Źródłem pozyskania 

danych była Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz 

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Dane pochodzą ze stycznia 2017 roku. Na podstawie 

pozyskanych danych, w pierwszej kolejności obliczono liczbę podmiotów gospodarczych 

przypadających na 100 mieszkańców w gminie, stanowiącą wartość referencyjną, która 

wynosi 7,4. W dalszej kolejności określono liczbę podmiotów gospodarczych przypadających 

na 100 mieszkańców w poszczególnych jednostkach analitycznych. W przypadku, gdy poziom 

ten w danej jednostce analitycznej był niższy od wartości referencyjnej uznawano ją za obszar 

kryzysowy w sferze gospodarczej. Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze 

gospodarczej to: JA3-ZOM, JA5-ZOM, JA7-ZOM, JA8-ZOM, JA12-ZOW, JA13-ZOW, JA14-

ZOW, JA15-ZOW, JA16-ZOW, JA17-ZOW, JA18-ZOW, JA19-ZOW, JA20-ZOW oraz JA21-ZOW. 
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Tabela 5 prezentuje wartości wskaźnika wybranego do analizy w sferze gospodarczej w poszczególnych jednostkach analitycznych.  

Tabela 5. Wartości wskaźnika wybranego do analizy w sferze gospodarczej w poszczególnych jednostkach analitycznych.  
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SFERA GOSPODARCZA 

1. 

Liczba podmiotów 
gospodarczych na 100 

mieszkańców 
16,8 22,8 6,7 9,6 6,9 9,8 6,9 5,4 10,4 8,2 7,8 4,5 3,8 5,9 3,7 6,4 2,6 5,8 4,1 5,1 2,2 12,3 

Jednostka analityczna (JA) 
oznaczona jako kryzysowa w 
sferze gospodarczej 

  √ 
 √ 

 √ √ 
   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rycina 9 przedstawia liczbę podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców (styczeń 2017r.) 

Rycina 9. Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców (styczeń 2017 r.) 

 

Rycina 10 przedstawia jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze 

gospodarczej. 
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Rycina 10. Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze gospodarczej 
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Sfera środowiskowa 

Wartość wskaźnika przedstawiającego liczbę gospodarstw domowych niepodłączonych do 

sieci kanalizacyjnej dotyczy 2016 roku. Na podstawie pozyskanych danych ilościowych, 

obliczono skalę występowania tego zjawiska kryzysowego w poszczególnych jednostkach 

analitycznych (wartość wskaźnika dla jednostki) oraz skalę występowania zjawiska 

kryzysowego dla obszaru całej gminy (wartość wskaźnika dla gminy), stanowiącą wartość 

referencyjną. Jeżeli skala zjawiska kryzysowego (wartość wskaźnika) w danej jednostce 

analitycznej przekraczała wartość referencyjną uznawano, że wskaźnik ma „wartość 

kryzysową”. Ostatecznie, za obszary kryzysowe w sferze środowiskowej uznane zostały te 

jednostki analityczne, które charakteryzowały się wskaźnikiem o „wartości kryzysowej”. 

Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze środowiskowej to: JA11-ZOW, 

JA12-ZOW, JA13-ZOW, JA15-ZOW, JA16-ZOW, JA17-ZOW, JA19-ZOW oraz JA20-ZOW. 

Szczegółowe dane dotyczące wartości referencyjnej oraz „wartości kryzysowej” wskaźnika 

wybranego do analizy przedstawia Tabela 6.  

Tabela 6. Dane dotyczące wartości referencyjnej oraz „wartości kryzysowej” wskaźnika 

wybranego do analizy 

L.p. Opis wskaźnika do 
analizy 

Wartość referencyjna wskaźnika 
do analizy 

„Wartość kryzysowa" 
wskaźnika do analizy 

 
 
 
 
 
 

1. 

Odsetek liczby 
gospodarstw 
domowych 

niepodłączonych do 
sieci kanalizacyjnej 
 w danej jednostce 

analitycznej 
 w stosunku do 
łącznej liczby 
gospodarstw 

domowych danej 
jednostki analitycznej 

w 2016 r.  

Liczba gospodarstw domowych 
niepodłączonych do sieci 
kanalizacyjnej w 2016 r. 

285 
 
 

 
 
 
 
 

wartość powyżej 3,0 % 

Odsetek liczby gospodarstw 
domowych niepodłączonych do 

sieci kanalizacyjnej w 
odniesieniu do łącznej liczby 

gospodarstw domowych  
w gminie w 2016 r.  

3,0% 
 
 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 7 prezentuje wartości wskaźnika wybranego do analizy w sferze środowiskowej w poszczególnych jednostkach analitycznych.  

Tabela 7. Wartości wskaźnika wybranego do analizy w sferze środowiskowej w poszczególnych jednostkach analitycznych.  
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 SFERA ŚRODOWISKOWA 

1. 

Odsetek liczby 
gospodarstw domowych 
niepodłączonych do sieci 

kanalizacyjnej 
w danej jednostce 

analitycznej 
w stosunku do łącznej 

liczby gospodarstw 
domowych danej 

jednostki analitycznej  
w 2016 r.  - (%) 

0,0 1,2 1,9 0,3 0,5 0,8 1,5 0,0 0,0 0,0 7,1 6,0 7,1 3,0 5,3 8,3 6,2 0,7 5,6 9,5 1,9 1,5 

Jednostka analityczna (JA) 
oznaczona jako kryzysowa w 
sferze środowiskowej 

          √ √ √  √ √ √  √ √   

Źródło: opracowanie własne 
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Rycina 11 przedstawia odsetek gospodarstw domowych niepodłączonych do sieci 

kanalizacyjnej w 2016 r. 

Rycina 11. Odsetek gospodarstw domowych niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej  

w 2016 r. 
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Rycina 12 przedstawia jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze 

środowiskowej. 

Rycina 12. Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze środowiskowej 
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Sfera przestrzenno – funkcjonalna 

Według Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 

lata 2014-2020, negatywne zjawiska w sferze przestrzenno – funkcjonalnej dotyczą m.in.  

niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną oraz niskiego 

poziomu obsługi komunikacyjnej. Dla zobrazowania powyższych zjawisk dobrane zostały 

odpowiednie wskaźniki, które pozwoliły na ocenę skali kryzysu. Należą do nich: dostępność 

sieci kanalizacji sanitarnej, dostępność przedszkola do 0,5 km od miejsca zamieszkania, 

dostępność obiektów sportowych (hal lub boisk lub basenów itp.) do 1 km od miejsca 

zamieszkania oraz dostępność przystanku komunikacji publicznej (PKP lub PKS lub 

komunikacja miejska) do 1 km od miejsca zamieszkania. W oparciu o powyższe wskaźniki 

dokonano oceny dostępności infrastruktury technicznej, społecznej oraz komunikacyjnej  

w poszczególnych jednostkach analitycznych. Jeżeli przedszkola, obiekty sportowe lub 

przystanki komunikacji publicznej nie były dostępne w granicach badanej jednostki,  

a znajdowały się w sąsiedniej jednostce analitycznej i odległość do nich nie przekraczała 

odpowiednio 0,5 km i 1 km to uznawano, że dostępność została zachowana (dane dotyczą 

2016 r.). Ostatecznie, ze względu na pozytywny obraz gminy w tej sferze, za obszary 

kryzysowe w sferze przestrzenno – funkcjonalnej uznane zostały te jednostki analityczne,  

w których dostępność nie została zachowana w przynajmniej dwóch dziedzinach, spośród 

czterech wybranych do analizy. Jednostka analityczna oznaczona jako kryzysowa w sferze 

przestrzenno – funkcjonalnej to JA20-ZOW. 
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Tabela 8 prezentuje dostępność infrastruktury technicznej, społecznej oraz komunikacyjnej w sferze przestrzenno – funkcjonalnej  

w poszczególnych jednostkach analitycznych.  

Tabela 8. Dostępność infrastruktury technicznej, społecznej oraz komunikacyjnej w sferze przestrzenno – funkcjonalnej w poszczególnych 

jednostkach analitycznych 
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SFERA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA 

1. 

Dostępność sieci 
kanalizacji sanitarnej 

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T N T T 

2. 
Dostępność przedszkola 

do 0,5 km od miejsca 
zamieszkania 

T T N T T T T T T T N T T T N N T N T N N N 

3. 

Dostępność obiektów 
sportowych (hal lub 

boisk lub basenów itp.) 
do 1 km od miejsca 

zamieszkania 
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4. 

Dostępność przystanku 
komunikacji publicznej 

(PKP lub PKS lub 
komunikacja miejska) do 

1 km od miejsca 
zamieszkania 

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

Jednostka analityczna (JA) 
oznaczona jako kryzysowa w 
sferze przestrzenno -funkcjonalnej 

                   √  

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rycina 13 przedstawia dostępność sieci kanalizacji sanitarnej. 

Rycina 13. Dostępność sieci kanalizacji sanitarnej 
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Rycina 14 przedstawia dostępność przedszkola do 0,5 km od miejsca zamieszkania. 

Rycina 14. Dostępność przedszkola do 0,5 km od miejsca zamieszkania 
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Rycina 15 przedstawia dostępność obiektów sportowych do 1 km od miejsca zamieszkania. 

Rycina 15. Dostępność obiektów sportowych do 1 km od miejsca zamieszkania 
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Rycina 16 przedstawia dostępność przystanku komunikacji publicznej do 1 km od miejsca 

zamieszkania.  

Rycina 16. Dostępność przystanku komunikacji publicznej do 1 km od miejsca zamieszkania  
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Rycina 17 przedstawia jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze  

przestrzenno - funkcjonalnej. 

Rycina 17. Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze przestrzenno – 

funkcjonalnej  
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Sfera techniczna 

Sfera techniczna dotyczy w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym. Dla zobrazowania powyższego 

zjawiska wybrany został wskaźnik: liczba obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu 

mieszkaniowym w złym stanie technicznym (obiekty wymagające remontu kapitalnego). Na 

podstawie pozyskanych danych, w pierwszej kolejności obliczono odsetek liczby obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym w złym stanie technicznym w 

odniesieniu do łącznej liczby obiektów budowlanych w gminie, stanowiący wartość 

referencyjną, która wynosi 8,5%. W dalszej kolejności określono skalę występowania tego 

zjawiska kryzysowego w poszczególnych jednostkach analitycznych (dane dotyczą 2016 r.). W 

przypadku, gdy skala zjawiska w danej jednostce analitycznej przekraczała wartość 

referencyjną uznawano ją za obszar kryzysowy w sferze technicznej. Jednostki analityczne 

oznaczone jako kryzysowe w sferze technicznej to: JA1-ZOM, JA2-ZOM, JA4-ZOM, JA11-

ZOW, JA12-ZOW, JA13-ZOW, JA14-ZOW, JA15-ZOW, JA16-ZOW, JA17-ZOW, JA18-ZOW, 

JA19-ZOW, JA20-ZOW, JA21-ZOW oraz JA22-ZOW. 
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Poniższa tabela prezentuje wartości wskaźnika wybranego do analizy w sferze technicznej w poszczególnych jednostkach analitycznych.  

Tabela 9. Wartości wskaźnika wybranego do analizy w sferze technicznej w poszczególnych jednostkach analitycznych 

 

 
 
 
 

Lp. 

Nazwa jednostki  
analitycznej (JA) 

 
 
 
Wskaźnik JA

1-
ZO

M
 

JA
2-

ZO
M

 

JA
3-

ZO
M

 

JA
4-

ZO
M

 

JA
5-

ZO
M

 

JA
6-

Z0
M

 

JA
7-

ZO
M

 

JA
8-

ZO
M

 

JA
9-

Z0
M

 

JA
10

-Z
O

M
 

JA
11

-Z
O

W
 

JA
12

-Z
O

W
 

JA
13

-Z
O

W
 

JA
14

-Z
O

W
 

JA
15

-Z
O

W
 

JA
16

-Z
O

W
 

JA
17

-Z
O

W
 

JA
18

-Z
O

W
 

JA
19

-Z
O

W
 

JA
20

-Z
O

W
 

JA
21

-Z
O

W
 

JA
22

-Z
O

W
 

SFERA TECHNICZNA 

1. 

Liczba obiektów 
budowlanych,  

w tym  
o przeznaczeniu 
mieszkaniowym  

w złym stanie 
technicznym w danej 
jednostce analitycznej 
w stosunku do łącznej 

liczby obiektów 
budowlanych w danej 
jednostce analityczne 

w 2016 r. – (%) 

9,9 9,9 2,9 9,8 2,8 2,9 3,0 2,8 2,8 2,8 9,9 10,0 10,0 9,9 10,0 9,9 9,9 9,7 9,9 9,9 9,8 10,0 

Jednostka analityczna (JA) 
oznaczona jako kryzysowa w 
sferze technicznej 

√ √  √       √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Źródło: opracowanie własne 
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Rycina 18 przedstawia odsetek obiektów budowlanych w złym stanie technicznym. 

Rycina 18. Odsetek obiektów budowlanych w złym stanie technicznym 
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Rycina 19 przedstawia jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze technicznej. 

Rycina 19. Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze technicznej 
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III.3. Obszar zdegradowany (OZ) 

Sposób wyznaczania obszaru zdegradowanego (OZ) określają Wytyczne Ministra Rozwoju  
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Zgodnie  
z Wytycznymi, delimitacja obszaru zdegradowanego jest ściśle powiązana z pojęciem stanu 
kryzysowego.  Rewitalizacja stanowi bowiem proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 
obszarów zdegradowanych w sposób kompleksowy. Obszar będący w stanie kryzysowym 
natomiast charakteryzuje się koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, 
współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: 
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Identyfikacja stanu 
kryzysowego pozwala określić obszar zdegradowany (OZ). Na podstawie przeprowadzonej 
analizy pozyskanych danych, wyznaczono obszar zdegradowany (OZ) w gminie Wolsztyn, 
który obejmuje następujące zamieszkałe jednostki analityczne (JA): JA1-ZOM, JA2-ZOM, JA4-
ZOM, JA5-ZOM, JA8-ZOM, JA11-ZOW, JA14-ZOW, JA17-ZOW, JA18-ZOW, JA19-ZOW oraz 
JA21-ZOW.  Wskazane jednostki charakteryzują się koncentracją negatywnych zjawisk 
społecznych przy jednoczesnym występowaniu negatywnych zjawisk w co najmniej jednej z 
pozostałych, analizowanych sfer.    
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Szczegółowe dane dotyczące występowania negatywnych zjawisk w analizowanych sferach przedstawia Tabela 10.  

Tabela 10. Szczegółowe dane dotyczące występowania negatywnych zjawisk w analizowanych sferach 
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SFERA SPOŁECZNA 

1. 
OBSZARY KRYZYSOWE 

 W SFERZE SPOŁECZNEJ 

                      

SFERA GOSPODARCZA 

2. 
OBSZARY KRYZYSOWE  

W SFERZE GOSPODARCZEJ 

                      

SFERA ŚRODOWISKOWA 

3. 
OBSZARY KRYZYSOWE  

W SFERZE 
ŚRODOWISKOWEJ 

                      

SFERA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA 

4. 
OBSZARY KRYZYSOWE  

W SFERZE PRZESTRZENNO - 
FUNKCJONALNEJ 

                      

SFERA TECHNICZNA 

5. 
OBSZARY KRYZYSOWE  

W SFERZE TECHNICZNEJ 

                      

Jednostka analityczna (JA) oznaczona 
jako obszar zdegradowany (OZ) √ √  √ √   √   √   √   √ √ √  √  

Źródło: opracowanie własne 
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Szczegółowe dane dotyczące zamieszkałych jednostek analitycznych (JA) wchodzących w skład 

wyznaczonego obszaru zdegradowanego (OZ) przedstawia Tabela 11.  

 

Tabela 11. Szczegółowe dane dotyczące zamieszkałych jednostek analitycznych (JA) 

wchodzących w skład wyznaczonego obszaru zdegradowanego (OZ) 

JEDNOSTKI ANALITYCZNE (JA) LICZBA MIESZKAŃCÓW stan na 
31.12.2016 r.  

POWIERZCHNIA  

L.P. SYMBOL OPIS JEDNOSTKI FUNKCJA DOMINUJĄCA LICZBA  % MIESZKAŃCÓW 
GMINY  

KM2 % 
POWIERZCHNIA 

GMINY  

1. JA1-ZOM 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

MIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
903 3,03 0,69 0,28 

2. JA2-ZOM 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

MIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 
WIELORODZINNA 

1 529 5,14 0,76 0,31 

3. JA4-ZOM 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

MIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 
WIELORODZINNA 

800 2,69 0,36 0,14 

4. JA5-ZOM 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

MIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
1698 5,71 0,52 0,21 

5. JA8-ZOM 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

MIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 
WIELORODZINNA 

1873 6,29 0,12 0,05 

6. JA11-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
769 2,58 5,75 2,31 

7. JA14-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
1214 4,08 45,43 18,24 

8. JA17-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

ZAGRODOWA 
874 2,94 10,2 4,10 

9. JA18-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
521 1,75 10,19 4,09 

10. JA19-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

ZAGRODOWA 
1478 4,97 7,65 3,07 

11. JA21-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

ZAGRODOWA 
944 3,17 39,48 15,85 

        12 603 42,35  121,15 48,65  

Źródło: opracowanie własne 
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Rycina 20 przedstawia wyznaczony obszar zdegradowany (OZ) w gminie Wolsztyn.  

Rycina 20. Wyznaczony obszar zdegradowany (OZ) w gminie Wolsztyn 
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III.4. Obszar rewitalizacji (OR) 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014-2020, w ramach obszaru zdegradowanego (OZ), na którym z uwagi na istotne 

znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, biorąc pod uwagę 

także szczególną koncentrację negatywnych zjawisk, wyznacza się obszar rewitalizacji (OR). 

Obszar rewitalizacji (OR) nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy 

oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. Może on stanowić część lub 

całość obszaru zdegradowanego (OZ). Dla obszaru rewitalizacji (OR) sporządza się program 

rewitalizacji.  

Kierując się powyższymi zapisami Wytycznych oraz w wyniku przeprowadzonej diagnozy 

wyznaczono obszar rewitalizacji (OR) w gminie Wolsztyn, który obejmuje następujące 

jednostki analityczne (JA): JA1-ZOM, JA2-ZOM, JA4-ZOM, JA8-ZOM oraz JA14-ZOW. 

Wyznaczony obszar, o łącznej powierzchni 47,4 km2, stanowi 19% powierzchni gminy i jest 

zamieszkiwany przez 6 319 osób, co stanowi 21,2% ogółu mieszkańców gminy.  

Szczegółowe dane dotyczące jednostek analitycznych (JA) wchodzących w skład 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji (OR) przedstawia Tabela 12.  

 

Tabela 12. Szczegółowe dane dotyczące jednostek analitycznych (JA) wchodzących w skład 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji (OR) 

JEDNOSTKI ANALITYCZNE (JA) LICZBA MIESZKAŃCÓW stan na 
31.12.2016 r.  

POWIERZCHNIA  

L.P. SYMBOL OPIS JEDNOSTKI FUNKCJA DOMINUJĄCA LICZBA  % MIESZKAŃCÓW 
GMINY  

KM2 % 
POWIERZCHNIA 

GMINY  

1. JA1-ZOM 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

MIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
903 3,03 0,69 0,28 

2. JA2-ZOM 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

MIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 
WIELORODZINNA 

1 529 5,14 0,76 0,31 

3. JA4-ZOM 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

MIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 
WIELORODZINNA 

800 2,69 0,36 0,14 

4. JA8-ZOM 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

MIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 
WIELORODZINNA 

1873 6,29 0,12 0,05 

5. JA14-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
1214 4,08 45,43 18,24 

        6 319 21,23 47,36 19,02 

Źródło: opracowanie własne 

 

Uzasadnienie wyznaczenia obszaru rewitalizacji (OR) 

Wyznaczając obszar rewitalizacji (OR) w ramach obszaru zdegradowanego (OZ) można 

podzielić go na podobszary nie mające ze sobą wspólnych granic. Decyzja taka oznacza, że 

gmina zamierza prowadzić na nich działania rewitalizacyjne na podstawie jednego programu 

rewitalizacji. Wyznaczone jako obszar rewitalizacji (OR) jednostki analityczne: JA1-ZOW,  

JA2-ZOM, JA4-ZOM, JA8-ZOM oraz JA14-ZOW, stanowiące podobszary wyznaczonego 
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obszaru rewitalizacji (OR) w gminie Wolsztyn, charakteryzują się odpowiednio znacząco 

wysokim stopniem degradacji w sferze społecznej, technicznej i gospodarczej,  

w porównaniu do innych obszarów gminy oraz stanowią fragmenty jej terytorium mające 

istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gminy Wolsztyn. Argumenty świadczące o randze 

wyznaczonych jednostek analitycznych stanowiących podobszary wyznaczonego obszaru 

rewitalizacji (OR) przedstawiają się następująco:  

JA1-ZOM - jednostka obejmuje swoim zasięgiem następujące ulice miasta: Asnyka, Berzyńska, 

Dworcowa nr.: 15, 17, 19, 19a, 19b i 27, Fabryczna, Gajewskich, Polna, Prusa, Strzelecka, 

Wschowska, Zakątek. Teren jednostki ma charakter zamieszkałych obszarów miejskich, 

składający się głównie z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie JA znajdują się 

obiekty użyteczności publicznej (szpital SPZOZ, Gimnazjum nr 1, Komenda PSP, urząd 

skarbowy), zakłady produkcyjne wzdłuż ul. Fabrycznej oraz zabytkowa Parowozownia 

Wolsztyn. Zabytkowa Parowozownia Wolsztyn stanowi „lokomotywę” atrakcji turystycznych 

Wolsztyna i okolic, napędzającą wzrost atrakcyjności i potencjału turystycznego, a pośrednio 

wzrostu gospodarczego gminy. Ma to odzwierciedlenie w strategii rozwoju gminy w postaci 

konieczności rozbudowy gminnej bazy lokalowej kultury oraz promocji gospodarczej  

i turystycznej gminy. Zagrożeniem dla Wolsztyna jest kwestia spadku znaczenia komunikacji 

kolejowej. Aby zapobiec temu zjawisku należy zadbać o techniczną stronę czynnej 

parowozowni w celu zachowania planowego ruchu zabytkowego taboru kolejowego, a także 

stworzenie np. zintegrowanego centrum komunikacyjnego na bazie budynku starego dworca 

kolejowego i przystanków autobusowych (obiektów zlokalizowanych w JA2-ZOM i JA4-ZOM).  

JA2-ZOM - jednostka obejmuje swoim zasięgiem następujące ulice miasta: 5 Stycznia, Doktora 

Kocha, Dworcowa, Dąbrowskiego, Józefa Dutkowskiego, Drzymały nr.: 2, 4  

i 6, Konstytucji 3 Maja, Kościelna, Krótka, Krzywa, Poznańska, Rynek, Rzeczna, Słodowa, 

Wodna. Teren jednostki ma charakter zamieszkałych obszarów miejskich, składający się 

głównie z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Znaczna większość obszaru JA znajduję 

się w strefie ochrony konserwatorskiej - na terenie historycznego założenia urbanistycznego  

i zespołu budowlanego miasta Wolsztyna, uznanego za zabytek i wpisanego do rejestru 

zabytków. Dominująca jest zabudowa staromiejska, znajdują się tu Rynek, zabytkowe obiekty 

takie jak muzea, kościoły, Park Miejski, Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, OPS, Wolsztyński 

Dom Kultury, PUP, Policja, SP nr 4, banki, obiekty handlowe i usługowe. W skład JA wchodzi 

dworzec PKP oraz przystanek komunikacji samochodowej. Stwierdzonym w strategii rozwoju 

gminy zagrożeniem dla Wolsztyna jest kwestia spadku znaczenia komunikacji kolejowej. Aby 

zapobiec temu zjawisku należy zadbać o techniczną stronę czynnej parowozowni 

(zlokalizowanej w JA1-ZOM) w celu zachowania planowego ruchu zabytkowego taboru 

kolejowego, a także stworzenie np. zintegrowanego centrum komunikacyjnego w budynku 

starego dworca kolejowego i przystanków autobusowych (zlokalizowanych w JA2-ZOM oraz 

JA4-ZOM). Ponadto, jednostka charakteryzuje się obszarem o potencjale gospodarczym, w 

tym terenem po rozbiórce zabudowań wytwórni pasz oraz terenem wytwórni ekstraktów 

słodowych. 
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JA4-ZOM - jednostka obejmuje swoim zasięgiem następujące ulice miasta: Kolejowa, 

Korczaka, Fabryczna, Łąkowa, Marcinkowskiego, Mickiewicza, Ogrodowa, Poniatowskiego, 

Sienkiewicza. Teren jednostki ma charakter zamieszkałych obszarów miejskich, składający się 

głównie z zabudowy mieszkaniowej zarówno jednorodzinnej jak i wielorodzinnej (domy 

jednorodzinne i wielorodzinne oraz kamienice). Na terenie JA znajdują się m.in. SP nr 1, 

Gimnazjum nr 2, Przedszkole nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Sąd Rejonowy, Notariaty, 

Miejska Sala Sportowa, Dom Dziecka. Stwierdzonym w strategii rozwoju gminy zagrożeniem 

dla Wolsztyna jest kwestia spadku znaczenia komunikacji kolejowej. Aby zapobiec temu 

zjawisku należy zadbać o techniczną stronę czynnej parowozowni (zlokalizowanej w JA1-ZOM) 

w celu zachowania planowego ruchu zabytkowego taboru kolejowego, a także stworzenie np. 

zintegrowanego centrum komunikacyjnego w budynku starego dworca kolejowego  

i przystanków autobusowych (zlokalizowanych w JA2-ZOM oraz JA4-ZOM). 

JA8-ZOM - jednostka obejmuje swoim zasięgiem następujące ulice miasta: Słowackiego oraz 

Kusocińskiego. Teren jednostki ma charakter zamieszkałych obszarów miejskich, składający się 

głównie z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (budynki spółdzielni mieszkaniowej). Na 

terenie JA zlokalizowany Zespół Szkół Zawodowych. Zlokalizowane są tutaj również 

zabudowania z pocz. XX wieku, a także obiekt starej murowanej wieży ciśnień z tego samego 

okresu, mającą potencjał mogący przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.  

Jak już kilkukrotnie wyżej wspomniano, kwestia rozwoju parowozowni i szerzej, promowania 

gminy jako europejskiego centrum kolejnictwa, ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju 

gminy. Wzrost liczby turystów z kraju i zagranicy bezpośrednio przekłada się na wzrost 

popytu na wiele usług, przede wszystkich gastronomicznych, handlowych i hotelarskich. 

Większa liczba miejsc pracy oznacza większe dochody mieszkańców, co w oczywisty sposób 

przyczynia się do zmniejszenia wielu problemów społecznych, takich jak bezrobocie, czy 

ubóstwo. Z kolei większe dochody budżetowe gminy powodują większe możliwości 

realizacji przez nią przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych, przyczyniających się do 

zaspokajania potrzeb mieszkańców. 

 

JA14-ZOW - jednostka obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Rudno, Świętno, 

Wilcze. Teren jednostki ma charakter zamieszkałych obszarów wiejskich, składający się 

głównie z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie JA znajdują się: 

Poewangelicki Kościół św. Stanisława Kostki z 2 połowy XIX wieku, Zespół Szkolno – 

Przedszkolny oraz budownictwo letniskowe. Tereny te charakteryzują się wyjątkowym 

potencjałem turystycznym w gminie.  

Ponadto, na obszarach tych skupiać się będzie życie społeczno-gospodarcze, kulturalne  

oraz sportowo-rekreacyjne w gminie, a korzystać z tego będą także pozostali mieszkańcy 

gminy Wolsztyn.  
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Rycina 21 przedstawia wyznaczony obszar rewitalizacji (OR) w gminie Wolsztyn.  

Rycina 21. Wyznaczony obszar rewitalizacji (OR) w gminie Wolsztyn  
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III.5. Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji (OR) 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014-2020, diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych obejmuje także pogłębioną 

diagnozę obszaru rewitalizacji. Po przeprowadzanych konsultacjach społecznych 

opracowanej diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w gminie oraz wyznaczonego obszaru 

rewitalizacji (OR), szczegółowo opisanych w Rozdziale X. Uspołecznienie programu 

rewitalizacji, przeprowadzono pogłębioną diagnozę obszaru rewitalizacji (OR), która miała 

na celu poznanie przyczyn powstawania negatywnych zjawisk oraz skutków, jakie wywołują, 

a także analizę lokalnych potencjałów wyznaczonego obszaru rewitalizacji (OR). Do badań 

wykorzystano narzędzia będące jednocześnie dojrzałymi formami partycypacji społecznej, tj. 

debatę z interesariuszami obszaru rewitalizacji (OR) oraz spacer studyjny po wyznaczonym 

obszarze rewitalizacji (OR), a także dodatkowe dane z Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Powiatowego Urzędu Pracy oraz Urzędu Miejskiego. Wnioski wynikające z pogłębionej 

diagnozy obszaru rewitalizacji (OR) przedstawiono w punkcie III.6 Skala i charakter potrzeb 

rewitalizacyjnych oraz lokalne potencjały obszaru rewitalizacji (OR).  

III.5.1. Debata z interesariuszami obszaru rewitalizacji (OR) 

W debacie uczestniczyli interesariusze z obszaru rewitalizacji (OR), tj. mieszkańcy, 

przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, przedstawiciele klubów sportowych, przedstawiciele władzy 

publicznej, a także pracownicy Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych samorządu 

terytorialnego. Debata z uczestnikami polegała na dyskusji, wywołanej przygotowanymi 

szczegółowymi pytaniami, odnoszącymi się do poszczególnych sfer, tj. społecznej (traktowanej 

w sposób priorytetowy), gospodarczej, technicznej, środowiskowej oraz przestrzenno-

funkcjonalnej. Pytania miały na celu poznanie przyczyn negatywnych zjawisk  

w poszczególnych sferach, skutków jakie wywołują, a także określenie lokalnych potencjałów 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji (OR) w gminie. Wnioski wynikające z debaty 

przedstawiono w punkcie III.6 Skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych oraz lokalne 

potencjały obszaru rewitalizacji (OR). 

III.5.2. Spacer studyjny po wyznaczonym obszarze rewitalizacji (OR) 

W spacerze studyjnym wraz z konsultantami Fundacji uczestniczyli przedstawiciele władzy 

publicznej (urzędnicy gminni), a także przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Uczestnicy wizytowali cały teren obszaru rewitalizacji. Głównym celem wizji lokalnej było 

uzyskanie pełniejszej wiedzy, dotyczącej sfery technicznej wyznaczonego obszaru 

dysfunkcyjnego, w tym układu komunikacyjnego, stanu dróg, chodników i oświetlenia, stanu 

budynków mieszkalnych i obiektów budowlanych, lokali użytkowych oraz zagospodarowania 

miejsc publicznych. Na miejscu zastanawiano się także nad przyczynami i skutkami, jakie 

wywołuje degradacja techniczna obiektów i przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizacji. 

Poniżej przedstawiono na kolejnych zdjęciach wybrane fragmenty obszaru rewitalizacji. 

Wnioski wynikające z odbytego spaceru studyjnego przedstawiono w punkcie III.6 Skala 

i charakter potrzeb rewitalizacyjnych oraz lokalne potencjały obszaru rewitalizacji (OR). 
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Fot. 1. Wolsztyn, Parowozownia  Fot.2. Przedszkole w Wolsztynie 

  
Fot.3. Wolsztyn, ul. Dąbrowskiego Fot.4. Wolsztyn, ul. Dąbrowskiego 

  
Fot.5. Dworzec w Wolsztynie Fot.6. Dworzec w Wolsztynie 

  
Fot.7. Wolsztyn, ul. Poniatowskiego Fot.8. Wolsztyn, ul. 5 Stycznia 
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III.6. Skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych oraz lokalne potencjały obszaru rewitalizacji 

(OR) 

Skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych określone zostały na podstawie sporządzonej 

diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w gminie, służącej wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR), w tym w szczególności w oparciu o wnioski 

wynikające z pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji (OR). Poniżej zaprezentowano 

charakter potrzeb rewitalizacyjnych w poszczególnych sferach oraz lokalne potencjały 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji (OR).  

III.6.1. Charakter potrzeb rewitalizacyjnych w sferze społecznej (sfera priorytetowa) 

III.6.1.1 Podobszar obszaru rewitalizacji (OR) obejmujący jednostki analityczne:  

JA1-ZOM, JA2-ZOM, JA4-ZOM oraz JA8-ZOW 

 zmniejszenie bezrobocia (przyczyna zjawiska: niska skłonność do podejmowania 

pracy, brak przygotowania zawodowego, niskie wynagrodzenia, praca „na czarno”, 

program 500+, skutek: wysoki odsetek osób pozostających bez pracy, z wyjątkiem JA1-

ZOM), 

 ograniczenie ubóstwa (przyczyna zjawiska: brak pracy (niskie kwalifikacje, lenistwo), 

alkoholizm, nieporadność życiowa, skutek: wysoki odsetek osób pobierających zasiłki 

(pomoc finansowa i rzeczowa) oraz zasiłki stałe, 

 zmniejszenie liczby drobnych przestępstw oraz aktów wandalizmu (przyczyna 

zjawiska: spożywanie alkoholu, zażywanie środków odurzających, zaburzenia 

psychiczne, skutek: wysoki odsetek przestępstw stwierdzonych, akty wandalizmu, z 

wyjątkiem JA8-ZOM), 

 poprawa poziomu edukacji (przyczyna: brak świadomości oraz odpowiedniej opieki 

rodziców nad dziećmi, skutek: najwyższy odsetek uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjalnych bez promocji do klasy wyższej, w tym niekończących szkoły – JA1-ZOM, 

JA2-ZOM, JA4-ZOM) 

 poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez rozszerzenie oferty dla miłośników kolei 

parowej (przyczyna: ograniczone środki finansowe na kultywowanie tradycji kolei 

parowej, skutek: zbyt mała liczba eksponatów oraz skala wydarzeń, związanych z 

tradycją kolei parowej) 

III.6.1.2 Podobszar obszaru rewitalizacji (OR) obejmujący jednostkę analityczną JA14-ZOW 

 zmniejszenie bezrobocia (przyczyna zjawiska: brak przygotowania zawodowego, brak 

ofert pracy na miejscu, niechęć do podejmowania pracy, oddalenie od dostępnych 

miejsc pracy, praca „na czarno”, program 500+, skutek: wysoki odsetek osób 

pozostających bez pracy), 
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 ograniczenie ubóstwa (przyczyna zjawiska: brak pracy (niskie kwalifikacje, lenistwo), 

alkoholizm, nieporadność życiowa, skutek: wysoki odsetek osób pobierających zasiłki 

(pomoc finansowa i rzeczowa), 

 zmniejszenie liczby drobnych przestępstw (przyczyna zjawiska: bezrobocie, brak 

pieniędzy, skutek: wysoki odsetek przestępstw stwierdzonych – kłusownictwo ryb, 

kradzieże linii napowietrznych, akty wandalizmu), 

III.6.2. Charakter potrzeb rewitalizacyjnych w sferze gospodarczej 

III.6.2.1 Podobszar obszaru rewitalizacji (OR) obejmujący jednostki analityczne:  

JA1-ZOM, JA2-ZOM, JA4-ZOM oraz JA8-ZOM 

 zwiększenie skłonności mieszkańców do zakładania własnej działalności 

gospodarczej (przyczyna zjawiska: niechęć do podejmowania ryzyka, niska 

świadomość społeczna, skutek: zbyt mała liczba nowotworzonych podmiotów 

gospodarczych – dotyczy tylko JA8-ZOM) 

 

III.6.2.2 Podobszar obszaru rewitalizacji (OR) obejmujący jednostkę analityczną JA14-ZOW 

 zwiększenie skłonności mieszkańców do zakładania własnej działalności 

gospodarczej (przyczyna zjawiska: niska świadomość społeczna wynikająca z 

rolniczego charakteru obszaru, skutek: niski poziom przedsiębiorczości, brak 

nowotworzonych podmiotów gospodarczych) 

 

III.6.3. Charakter potrzeb rewitalizacyjnych w sferze środowiskowej  

III.6.3.1 Podobszar obszaru rewitalizacji (OR) obejmujący jednostki analityczne:  

JA1-ZOM, JA2-ZOM, JA4-ZOM oraz JA8-ZOM 

 poprawa złej jakości powietrza (przyczyna zjawiska: domostwa opalane paliwem 

stałym, niska świadomość społeczna, skutek: zanieczyszczenie powietrza – potrzeba 

zgłoszona podczas debaty i spaceru studyjnego) 

 modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (przyczyna zjawiska: przestarzała 

infrastruktura, brak środków w budżecie gminy, skutek: duża awaryjność i zbyt mała 

wydajność urządzeń kanalizacyjnych – potrzeba zgłoszona podczas debaty) 

III.6.3.2 Podobszar obszaru rewitalizacji (OR) obejmujący jednostkę analityczną JA14-ZOW 

 budowa infrastruktury wodociągowej (przyczyna zjawiska: brak środków w budżecie 

gminy, skutek: brak dostępu do sieci wodociągowej w miejscowości Wilcze) 
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III.6.4. Charakter potrzeb rewitalizacyjnych w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 

III.6.4.1 Podobszar obszaru rewitalizacji (OR) obejmujący jednostki analityczne:  

JA1-ZOM, JA2-ZOM, JA4-ZOM oraz JA8-ZOM 

Nie odnotowano potrzeb rewitalizacyjnych w tej sferze. 

 

III.6.4.2 Podobszar obszaru rewitalizacji (OR) obejmujący jednostkę analityczną JA14-ZOW 

Nie odnotowano potrzeb rewitalizacyjnych w tej sferze. 

 

III.6.5. Charakter potrzeb rewitalizacyjnych w sferze technicznej  

III.6.5.1 Podobszar obszaru rewitalizacji (OR) obejmujący jednostki analityczne:  

JA1-ZOM, JA2-ZOM, JA4-ZOM oraz JA8-ZOM 

 modernizacja budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenów 

przyległych do ul. Dworcowej (przyczyna zjawiska: brak środków finansowych w 

budżecie gminy, były budynek PKP pełniący tylko funkcję dworca kolejowego, skutek: 

budynek w złym stanie technicznym, niewykorzystane powierzchnie i tereny, niska 

estetyka wizualna), 

 modernizacja budynku pałacu w zespole pałacowo-parkowym w Wolsztynie 

(przyczyna zjawiska: brak środków finansowych w budżecie gminy, skutek: budynek w 

złym stanie technicznym, niewykorzystane powierzchnie, niska estetyka wizualna), 

 modernizacja budynku kościoła p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Wolsztynie 

(przyczyna zjawiska: wiek budynku kościoła, ograniczone środki finansowe parafii, 

skutek: degradacja techniczna budynku, wysokie koszty ogrzewania budynku), 

 remont i renowacja kamienic w centrum miasta (przyczyna zjawiska: wiek budynków, 

brak środków finansowych w budżetach właścicieli, skutek: budynki w złym stanie 

technicznym, dekapitalizacja składników majątku, złe warunki mieszkaniowe, wysokie 

koszty ogrzewania budynków, niska estetyka wizualna), 

 remont Wolsztyńskiego Domu Kultury (przyczyna zjawiska: brak środków 

finansowych w budżecie gminy, skutek: obiekt w niezadowalającym stanie 

technicznym, brak możliwości prowadzenia działalności na odpowiednim poziomie, 

niska estetyka wizualna), 

 remonty i modernizacje budynków przedszkoli nr 1 i 3 w Wolsztynie (przyczyna 

zjawiska: brak środków finansowych w budżecie gminy, skutek: budynek przedszkola 

nr 3 w niezadowalającym stanie technicznym, budynek przedszkola nr 1 ze zbyt małą 

liczbą miejsc), 

 



 

67| S t r o n a  
 

III.6.5.2 Podobszar obszaru rewitalizacji (OR) obejmujący jednostkę analityczną JA14-ZOW 

 przywrócenie turystycznego połączenia kolejowego między Świętnem a Wolsztynem 

oraz rewitalizacja stacji w Świętnie (przyczyna zjawiska: brak środków finansowych, 

kradzieże torów kolejowych, skutek: zdegradowana linia kolejowa i budynek dworca w 

Świętnie, niska estetyka wizualna), 

 remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świętnie 
(przyczyna zjawiska: brak środków finansowych w budżecie gminy, skutek: budynek w 
złym stanie technicznym – pęknięcia na ścianie, i wizualnym), 

 remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Świętnie (przyczyna zjawiska: 

brak środków finansowych w budżecie gminy, skutek: budynek w złym stanie 

technicznym, wysokie koszty ogrzewania budynku, niska estetyka wizualna). 

 

III.6.6. Lokalne potencjały obszaru rewitalizacji (OR) 

III.6.6.1. Podobszar obszaru rewitalizacji (OR) obejmujący jednostki analityczne:  

JA1-ZOM, JA2-ZOM, JA4-ZOM oraz JA8-ZOM 

 atrakcyjna lokalizacja fragmentu terytorium gminy stanowiącego wyznaczony 

podobszar rewitalizacji (OR) – centrum gminy, 

 dostępność komunikacyjna, 

 pełne wyposażenie w infrastrukturę komunalną 

 dostępność instytucji kultury,  

 dostępność do opieki medycznej. 

 

III.6.6.2. Podobszar obszaru rewitalizacji (OR) obejmujący jednostkę analityczną JA14-ZOW 

 obecność atrakcji środowiska naturalnego (jeziora, lasy) 

 czystość środowiska naturalnego, 

 dostępność infrastruktury komunalnej na większości obszaru 

 dostępność instytucji kultury, 

 dostępność do opieki medycznej. 
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IV. WIZJA STANU OBSZARU REWITALIZACJI (OR) PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI 

Wizję stanu obszaru rewitalizacji (OR) po przeprowadzeniu rewitalizacji można zdefiniować 

jako stan docelowy, do jakiego dąży się w wyniku realizacji programu rewitalizacji gminie. 

Innymi słowy jest to swoista „fotografia” (obraz) obszaru po zakończeniu procesu rewitalizacji 

w przyjętym horyzoncie czasowym. W przypadku niniejszego dokumentu jest to rok 2023. 

Wizja określona została w oparciu o wyniki przeprowadzonej diagnozy czynników i zjawisk 

kryzysowych w gminie. Wizja stanu obszaru rewitalizacji (OR) brzmi: Obszar po 

przeprowadzonym procesie rewitalizacji w 2023 roku będzie miejscem o znacznie niższym 

poziomie bezrobocia oraz ubóstwa wśród mieszkańców (szczególnie na terenach wiejskich), 

z rozwiniętą infrastrukturą komunalną oraz atrakcyjną ofertą różnorodnych usług dla 

ludności. Sposób zagospodarowania, wysoka jakość przestrzeni publicznej oraz poprawa 

stanu środowiska naturalnego wpłyną także na poprawę warunków zamieszkania. Dzięki 

unikatowej ofercie, związanej z pielęgnacją tradycji kolei parowej, będzie to teren o 

wyjątkowej atrakcyjności turystycznej.  

Wizja ta w pełni wpisuje się w wizję całego terenu miasta i gminy, wyznaczonej w 2016 w 

dokumencie Strategii, gdzie jest mowa o nowoczesnych i przyjaznych warunkach życia dla 

rodziców i dzieci, a także dobrych warunkach dla rozwoju gospodarczego i mieszkalnictwa. 

W wizji podkreśla się w pełni zrównoważony rozwój mieszkańcom miasta Wolsztyn i 

wiejskiej części gminy. Równowaga ta polegać będzie głównie na dostępie do oferty 

zagospodarowania czasu wolnego. Ponadto do roku 2020 gmina Wolsztyn ugruntuje 

obecność produktu turystycznego „Parowozownia Wolsztyn” na mapie światowych marek 

turystycznych. 

 

V. CELE REWITALIZACJI ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ 

Cele rewitalizacji przedstawione w niniejszym dokumencie powiązane są ściśle z wnioskami 

wynikającymi z części diagnostycznej oraz wynikają z wizji stanu obszaru rewitalizacji (OR) po 

przeprowadzeniu rewitalizacji, stanowiącej rdzeń opracowania. Cele rewitalizacji służą 

hierarchizacji działań w odniesieniu do wskazanych potrzeb rewitalizacyjnych. Do 

poszczególnych celów przypisano kierunki działań odpowiadające zidentyfikowanym 

potrzebom rewitalizacyjnym. Uprzednio przeprowadzona diagnoza uwidoczniła także 

złożoność problemów występujących w poszczególnych sferach na obszarze rewitalizacji. W 

ramach Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2023 

sformułowano następujące cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań: 
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CEL 1. Ograniczenie zjawiska 

wykluczenia społecznego 

KIERUNEK DZIAŁAŃ 1.1. Aktywizacja osób bezrobotnych i 

dotkniętych ubóstwem 

KIERUNEK DZIAŁAŃ 1.2. Zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa publicznego 

CEL 2. Wzrost atrakcyjności 
turystycznej oraz rozwój 

lokalnej przedsiębiorczości 
 

KIERUNEK DZIAŁAŃ 2.2. Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości, w szczególności w sferze  

rekreacji i wypoczynku 

 

CEL 3. Poprawa jakości 
środowiska naturalnego 

 

KIERUNEK DZIAŁAŃ 3.1. Poprawa jakości powietrza, 
wód i gleby 

CEL 4. Budowa i modernizacja 
infrastruktury gminnej 

 

KIERUNEK DZIAŁAŃ 4.1. Modernizacja obiektów i miejsc 
użyteczności publicznej 

KIERUNEK DZIAŁAŃ 1.3. Wsparcie rodzin w procesie 
wychowawczym 

KIERUNEK DZIAŁAŃ 4.2. Rozbudowa sieci wodociągowej 

KIERUNEK DZIAŁAŃ 2.1. Rozwój infrastruktury i oferty 
turystycznej 
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VI. PROJEKTY/PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 

Program rewitalizacji powinien zawierać listę planowanych, podstawowych projektów  

rewitalizacyjnych, tj. takich, bez których realizacja założonych celów rewitalizacji oraz 

przypisanych im kierunków działań nie będzie możliwa. W programie rewitalizacji należy ująć 

także charakterystykę pozostałych, uzupełniających rodzajów przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych tj. takich, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno 

zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów programu. 

Ponadto, jeżeli zidentyfikowane potrzeby rewitalizacyjne wymagają komplementarnych i 

skoordynowanych działań, dla których uzasadniona jest realizacja co najmniej dwóch 

projektów finansowanych ze środków jednego, dwóch lub trzech funduszy europejskich (EFS, 

EFRR lub Fundusz Spójności), w programie rewitalizacji ująć należy także projekty 

zintegrowane.  

VI.1 Podstawowe projekty rewitalizacyjne  

Poniżej, w formie tabelarycznej przedstawiono listę podstawowych projektów 

rewitalizacyjnych. 

PROJEKT 1.1.1. 

Tytuł projektu Program aktywizacji osób bezrobotnych 

Sfera 
oddziaływania 

Społeczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 1.1.2., 2.2.1. 

Projekt 
zintegrowany 

☐TAK ☒☒☒☒ NIE 

Cel rewitalizacji Cel 1. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 1.1. Aktywizacja osób bezrobotnych i dotkniętych 
ubóstwem 

Podmiot 
realizujący projekt 

Organizacja pozarządowa 

Podmioty 
współpracujące 

Gmina Wolsztyn 

Lokalizacja 
projektu 

Cały obszar rewitalizacji 

Szacowana wartość 
projektu 

120 tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

projektu 
EFS, środki własne gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2018-2023 
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Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Uruchomienie zgodnie z zasadami gminnego programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi działań, zmierzających do wsparcia 
i aktywizacji osób bezrobotnych. Program będzie miał charakter 
długofalowy. 

Prognozowane 
rezultaty 

Zmniejszenie odsetka osób długotrwale bezrobotnych 

Sposób oceny 
rezultatów 

Sprawozdania organizacji pozarządowej 
Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie 

 

 

PROJEKT 1.1.2. 

Tytuł projektu Gminny program wyjścia z ubóstwa 

Sfera 
oddziaływania 

Społeczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 1.1.1., 2.2.1. 

Projekt 
zintegrowany 

☐TAK ☒☒☒☒ NIE 

Cel rewitalizacji Cel 1. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 1.1. Aktywizacja osób bezrobotnych i dotkniętych 
ubóstwem 

Podmiot 
realizujący projekt 

Organizacja pozarządowa 

Podmioty 
współpracujące 

Gmina Wolsztyn 

Lokalizacja 
projektu 

Cały obszar rewitalizacji 

Szacowana wartość 
projektu 

120 tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

projektu 
EFS, środki własne gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2018-2023 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

W rezultacie przeprowadzonego konkursu dotacji dla organizacji 
pozarządowych zostanie wyłoniony podmiot, który przeprowadzi 
analizę potrzeb, a następnie opracuje i wdroży program wyjścia z 
ubóstwa mieszkańców obszaru rewitalizacji, dotkniętych tym 
problemem. 
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Prognozowane 
rezultaty 

Zmniejszenie odsetka osób ubogich 

Sposób oceny 
rezultatów 

Sprawozdania organizacji pozarządowej 
Sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie 

 

PROJEKT 1.1.3. 

Tytuł projektu 
Przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym poprzez utworzenie spółdzielni socjalnej  

Sfera 
oddziaływania 

Społeczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 1.1.1, 1.1.2, 4.1.1 

Projekt 
zintegrowany 

 ☒☒☒☒    TAK (z projektem 4.1.1.) ☐ NIE 

Cel rewitalizacji Cel 1. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 1.1. Aktywizacja osób bezrobotnych i dotkniętych 
ubóstwem 

Podmiot 
realizujący projekt 

Spółdzielnia socjalna 

Podmioty 
współpracujące 

Gmina Wolsztyn / organizacje pozarządowe 

Lokalizacja 
projektu 

Cały obszar rewitalizacji 

Szacowana wartość 
projektu 

600 tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

projektu 
EFS, środki własne spółdzielni 

Okres realizacji 
projektu 

2020-2022 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

• Utworzenie spółdzielni socjalnej; 

• Doposażenie lokalu gastronomicznego w zmodernizowanym 
budynku dworca kolejowego, który prowadzony będzie przez 
spółdzielnię socjalną; 

• Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 
pracowników spółdzielni; 

Prognozowane 
rezultaty 

Utworzenie nowych miejsc pracy 
Powstanie lokalu gastronomicznego w zmodernizowanym budynku 
dworca kolejowego 
Spadek bezrobocia w obszarze rewitalizacji 
Wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych pracowników 



 

73| S t r o n a  
 

Sposób oceny 
rezultatów 

Umowy o pracę 
Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie 
Certyfikaty/zaświadczenia ukończenia szkolenia 

 

PROJEKT 1.2.1. 

Tytuł projektu Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu wizyjnego 

Sfera 
oddziaływania 

Techniczna, społeczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekt 1.2.2. 

Projekt 
zintegrowany 

☐TAK  ☒☒☒☒ NIE  

Cel rewitalizacji Cel 1. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 1.2. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
publicznego 

Podmiot 
realizujący projekt 

Gmina Wolsztyn 

Podmioty 
współpracujące 

Policja 

Lokalizacja 
projektu 

Cały obszar rewitalizacji 

Szacowana wartość 
projektu 

70 tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

projektu 
EFRR, środki własne gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2018-2020 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Montaż kolejnych kamer cyfrowego systemu monitoringu wizyjnego 
na podobszarze rewitalizacji, obejmującym jednostki analityczne 
JA1-ZOM, JA2-ZOM, JA4-ZOM oraz JA8-ZOM 
Instalacja kamer cyfrowego systemu monitoringu wizyjnego na 
podobszarze rewitalizacji, obejmującym jednostkę analityczną JA14-
ZOW 

Prognozowane 
rezultaty 

Poprawa poziomu bezpieczeństwa publicznego, w tym 
zmniejszenie liczby przestępstw oraz aktów wandalizmu 

Sposób oceny 
rezultatów 

Raporty Policji 
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PROJEKT 1.2.2. 

Tytuł projektu Akcja „Bezpieczna gmina” 

Sfera 
oddziaływania 

Społeczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 1.2.1., 4.1.1. 

Projekt 
zintegrowany 

☐TAK  ☒☒☒☒ NIE  

Cel  
rewitalizacji 

Cel 1. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 1.2. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
publicznego 

Podmiot 
realizujący projekt 

Policja 

Podmioty 
współpracujące 

Gmina Wolsztyn 

Lokalizacja 
projektu 

Cały obszar rewitalizacji 

Szacowana wartość 
projektu 

360 tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

projektu 
Środki Policji, środki własne gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2018-2023 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Zwiększenie liczby patroli Policji, w szczególności w weekendy oraz 
podczas imprez gminnych 

Prognozowane 
rezultaty 

Poprawa poziomu bezpieczeństwa publicznego, w tym zmniejszenie 
liczby przestępstw oraz aktów wandalizmu 

Sposób oceny 
rezultatów 

Raporty Policji 
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PROJEKT 1.3.1. 

Tytuł projektu Program „Świadomy Rodzic” 

Sfera oddziaływania Społeczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 2.1.2., 2.1.3., 4.1.7. 

Projekt 
zintegrowany 

☐ TAK ☒☒☒☒ NIE  

Cel rewitalizacji Cel 1. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek 1.3. Wsparcie rodzin w procesie wychowawczym 

Podmiot realizujący 
projekt 

Organizacja pozarządowa  

Podmioty 
współpracujące 

Gmina Wolsztyn 

Lokalizacja projektu 
Podobszar obszaru rewitalizacji, obejmujący jednostki analityczne 
JA1-ZOM, JA2-ZOM, JA4-ZOM oraz JA8-ZOM 

Szacowana wartość 
projektu 

120 tys. PLN  

Planowane źródło 
finansowania 

projektu 
Środki własne gminy 

Okres realizacji 
projektu w latach 

2018-2023 

Opis/zakres 
realizowanych zadań 

Program będzie realizował cele edukacji społecznej, ukierunkowanej 
na pozyskanie kompetencji społecznych z zakresu umiejętności 
odpowiedniej opieki nad dziećmi przez rodziców z terenu obszaru 
rewitalizacji. Kompetencje społeczne będą pogłębiane w kierunku 
świadomości roli edukacji oraz praktycznych umiejętności pomocy 
dzieciom w systematycznej nauce. 

Prognozowane 
rezultaty (efekty 

realizacji projektu) 

Poprawa wyników nauczania i zmniejszony odsetek uczniów 
nieuzyskujących promocji do kolejnej klasy 

Sposób oceny 
rezultatów 

Sprawozdania z placówek oświatowych na terenie gminy 
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PROJEKT 1.3.2. 

Tytuł projektu 
Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Przedszkolu 

nr 1 im. Tęczowa Lokomotywa w Wolsztynie 

Sfera 
oddziaływania 

Społeczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 1.3.1., 4.1.8 

Projekt 
zintegrowany 

 ☒☒☒☒    TAK (z projektem 4.1.8.) ☐ NIE 

Cel rewitalizacji Cel 1. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek 1.3. Wsparcie rodzin w procesie wychowawczym 

Podmiot 
realizujący projekt 

Gmina Wolsztyn 

Podmioty 
współpracujące 

 

Lokalizacja 
projektu 

JA4-ZOM, wchodząca w skład podobszaru rewitalizacji, 
ul. Ogrodowa 1 

Szacowana wartość 
projektu 

320 tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

projektu 
EFS, środki własne gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2019-2020 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

• Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego; 

• Zakup wyposażenia sali, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, 
doposażenie kuchni i łazienek; 

• Doposażenie placu zabaw; 

• Rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia w przedszkolu 
(dogoterapia, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające 
kompetencje społeczno-emocjonalne, zajęcia stymulujące rozwój 
psychoruchowy); 

• Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 
nauczycieli; 

Prognozowane 
rezultaty 

Utworzenie nowych 22 miejsc wychowania przedszkolnego 
Wzrost liczba godzin dodatkowych zajęć dla dzieci  
Wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli 
Liczba doposażonych obiektów 

Sposób oceny 
rezultatów 

Dzienniki z zajęć, sprawozdania z zajęć 
Arkusze organizacyjne przedszkola 
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PROJEKT 2.1.1. 

Tytuł projektu 
Modernizacja infrastruktury i zachowanie zasobów dóbr kultury 

materialnej Instytucji Kultury Parowozownia Wolsztyn 
 

Sfera 
oddziaływania 

Przestrzenno-funkcjonalna, techniczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 2.1.2., 2.1.3., 4.1.1. 

Projekt 
zintegrowany 

        ☒☒☒☒ TAK (z projektem 2.1.2) ☐ NIE 

Cel rewitalizacji 
Cel 2. Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 2.1. Rozwój infrastruktury i oferty turystycznej 

Podmiot 
realizujący projekt 

Parowozownia Wolsztyn (Instytucja Kultury Województwa 
Wielkopolskiego) 

Podmioty 
współpracujące 

 

Lokalizacja 
projektu 

JA1-ZOM, wchodząca w skład podobszaru obszaru rewitalizacji, ul. 
Fabryczna 1 

Szacowana wartość 
projektu 

20,26 mln PLN 

Planowane źródła 
finasowania 

projektu 
EFRR (PO IiŚ 2014-2020), środki własne Parowozowni 

Okres realizacji 
projektu 

2017-2020 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Modernizacja budynku muzeum parowozowni i budynku warsztatu  
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku dyspozytora 
oraz wykonanie instalacji gazowej do budynku muzeum 
parowozowni  
Modernizacja hali parowozowni  
Remont obrotnicy 
Naprawa główna z modernizacją dwóch parowozów serii Ok1 i Tr5 
oraz 3 wagonów pasażerskich tzw. „Ryflak” 

Prognozowane 
rezultaty 

Modernizacja infrastruktury i zachowanie zasobów dóbr kultury 
materialnej Parowozowni 
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Parowozowni 
Umożliwienie rozwoju programu kulturalno-edukacyjnego 
Parowozowni 
Zwiększenie liczby turystów 

Sposób oceny 
rezultatów 

Protokoły odbioru robót 
Sprawozdania z działalności Parowozowni 
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PROJEKT 2.1.2. 

Tytuł projektu 
Rozwój programu kulturalno-edukacyjnego Instytucji Kultury 

Parowozownia Wolsztyn 

Sfera 
oddziaływania 

Społeczna, gospodarcza 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 1.3.1., 2.1.1., 2.1.3. 

Projekt 
zintegrowany 

        ☒☒☒☒ TAK (z projektem 2.1.1.) ☐ NIE 

Cel rewitalizacji 
Cel 2. Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 2.1. Rozwój infrastruktury i oferty turystycznej 

Podmiot 
realizujący projekt 

Parowozownia Wolsztyn (Instytucja Kultury Województwa 
Wielkopolskiego) 

Podmioty 
współpracujące 

Województwo Wielkopolskie, Miasto Wolsztyn, Powiat Wolsztyński, 
PKP CARGO S.A. 

Lokalizacja 
projektu 

JA1-ZOM, wchodząca w skład podobszaru obszaru rewitalizacji, ul. 
Fabryczna 1 

Szacowana wartość 
projektu 

500 tys. PLN 

Planowane źródła 
finasowania 

projektu 
Środki własne Parowozowni, środki podmiotów współpracujących 

Okres realizacji 
projektu 

2021-2023 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Zwiększenie liczby przejazdów pociągami turystycznymi (ze względu 
na większą dostępność taboru po realizacji projektu 2.1.1.) 
Zwiększenie liczby wydarzeń kulturowych, przedstawień, spektakli, 
skali festiwalu kolejowej piosenki dziecięcej w hali parowozów 
Zwiększenie liczby i skali cyklicznych inscenizacji prac manewrowych 
i przeładunkowych na ładowni z wykorzystaniem parowozu, starych 
wagonów, samochodów 
Zwiększenie skali imprezy Parada parowozów 

Prognozowane 
rezultaty 

Zwiększenie liczby turystów 
Zwiększenie zatrudnienia 

Sposób oceny 
rezultatów 

Sprawozdania z działalności Parowozowni 
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PROJEKT 2.1.3. 

Tytuł projektu 
Przywrócenie turystycznego połączenia kolejowego między 
Świętnem a Wolsztynem oraz rewitalizacja stacji w Świętnie 

Sfera 
oddziaływania 

Przestrzenno-funkcjonalna, społeczna, techniczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 1.3.1., 2.1.1., 2.1.2. 

Projekt 
zintegrowany 

☐TAK ☒☒☒☒ NIE 

Cel rewitalizacji 
Cel 2. Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 2.1. Rozwój infrastruktury i oferty turystycznej 

Podmiot 
realizujący projekt 

Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni 

Podmioty 
współpracujące 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Lokalizacja 
projektu 

Podobszar obszaru rewitalizacji, obejmujący jednostkę analityczną 
JA14-ZOW 

Szacowana wartość 
projektu 

3,5 mln PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

projektu 
EFRR, środki własne Towarzystwa 

Okres realizacji 
projektu 

2018-2019 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Uzupełnienie ubytku w nawierzchni linii kolejowej nr 371 powstałej 
na skutek kradzieży (930 m) 
Odbudowa torów i krawędzi peronowej na stacji Świętno wraz z 
zabudową rozjazdów (3 szt.) 
Remont pomieszczeń dyżurnego ruchu w budynku dworcowym 
stacji oraz urządzenie małej architektury 
Uzupełnienie punktowych ubytków w nawierzchni kolejowej celem 
przywrócenia przejezdności odcinka Świętno – Krzyż Rudno – 
granica gminy 

Prognozowane 
rezultaty 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej podobszaru obszaru 
rewitalizacji 
Zwiększenie dostępności istniejących w sąsiedztwie linii kolejowej 
atrakcji turystycznych (wieża widokowa, jeziora) 
Stworzenie w wyremontowanych pomieszczeniach dworca 
kolejowego ogólnodostępnego miejsca spotkań lokalnej 
społeczności (możliwość promowania kultury technicznej oraz 
organizowania żywych lekcji historii dla uczniów okolicznych szkół) 
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Poprawa estetyki przestrzeni publicznej - zlokalizowanego 
w centrum wsi, figurującego w wojewódzkiej ewidencji zabytków 
kompleksu dworcowego 
Uświadomienie roli transportu szynowego jako bezpieczniejszej, 
proekologicznej alternatywy wobec transportu drogowego 

Sposób oceny 
rezultatów 

Protokoły odbioru robót 
Wyniki monitoringu zainteresowania pasażerów turystycznymi 
kursami pociągów po zrewitalizowanej linii kolejowej 
Coroczne sprawozdania z wydarzeń o charakterze społecznym 
i edukacyjnym organizowanych w obrębie dworca kolejowego 

 

PROJEKT 2.2.1. 

Tytuł projektu Program „Rozpocznij swój biznes” 

Sfera 
oddziaływania 

Społeczna, gospodarcza 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 1.1.1., 1.1.2. 

Projekt 
zintegrowany 

☐ TAK ☒☒☒☒ NIE 

Cel rewitalizacji 
Cel 2. Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 2.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w 
szczególności w sferze rekreacji i wypoczynku  

Podmiot 
realizujący projekt 

Organizacja pracodawców 

Podmioty 
współpracujące 

Gmina Wolsztyn 

Lokalizacja 
projektu 

Podobszar obszaru rewitalizacji, obejmujący jednostkę analityczną 
JA14-ZOW 

Szacowana wartość 
projektu 

20 tys. PLN 

Planowane źródła 
finasowania 

projektu 
EFS, środki własne gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2018-2019 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Celem Programu będzie edukacja mieszkańców podobszaru 
rewitalizacji, zmierzająca do pozyskania przez nich wiedzy i 
praktycznych umiejętności pozwalających na planowanie, 
rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, w 
szczególności w sferze rekreacji wypoczynku 
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Prognozowane 
rezultaty 

• Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych na podobszarze 

rewitalizacji 

Sposób oceny 
rezultatów 

• Wpis do CEIDG lub KRS 

 

PROJEKT 3.1.1. 

Tytuł projektu Projekt „Czyste powietrze” 

Sfera 
oddziaływania 

Środowiskowa, społeczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekt 3.1.2. 

Projekt 
zintegrowany 

☐TAK ☒☒☒☒ NIE 

Cel  
rewitalizacji 

Cel 3. Poprawa jakości środowiska naturalnego 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 3.1.Poprawa jakości powietrza, wód i gleby 

Podmiot 
realizujący projekt 

Gmina Wolsztyn 

Podmioty 
współpracujące 

Szkoły w Wolsztynie, organizacje pozarządowe 

Lokalizacja 
projektu 

Podobszar obszaru rewitalizacji, obejmujący jednostki analityczne 
JA1-ZOM, JA2-ZOM, JA4-ZOM oraz JA8-ZOM 

Szacowana wartość 
projektu 

20 tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

projektu 
WFOŚiGW, środki własne gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2018 i 2021 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Spotkania informacyjno-edukacyjne z mieszkańcami obszaru 
rewitalizacji mające na celu uświadomienie im szkodliwości wpływu 
niskiej emisji na zdrowie i życie ludzkie 
Akcje informacyjne i konkursy w szkołach 

Prognozowane 
rezultaty 

Poprawa parametrów jakości powietrza 

Podniesienie świadomości ekologicznej osób z obszaru rewitalizacji 

Sposób oceny 
rezultatów 

Raporty jakości powietrza 
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PROJEKT 3.1.2. 

Tytuł projektu 
Modernizacja centralnej przepompowni ścieków wraz z remontem 

kanalizacji sanitarnej 

Sfera 
oddziaływania 

Środowiskowa, techniczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 3.1.1, 4.2.1. 

Projekt 
zintegrowany 

☐TAK ☒☒☒☒ NIE 

Cel rewitalizacji Cel 3. Poprawa jakości środowiska naturalnego 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 3.1. Poprawa jakości powietrza, wód i gleby 

Podmiot 
realizujący projekt 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie 

Podmioty 
współpracujące 

Gmina Wolsztyn 

Lokalizacja 
projektu 

Podobszar obszaru rewitalizacji, obejmujący jednostki analityczne 
JA1-ZOM, JA2-ZOM, JA4-ZOM oraz JA8-ZOM  

Szacowana wartość 
projektu 

5 mln PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

projektu 
JESSICA 2, NFOŚiGW, WFOŚiGW, środki własne Spółki 

Okres realizacji 
projektu 

2017-2020 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Modernizacja centralnej przepompowni ścieków oraz remont 
odcinków kanalizacji sanitarnej odbierającej ścieki z podobszaru 
rewitalizacji 

Prognozowane 
rezultaty 

Zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców podobszaru 
rewitalizacji 
Stworzenie możliwości odbioru ścieków z rewitalizowanych obiektów 
i nowych miejsc aktywizacji turystycznej 
Obniżenie liczby awarii sieci kanalizacyjnej 

Sposób oceny 
rezultatów 

Protokół odbioru robót 
Raporty dotyczące awaryjności sieci kanalizacyjnej 
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PROJEKT 4.1.1. 

Tytuł projektu 
Modernizacja budynku obecnego dworca kolejowego wraz z 
zagospodarowaniem terenów przyległych do ul. Dworcowej 

Sfera 
oddziaływania 

Przestrzenno-funkcjonalna, techniczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 1.2.2., 2.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7. 

Projekt 
zintegrowany 

☒☒☒☒ TAK (z projektem 1.1.3.) ☐ NIE 

Cel rewitalizacji Cel 4. Budowa i modernizacja infrastruktury gminnej 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 4.1. Modernizacja obiektów i miejsc użyteczności 
publicznej 

Podmiot 
realizujący projekt 

Gmina Wolsztyn 

Podmioty 
współpracujące 

 

Lokalizacja 
projektu 

JA1-ZOM i JA2-ZOM, wchodzące w skład podobszaru obszaru 
rewitalizacji, ul. Dworcowa 

Szacowana wartość 
projektu 

6 mln PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

projektu 
EFRR, środki własne gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2018-2020 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Modernizacja wnętrz wraz z niezbędną przebudową i rozbudową 
budynku dworca 
Zagospodarowanie przestrzeni wzdłuż ul. Dworcowej (od budynku 
dworca kolejowego do zabudowań Parowozowni Wolsztyn przy ul. 
Fabrycznej) 

Prognozowane 
rezultaty 

Stworzenie zintegrowanego centrum komunikacyjnego kolejowo-
autobusowego z funkcjami uzupełniającymi 
Poprawa standardu obsługi podróżnych 
Stworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej 
handlowo-usługowej 
Poprawa estetyki przestrzeni publicznej i bezpieczeństwa 
publicznego 
Wzrost liczby podróżnych korzystających ze środków komunikacji 
publicznej 
Wzrost atrakcyjności turystycznej 

Sposób oceny 
rezultatów 

Protokół odbioru robót 
Wyniki badań opinii publicznej 
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Badanie i analiza działalności zintegrowanego centrum 
komunikacyjnego 

 

PROJEKT 4.1.2. 

Tytuł projektu Modernizacja budynku pałacu w zespole pałacowo-parkowym 

Sfera 
oddziaływania 

Przestrzenno-funkcjonalna, techniczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 4.1.1., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6. 

Projekt 
zintegrowany 

☐TAK ☒☒☒☒ NIE 

Cel rewitalizacji Cel 4. Budowa i modernizacja infrastruktury gminnej 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 4.1. Modernizacja obiektów i miejsc użyteczności 
publicznej 

Podmiot 
realizujący projekt 

Gmina / przedsiębiorca – dzierżawca obiektu 

Podmioty 
współpracujące 

 

Lokalizacja 
projektu 

JA2-ZOM, wchodząca w skład podobszaru rewitalizacji,  
ul. Drzymały 4 

Szacowana wartość 
projektu 

3 mln PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

projektu 
EFRR, środki własne gminy / przedsiębiorcy – dzierżawcy obiektu 

Okres realizacji 
projektu 

2018-2020 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Obiekt jest własnością gminy, która planuje przeprowadzić jego 
remont, a następnie ogłosić przetarg na jego wieloletnią dzierżawę. 
Po zakończeniu prac będzie on pełnił funkcję hotelowo-
gastronomiczną. 
Zakres planowanych prac obejmuje zabezpieczenie cokołu i ścian 
piwnic, naprawa ścian, remont podłóg, okładzin ściennych, stolarki 
okiennej, modernizację wnętrz wraz z wymianą instalacji oraz 
wyposażenie obiektu w niezbędne elementy pozwalające na 
komercyjne użytkowanie obiektu (m.in. kuchnia, wyposażenie 
wnętrz, zaplecze sanitarne). 

Prognozowane 
rezultaty 

Zahamowanie technicznej degradacji i przywrócenie dawnej 
świetności obiektu 
Poprawa estetyki przestrzeni publicznej i krajobrazowej 
Wzrost atrakcyjności turystycznej obiektu 
Stworzenie nowych miejsc pracy 
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Sposób oceny 
rezultatów 

Protokół odbioru prac 
Badanie i analiza działalności obiektu 
Liczba umów o pracę 
Badanie opinii publicznej 

 

PROJEKT 4.1.3. 

Tytuł projektu 
Modernizacja budynku kościoła p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego 

w Wolsztynie 

Sfera 
oddziaływania 

Przestrzenno-funkcjonalna, techniczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 4.1.1., 4.1.2., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6. 

Projekt 
zintegrowany 

☐TAK ☒☒☒☒ NIE 

Cel rewitalizacji Cel 4. Budowa i modernizacja infrastruktury gminnej 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 4.1. Modernizacja obiektów i miejsc użyteczności 
publicznej 

Podmiot 
realizujący projekt 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Niepokalanie Poczętej 

Podmioty 
współpracujące 

 

Lokalizacja 
projektu 

JA2-ZOM, wchodząca w skład podobszaru rewitalizacji, ul. 5 Stycznia 

Szacowana wartość 
projektu 

3 mln PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

projektu 
EFRR, środki własne Parafii 

Okres realizacji 
projektu 

2018-2020 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Modernizacja budynku kościoła p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w 
Wolsztynie obejmująca wymianę stolarki okiennej oraz modernizację 
systemu grzewczego w obiekcie 

Prognozowane 
rezultaty 

Zahamowanie technicznej degradacji obiektu i przywrócenie dawnej 
świetności obiektu 
Zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania obiektu 
Poprawa estetyki przestrzeni publicznej 
Wzrost atrakcyjności turystycznej 

Sposób oceny 
rezultatów 

Audyt energetyczny obiektu ex-post 
Badanie i analiza działalności obiektu 
Badanie opinii publicznej 
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PROJEKT 4.1.4. 

Tytuł projektu Remont elewacji kamienicy przy ul. 5 Stycznia 66 

Sfera 
oddziaływania 

Przestrzenno-funkcjonalna, techniczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.5., 4.1.6. 

Projekt 
zintegrowany 

☐TAK ☒☒☒☒ NIE 

Cel rewitalizacji Cel 4. Budowa i modernizacja infrastruktury gminnej 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 4.1. Modernizacja obiektów i miejsc użyteczności 
publicznej 

Podmiot 
realizujący projekt 

Wspólnota mieszkaniowa, ul. 5 Stycznia 66 

Podmioty 
współpracujące 

 

Lokalizacja 
projektu 

JA2-ZOM, wchodząca w skład podobszaru rewitalizacji, ul. 5 Stycznia 
66 

Szacowana wartość 
projektu 

90 tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

projektu 
EFRR, środki własne wspólnoty 

Okres realizacji 
projektu 

2018 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Remont elewacji kamienicy wraz z remontem balkonów, wymianą 3 
okien na klatce schodowej oraz częściowe ocieplenie kamienicy 

Prognozowane 
rezultaty 

Zahamowanie technicznej degradacji budynku 
Zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania obiektu 
Poprawa estetyki wizualnej budynku 

Sposób oceny 
rezultatów 

Protokół odbioru prac 
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PROJEKT 4.1.5. 

Tytuł projektu 
Kompleksowa renowacja kamienicy mieszkalnej 

przy ul. Dąbrowskiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu 

Sfera 
oddziaływania 

Przestrzenno-funkcjonalna, techniczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.6. 

Projekt 
zintegrowany 

☐TAK ☒☒☒☒ NIE 

Cel rewitalizacji Cel 4. Budowa i modernizacja infrastruktury gminnej 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 4.1. Modernizacja obiektów i miejsc użyteczności 
publicznej 

Podmiot 
realizujący projekt 

Wspólnota mieszkaniowa, ul. Dąbrowskiego 3 

Podmioty 
współpracujące 

 

Lokalizacja 
projektu 

JA2-ZOM, wchodząca w skład podobszaru rewitalizacji, ul. 
Dąbrowskiego 3 

Szacowana wartość 
projektu 

500 tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

projektu 
EFRR, środki własne wspólnoty 

Okres realizacji 
projektu 

2018-2020 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Wymiana stolarki okiennej, przebudowa elewacji frontowej na 
poziomie parteru, renowacja elewacji budynku, ścian klatki 
schodowej i korytarza, schodów oraz drzwi, przebudowa parteru 
kamienicy na lokale handlowe, wymiana instalacji, zagospodarowanie 
otoczenia kamienicy 

Prognozowane 
rezultaty 

Zahamowanie technicznej degradacji budynku 
Poprawa estetyki wizualnej budynku i otoczenia 
Poprawa funkcjonalności kamienicy z początku XX wieku 

Sposób oceny 
rezultatów 

Protokół odbioru prac 
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PROJEKT 4.1.6. 

Tytuł projektu 
Modernizacja willi mieszczańskiej z XIX w. 

wraz z zagospodarowaniem otoczenia 

Sfera 
oddziaływania 

Przestrzenno-funkcjonalna, techniczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. 

Projekt 
zintegrowany 

☐TAK ☒☒☒☒ NIE 

Cel rewitalizacji Cel 4. Budowa i modernizacja infrastruktury gminnej 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 4.1. Modernizacja obiektów i miejsc użyteczności 
publicznej 

Podmiot 
realizujący projekt 

Zakład Wędliniarski „SMAK” T.A. L. Majza Sp. J. 

Podmioty 
współpracujące 

 

Lokalizacja 
projektu 

JA1-ZOM, wchodząca w skład podobszaru rewitalizacji, ul. 
Gajewskich 45 

Szacowana wartość 
projektu 

300 tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

projektu 
EFRR, środki własne właściciela 

Okres realizacji 
projektu 

2018-2020 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Modernizacja wnętrza budynku wraz z oficyną, które nie było 
remontowane od lat 40-tych XX w. Wykonanie elewacji i odtworzenie 
pierwotnego historycznego wyglądu, wymiana stolarki okiennej wraz 
z wymianą ogrzewania węglowego (piece kaflowe) na gazowe. 
W budynku prowadzona jest działalność gospodarcza przez Zakład 
Wędliniarski „SMAK” T.A. L. Majza Sp. J. Po realizacji projektu 
budynek będzie pełnił te same funkcje. 

Prognozowane 
rezultaty 

Zahamowanie technicznej degradacji budynku 
Przywrócenie pierwotnego historycznego wyglądu oraz poprawa 
estetyki wizualnej budynku i otoczenia 
Poprawa funkcjonalności budynku 
Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 

Sposób oceny 
rezultatów 

Protokół odbioru prac 
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PROJEKT 4.1.7. 

Tytuł projektu Modernizacja sali „Bez Atu” w Wolsztyńskim Domu Kultury 

Sfera 
oddziaływania 

Techniczna, społeczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 1.3.1., 4.1.1., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.10. 

Projekt 
zintegrowany 

☒☒☒☒ TAK ☐ NIE 

Cel rewitalizacji Cel 4. Budowa i modernizacja infrastruktury gminnej 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 4.1. Modernizacja obiektów i miejsc użyteczności 
publicznej 

Podmiot 
realizujący projekt 

Wolsztyński Dom Kultury 

Podmioty 
współpracujące 

 

Lokalizacja 
projektu 

JA2-ZOM, wchodząca w skład podobszaru rewitalizacji, 
ul. 5 Stycznia 20 

Szacowana wartość 
projektu 

250 tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

projektu 
EFRR, środki własne gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2017-2018 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Przebudowa i malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej, 
wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wygłuszenie sufitu, 
budowa niskiej, małej sceny w rogu sali, wymiana stolarki drzwiowej 
i okiennej, montaż sygnalizacji p.poż, wymiana krzeseł i stołów, 
remont zaplecza kuchennego 
Zwiększenie skali prowadzonych zajęć, liczby koncertów, etc. 

Prognozowane 
rezultaty 

Zwiększenie funkcjonalności obiektu 
Poprawa estetyki wizualnej 
Rozwój działalności WDK 

Sposób oceny 
rezultatów 

Protokoły odbioru robót 
Sprawozdania z działalności WDK 

 

  



 

90| S t r o n a  
 

PROJEKT 4.1.8. 

Tytuł projektu 
Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 1 im. Tęczowa Lokomotywa 

na salę przedszkolną 

Sfera 
oddziaływania 

Techniczna, społeczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 4.1.7., 4.1.9., 4.1.10 

Projekt 
zintegrowany 

  ☒☒☒☒ TAK (z projektem 1.3.2.) ☐ NIE 

Cel rewitalizacji Cel 4. Budowa i modernizacja infrastruktury gminnej 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 4.1. Modernizacja obiektów i miejsc użyteczności 
publicznej 

Podmiot 
realizujący projekt 

Gmina Wolsztyn 

Podmioty 
współpracujące 

 

Lokalizacja 
projektu 

JA4-ZOM, wchodząca w skład podobszaru rewitalizacji, 
ul. Ogrodowa 1 

Szacowana wartość 
projektu 

590 tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

projektu 
EFRR, środki własne gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2018-2019 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Adaptacja poddasza budynku przedszkola celem utworzenia nowych 
miejsc edukacji przedszkolnej, obejmująca roboty branży budowlanej, 
sanitarnej i elektrycznej. Ponadto planuje się zakup i montaż 
schodołazu gąsienicowego. 
Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci 

Prognozowane 
rezultaty 

Utworzenie nowych 22 miejsc wychowania przedszkolnego 
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania przedszkola 
Wzrost zatrudnienia w Przedszkolu nr 1 

Sposób oceny 
rezultatów 

Protokoły odbioru robót 
Liczba podpisanych umów na świadczenie usług w zakresie 
wychowania przedszkolnego 
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PROJEKT 4.1.9. 

Tytuł projektu 
Remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 3 oraz wykonanie 

nawierzchni syntetycznej na placu zabaw 

Sfera 
oddziaływania 

Techniczna, społeczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 4.1.7., 4.1.8., 4.1.10. 

Projekt 
zintegrowany 

☐TAK ☒☒☒☒ NIE 

Cel rewitalizacji Cel 4. Budowa i modernizacja infrastruktury gminnej 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 4.1. Modernizacja obiektów i miejsc użyteczności 
publicznej 

Podmiot 
realizujący projekt 

Gmina Wolsztyn 

Podmioty 
współpracujące 

 

Lokalizacja 
projektu 

JA8-ZOM, wchodząca w skład podobszaru rewitalizacji, 
ul. Kusocińskiego 2 

Szacowana wartość 
projektu 

100 tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

projektu 
środki własne gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2017-2018 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 3 oraz wykonanie 
nawierzchni syntetycznej na placu zabaw 

Prognozowane 
rezultaty 

Poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 3 
oraz poprawa komfortu z użytkowania z placu zabaw 

Sposób oceny 
rezultatów 

Protokoły odbioru robót 
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PROJEKT 4.1.10. 

Tytuł projektu 
Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Świętnie 

Sfera 
oddziaływania 

Społeczna, techniczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekty: 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9. 

Projekt 
zintegrowany 

☐TAK ☒☒☒☒ NIE 

Cel rewitalizacji Cel 4. Budowa i modernizacja infrastruktury gminnej 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 4.1. Modernizacja obiektów i miejsc użyteczności 
publicznej 

Podmiot 
realizujący projekt 

Gmina Wolsztyn 

Podmioty 
współpracujące 

 

Lokalizacja 
projektu 

Podobszar obszaru rewitalizacji, obejmujący jednostkę analityczną 
JA14-ZOW, ul. Szkolna 3 

Szacowana wartość 
projektu 

200 tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

projektu 
środki własne gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2018-2019 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 

Wykonanie ekspertyzy, dotyczącej przyczyn pękania ścian sali oraz 
wykonanie ich naprawy 
Malowanie sali 

Prognozowane 
rezultaty 

Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników obiektu 

Sposób oceny 
rezultatów 

Protokoły odbioru robót 
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PROJEKT 4.2.1. 

Tytuł projektu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilcze 

Sfera 
oddziaływania 

Przestrzenno-funkcjonalna, techniczna 

Komplementarność 
problemowa 

Projekt 3.1.2. 

Projekt 
zintegrowany 

☐TAK ☒☒☒☒ NIE 

Cel rewitalizacji Cel 4. Budowa i modernizacja infrastruktury gminnej 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 4.2. Rozbudowa sieci wodociągowej 

Podmiot 
realizujący projekt 

Gmina Wolsztyn 

Podmioty 
współpracujące 

 

Lokalizacja 
projektu 

Podobszar obszaru rewitalizacji, obejmujący jednostkę analityczną 
JA14-ZOW, miejscowość Wilcze 

Szacowana wartość 
projektu 

500 tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

projektu 
EFRR, środki własne gminy 

Okres realizacji 
projektu 

2017-2020 

Opis/zakres 
realizowanych 

zadań 
Budowa sieci wodociągowej  

Prognozowane 
rezultaty 

Zapewnienie dostępności do wody pitnej dla obszaru miejscowości 
Wilcze 
Zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców 

Sposób oceny 
rezultatów 

Protokoły odbioru robót 
Podpisane umowy na dostawę wody 
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VI.2. Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne  

Poniżej, w formie tabelarycznej przedstawiono listę pozostałych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1 

Opis typu 
przedsięwzięcia 

Remonty i modernizacje budynków i budowli w celu nadania im 
nowych funkcji 

Sfera 
oddziaływania 

Społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, techniczna 

Cel rewitalizacji Cel 4. Budowa i modernizacja infrastruktury gminnej 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych  

Kierunek działań 4.1. Modernizacja obiektów i miejsc użyteczności 
publicznej 

Lokalizacja Cały obszar rewitalizacji 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia 

2 mln PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

przedsięwzięcia 
Środki własne gminy / środki własne przedsiębiorcy, kredyty 

Opis  W ramach przedsięwzięcia planowane są remonty obiektów i 
budynków (w tym wieży ciśnień) w celu nadania im nowych funkcji, 
na przykład na potrzeby działalności organizacji pozarządowych lub 
działalności innych podmiotów 

Prognozowane 
rezultaty 

Utworzenie miejsc prowadzenia działalności dla organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów 
Poprawa stanu technicznego obiektów i budynków 
Poprawa estetyki przestrzeni publicznej 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2 

Opis typu 
przedsięwzięcia 

Remonty i modernizacje budynków w celu poprawy ich 
funkcjonalności 

Sfera 
oddziaływania 

Techniczna, społeczna 

Cel rewitalizacji Cel 4. Budowa i modernizacja infrastruktury gminnej 

Kierunek działań 
rewitalizacyjnych  

Kierunek działań 4.1. Modernizacja obiektów i miejsc użyteczności 
publicznej 

Lokalizacja Cały obszar rewitalizacji 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia 

2 mln PLN 
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Planowane źródła 
finansowania 

przedsięwzięcia 
Środki własne gminy, kredyty, pożyczki preferencyjne 

Opis  W ramach przedsięwzięcia planowane są remonty obiektów i 
budynków (w tym świetlicy wiejskiej) w celu poprawy warunków ich 
użytkowania 

Prognozowane 
rezultaty 

Poprawa stanu technicznego obiektów i budynków 
Poprawa estetyki przestrzeni publicznej 

 

VI.3. Projekty zintegrowane 

Poniżej przedstawiono informację odnośnie projektów zintegrowanych. 

Integracja dotyczy następujących projektów:  

 1.1.3. Przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

poprzez utworzenie spółdzielni socjalnej oraz 4.1.1. Modernizacja budynku obecnego 

dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych do  

ul. Dworcowej. Na lata 2018-2020 planowana jest realizacja projektu 

infrastrukturalnego (4.1.1.), natomiast w latach 2020-2023 planowana jest realizacja 

projektu „miękkiego” dotyczącego utworzenia Spółdzielni Socjalnej (1.1.3.). Integracja 

polega na tym, że realizacja projektu 1.1.3. jest niemożliwa bez wcześniejszej realizacji 

projektu 4.1.1. 

 

 2.1.1. Modernizacja infrastruktury i zachowanie zasobów dóbr kultury materialnej 

Instytucji Kultury Parowozownia Wolsztyn oraz 2.1.2. Rozwój programu kulturalno-

edukacyjnego Instytucji Kultury Parowozownia Wolsztyn. Na lata 2017-2020 

planowana jest realizacja projektu infrastrukturalnego (2.1.1.), natomiast w latach 

2020-2023 planowana jest realizacja projektu „miękkiego” dotyczącego rozszerzenia 

oferty Parowozowni (2.1.1.). Integracja polega na tym, że realizacja projektu 2.1.2. jest 

niemożliwa bez wcześniejszej realizacji projektu 2.1.1. 

 

 

 Wewnętrzną integracją cechują się także projekty 4.1.7. Modernizacja sali „Bez Atu” w 

Wolsztyńskim Domu Kultury oraz 4.1.8. Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 1 im. 

Tęczowa Lokomotywa na salę przedszkolną. W przypadku pierwszego z projektów 

modernizacja sali pozwoli na znaczne rozszerzenie działalności statutowej WDK  

o nowe zajęcia, przedstawienia i koncerty. Z kolei w przypadku drugiego z projektów 

adaptacja poddasza umożliwi realizację dodatkowych zajęć dla przedszkolaków  

w ramach projektu 1.3.2. Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej  

w Przedszkolu nr 1 im. Tęczowa Lokomotywa w Wolsztynie.  
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VII. KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTÓW/PRZEDSIEWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH  

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 narzucają 

obowiązek ujęcia w programie rewitalizacji mechanizmów zapewnienia komplementarności 

między poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy 

działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji w 

następujących wymiarach: przestrzennym, problemowym, proceduralno – instytucjonalnym, 

międzyokresowym oraz źródeł finansowania. Komplementarność projektów/przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych na potrzeby opracowania programu rewitalizacji należy rozumieć jako 

wzajemne dopełnianie się interwencji prowadzące do osiągnięcia wcześniej wyznaczonych 

celów rewitalizacji. W Lokalnym programie rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 

2017–2023 zapewniono komplementarności projektów rewitalizacyjnych we wszystkich 

wymaganych w Wytycznych wymiarach.  

 

VII.1. Komplementarność przestrzenna 

Komplementarność przestrzenna oznacza konieczność wzięcia pod uwagę podczas tworzenia 

i realizacji programu rewitalizacji wzajemnych powiązań pomiędzy 

projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi zarówno realizowanych na obszarze 

rewitalizacji, jak i znajdujących się poza nim, ale oddziałujących na obszar rewitalizacji. 

Zapewnienie komplementarności przestrzennej projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

ma służyć temu, by program rewitalizacji efektywnie oddziaływał na cały obszar rewitalizacji 

(nie punktowo, w pojedynczych miejscach), poszczególne projekty rewitalizacyjne wzajemnie 

się dopełniały przestrzennie oraz by zachodził między nimi efekt synergii.  

Ujęte w Lokalnym programie rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017–2023 

projekty rewitalizacyjne oddziaływać będą na cały obszar rewitalizacji dzięki ich 

równomiernemu, przestrzennemu rozłożeniu oraz wzajemnemu „przestrzennemu 

dopełnianiu się”. Zachowanie komplementarności przestrzennej wykazano w Rozdziale VI. 

„Projekty/ przedsięwzięcia rewitalizacyjne”, w tabelach przedstawiających szczegółowe 

informacje o projektach, w wierszu „Lokalizacja projektu” wskazując konkretne miejsce 

realizacji projektów na obszarze rewitalizacji. Tym samym dowodzi się, że projekty te nie są 

skupione w jednym punkcie obszaru rewitalizacji (OR), lecz zlokalizowane na całym jego 

terytorium. 

Tabela 13. Lokalizacja projektów rewitalizacyjnych 

L.p. Nazwa projektu rewitalizacyjnego Lokalizacja 
Jednostka 

analityczna 

1. 
Projekt 1.1.1. Program aktywizacji 

osób bezrobotnych 
Cały obszar rewitalizacji 

JA1-ZOM 
JA2-ZOM 
JA4-ZOM 
JA8-ZOM 

JA14-ZOW 
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2. 
Projekt 1.1.2. Gminny program 

wyjścia z ubóstwa 
Cały obszar rewitalizacji 

JA1-ZOM 
JA2-ZOM 
JA4-ZOM 
JA8-ZOM 

JA14-ZOW 

3.  

Projekt 1.1.3. Przywrócenie na 
rynek pracy osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 
poprzez utworzenie spółdzielni 

socjalnej 

Cały obszar rewitalizacji 

JA1-ZOM 
JA2-ZOM 
JA4-ZOM 
JA8-ZOM 

JA14-ZOW 

4. 
Projekt 1.2.1. Rozbudowa 

miejskiego systemu monitoringu 
wizyjnego 

Cały obszar rewitalizacji 

JA1-ZOM 
JA2-ZOM 
JA4-ZOM 
JA8-ZOM 

JA14-ZOW 

5. 
Projekt 1.2.2. Akcja „Bezpieczna 

gmina” 
Cały obszar rewitalizacji 

JA1-ZOM 
JA2-ZOM 
JA4-ZOM 
JA8-ZOM 

JA14-ZOW 

6. 
Projekt 1.3.1. Program 

„Świadomy Rodzic” 
Podobszar obszaru 
rewitalizacji 

JA1-ZOM 
JA2-ZOM 
JA4-ZOM 
JA8-ZOM 

7.  

1.3.2. Zwiększenie dostępności do 
edukacji przedszkolnej  

w Przedszkolu nr 1 im. Tęczowa 
Lokomotywa w Wolsztynie 

Podobszar obszaru 
rewitalizacji: Wolsztyn, ul. 
Ogrodowa 1 

JA4-ZOM 

8. 

Projekt 2.1.1. Modernizacja 
infrastruktury i zachowanie 

zasobów dóbr kultury materialnej 
Instytucji Kultury Parowozownia 

Wolsztyn 

Podobszar obszaru 
rewitalizacji, ul. Fabryczna 
1 w Wolsztynie 

JA1-ZOM 

9. 

Projekt 2.1.2. Rozwój programu 
kulturalno-edukacyjnego 

Instytucji Kultury Parowozownia 
Wolsztyn 

Podobszar obszaru 
rewitalizacji, ul. Fabryczna 
1 w Wolsztynie 

JA1-ZOM 

10. 

Projekt 2.1.3. Przywrócenie 
turystycznego połączenia 

kolejowego między Świętnem a 
Wolsztynem oraz rewitalizacja 

stacji w Świętnie 

Podobszar obszaru 
rewitalizacji 

JA14-ZOW 

11.  
Projekt 2.2.1. Program 

„Rozpocznij swój biznes” 
Podobszar obszaru 
rewitalizacji 

JA14-ZOW 



 

98| S t r o n a  
 

12. 
Projekt 3.1.1. Projekt „Czyste 

powietrze” 
Podobszar obszaru 
rewitalizacji 

JA1-ZOM 
JA2-ZOM 
JA4-ZOM 
JA8-ZOM 

13. 

Projekt 3.1.2. Modernizacja 
centralnej przepompowni 
ścieków wraz z remontem 

kanalizacji sanitarnej 

Podobszar obszaru 
rewitalizacji 

JA1-ZOM 
JA2-ZOM 
JA4-ZOM 
JA8-ZOM 

14. 

Projekt 4.1.1. Modernizacja 
budynku obecnego dworca 

kolejowego wraz z 
zagospodarowaniem terenów 
przyległych do ul. Dworcowej 

Podobszar obszaru 
rewitalizacji: Wolsztyn, ul. 
Dworcowa 

JA1-ZOM 
JA2-ZOM 

15. 
Projekt 4.1.2. Modernizacja 
budynku pałacu w zespole 

pałacowo-parkowym 

Podobszar obszaru 
rewitalizacji: Wolsztyn, ul. 
Drzymały 4 

JA2-ZOM 

16. 

Projekt 4.1.3. Modernizacja 
budynku kościoła p.w. 

Wniebowstąpienia Pańskiego 
 w Wolsztynie  

Podobszar obszaru 
rewitalizacji: Wolsztyn, ul. 
5 Stycznia 

JA2-ZOM 

17. 
Projekt 4.1.4. Remont elewacji 
kamienicy przy ul. 5 Stycznia 66 

Podobszar obszaru 
rewitalizacji: Wolsztyn, ul. 
5 Stycznia 66 

JA2-ZOM 

18. 

Projekt 4.1.5. Kompleksowa 
renowacja kamienicy mieszkalnej 

przy ul. Dąbrowskiego 3 wraz z 
zagospodarowaniem terenu 

Podobszar obszaru 
rewitalizacji: Wolsztyn, ul. 
Dąbrowskiego 3 

JA2-ZOM 

19. 
Projekt 4.1.6. Modernizacja willi 

mieszczańskiej z XIX w. wraz z 
zagospodarowaniem otoczenia 

Podobszar obszaru 
rewitalizacji: Wolsztyn, ul. 
Gajewskich 45 

JA1-ZOM 

20. 
Projekt 4.1.7. Remont sali „Bez 

Atu” w Wolsztyńskim Domu 
Kultury 

Podobszar obszaru 
rewitalizacji: Wolsztyn, ul. 
5 Stycznia 20 

JA2-ZOM 

21. 
Projekt 4.1.8. Adaptacja poddasza 

w Przedszkolu nr 1 im. Tęczowa 
Lokomotywa na salę przedszkolną 

Podobszar obszaru 
rewitalizacji: Wolsztyn, ul. 
Ogrodowa 1 

JA4-ZOM 

22. 

Projekt 4.1.9. Remont instalacji 
elektrycznej w Przedszkolu nr 3 

oraz wykonanie nawierzchni 
syntetycznej na placu zabaw 

Podobszar obszaru 
rewitalizacji: Wolsztyn, ul. 
Kusocińskiego 2 

JA8-ZOM 

23. 

Projekt 4.1.10. Remont instalacji 
elektrycznej w Przedszkolu nr 3 

oraz wykonanie nawierzchni 
syntetycznej na placu zabaw 

Podobszar obszaru 
rewitalizacji: Wolsztyn, ul. 
Szkolna 3 

JA14-ZOW 
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24. 
Projekt 4.2.1. Budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości 
Wilcze 

Podobszar obszaru 
rewitalizacji: miejscowość 
Wilcze 

JA14-ZOW 

 

 

VII.2. Komplementarność problemowa  

Komplementarność problemowa oznacza konieczność realizacji takich 

projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą się wzajemnie dopełniały 

tematycznie sprawiając, że program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji 

we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym, środowiskowym, 

przestrzenno–funkcjonalnym oraz technicznym). Zapewnienie komplementarności 

problemowej ma przeciwdziałać fragmentacji działań (np. tzw. „rewitalizacji technicznej”, czy 

„rewitalizacji społecznej” – określeń często błędnie stosowanych) koncentrując uwagę na 

całościowym spojrzeniu na przyczyny kryzysu obszaru rewitalizacji.  

Poszczególne projekty rewitalizacyjne, ujęte w Lokalnym programie rewitalizacji dla miasta i 

gminy Wolsztyn na lata 2017–2023, uzupełniają się tematycznie oraz oddziaływują na obszar 

rewitalizacji we wszystkich niezbędnych sferach, tj., społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno–funkcjonalnej oraz technicznej. Zachowanie 

komplementarności problemowej wykazano w Rozdziale VI. „Projekty/ przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne”, w tabelach przedstawiających szczegółowe informacje o projektach, 

w wierszu „Komplementarność problemowa” wskazując na powiązania opisywanych 

projektów z innymi, konkretnymi projektami programu rewitalizacji.  

 

VII.3. Komplementarność proceduralno – instytucjonalna 

Komplementarność proceduralno–instytucjonalna oznacza konieczność takiego 

zaprojektowania systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne 

współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność 

procedur. Dla zapewnienia komplementarności proceduralno–instytucjonalnej niezbędne 

jest osadzenie systemu zarządzania programem rewitalizacji w przyjętym przez daną gminę 

systemie zarządzania w ogóle. Zachowanie komplementarności proceduralno – 

instytucjonalnej wykazano w Rozdziale XI. System wdrażania, monitorowania oraz sposób 

modyfikacji programu rewitalizacji.  

VII.4. Komplementarność międzyokresowa  

Komplementarność międzyokresowa sprowadza się do zachowania ciągłości programowej 

polegającej na kontynuacji lub rozwijaniu wsparcia z polityki spójności w latach 2007–2013. 

Ujęte w Lokalnym programie rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017–2023 

projekty rewitalizacyjne stanowią kontynuację lub rozwinięcie projektów zrealizowanych 

w ramach polityki spójności w latach 2007–2013.  
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Poniżej wykazano, które projekty rewitalizacyjne stanowią kontynuację lub rozwinięcie 

projektów zrealizowanych w ramach polityki spójności w latach 2007–2013: 

 Projekt 1.1.1. Program aktywizacji osób bezrobotnych rodzic stanowi rozwinięcie, 

zrealizowanego przez gminę w latach 2011-2014 roku, projektu pt. „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wolsztyn” (PO IG 2007-2013) 

 Projekt 1.2.1. Gminny program wyjścia z ubóstwa stanowi rozwinięcie, następujących 

projektów: 

 zrealizowanego przez gminę (OPS) w latach 2008-2009, projektu pt. „Nowe życie” 

(PO KL 2007-2013) 

 zrealizowanego przez gminę (OPS) w latach 2009-2013, projektu pt. „Razem w 

przyszłość” (PO KL 2007-2013) 

 Projekt 1.3.1. Świadomy rodzic stanowi rozwinięcie, zrealizowanego przez gminę w 

2010 roku, projektu pt. „Przez trudy do gwiazd -program wsparcia uczniów Gimnazjum 

nr 2 w Wolsztynie” (PO KL 2007-2013) 

 Projekt 4.2.1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilcze stanowi rozwinięcie, 

zrealizowanego przez gminę w latach 2010-2012 roku, projektu pt. Budowa kanalizacji 

sanitarnej w m. Tłoki, Nowa Dąbrowa, Nowy Widzim, Stary Widzim, Rudno, Wilcze” 

(PROW 2007–2013). 

 Projekt 4.1.9. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Świętnie stanowi rozwinięcie, zrealizowanego przez gminę w 2010 roku, projektu pt. 

„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Świętnie, gm. Wolsztyn” (PROW 

2007–2013). 

 

VII.5. Komplementarność źródeł finansowania  

Komplementarność źródeł finansowania, w kontekście polityki spójności w latach 2014–

2020, oznacza, że projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne, wynikające z programu 

rewitalizacji opierają się na konieczności umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia ze 

środków EFRR, EFS i FS z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania. 

Komplementarność źródeł finansowania oznacza także zdolność łączenia prywatnych i 

publicznych źródeł finansowania projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  

Planowane główne źródła finansowania poszczególnych projektów rewitalizacyjnych 

ujętych w Lokalnym programie rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017 – 2023 

przedstawiają się następująco:  

a. EFRR: Projekty: 1.2.1., 2.1.1., 2.1.3., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 

4.1.8., 4.1.9, 4.1.10., 4.2.1. 

b. EFS: Projekty: 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 2.2.1., 1.3.2.  

c. Środki własne gminy: Projekt 1.3.1. 
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d. Środki krajowe: Projekt 1.2.2., 2.1.2. 

e. WFOŚiGW: Projekt 3.1.1. 

f. JESSICA 2: Projekt 3.1.2. 

 

VIII. INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ 

REWITALIZACYCJNYCH 

Ramy finansowe powinny wskazywać potencjalne źródła finansowania, z których mogą być 

pozyskane środki na realizację projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych z indykatywnymi 

wielkościami środków finansowych z różnych źródeł. Podstawą do określenia ram 

finansowych powinny być: zakres przedmiotowy i podmiotowy poszczególnych projektów/ 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, horyzont czasowy obowiązywania programu oraz przegląd 

instrumentów realizacyjnych występujących na szczeblach lokalnym, regionalnym oraz 

krajowym. 

Indykatywne ramy finansowe projektów rewitalizacyjnych ujętych w Lokalnym programie 

rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2023 przedstawia Tabela 14.
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Tabela 14. Indykatywne ramy finansowe projektów rewitalizacyjnych ujętych w Lokalnym programie rewitalizacji dla miasta i gminy 

Wolsztyn na lata 2017-2023 

L.p. 
Nazwa projektu 

rewitalizacyjnego 
Zakres przedmiotowy projektu 

rewitalizacyjnego 
Podmiot 

realizujący  
Zakres 

czasowy 
Szacunkowy 

koszt  
Planowane źródło 

finansowania  

1. 
Projekt 1.1.1. Program 

aktywizacji osób 
bezrobotnych 

Uruchomienie zgodnie z zasadami 
gminnego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi 
działań, zmierzających do 

wsparcia i aktywizacji osób 
bezrobotnych. Program będzie 

miał charakter długofalowy. 

Organizacja 
pozarządowa 

2018-2023 120 tys. PLN  
102 tys. PLN (EFS)  

18 tys. PLN (środki własne 
gminy) 

2. 
Projekt 1.1.2. Gminny 

program wyjścia z 
ubóstwa 

W rezultacie przeprowadzonego 
konkursu dotacji dla organizacji 

pozarządowych zostanie 
wyłoniony podmiot, który 

przeprowadzi analizę potrzeb, a 
następnie opracuje i wdroży 
program wyjścia z ubóstwa 

mieszkańców obszaru 
rewitalizacji, dotkniętych tym 

problemem. 

Organizacja 
pozarządowa 

2018-2023 120 tys. PLN 
102 tys. PLN (EFS)  

18 tys. PLN (środki własne 
gminy) 

3.  

Projekt 1.1.3. 
Przywrócenie na rynek 

pracy osób 
zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym poprzez 

utworzenie spółdzielni 
socjalnej 

Utworzenie spółdzielni 
socjalnej 

Doposażenie lokalu 
gastronomicznego 

 w zmodernizowanym budynku 
dworca kolejowego, który 
prowadzony będzie przez 

spółdzielnię socjalną 

Spółdzielnia 
Socjalna  

2020-2022 600 tys. PLN 
510 tys. PLN (EFS)  

90 tys. PLN (środki własne 
spółdzielni socjalnej) 
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L.p. 
Nazwa projektu 

rewitalizacyjnego 
Zakres przedmiotowy projektu 

rewitalizacyjnego 
Podmiot 

realizujący  
Zakres 

czasowy 
Szacunkowy 

koszt  
Planowane źródło 

finansowania  

Doskonalenie umiejętności  
i kompetencji zawodowych 

pracowników spółdzielni 

4. 
Projekt 1.2.1. Rozbudowa 

miejskiego systemu 
monitoringu wizyjnego 

Montaż kolejnych kamer 
cyfrowego systemu monitoringu 

wizyjnego na podobszarze 
rewitalizacji, obejmującym 

jednostki analityczne JA1-ZOM, 
JA2-ZOM, JA4-ZOM oraz JA8-ZOM. 

Instalacja kamer cyfrowego 
systemu monitoringu wizyjnego 

na podobszarze rewitalizacji, 
obejmującym jednostkę 
analityczną JA14-ZOW. 

Gmina Wolsztyn 2018-2020 70 tys. PLN 
59,5 tys. PLN (EFRR)  
10,5 tys. PLN (środki 

własne gminy) 

5. 
Projekt 1.2.2. Akcja 
„Bezpieczna gmina” 

Zwiększenie liczby patroli Policji, 
w szczególności w weekendy oraz 

podczas imprez gminnych. 
Policja 2018-2023 360 tys. PLN 

324 tys. PLN (środki 
Policji) 36 tys. PLN (środki 

własne gminy) 

6. 
Projekt 1.3.1. Program 

„Świadomy Rodzic” 

Program będzie realizował cele 
edukacji społecznej, 

ukierunkowanej na pozyskanie 
kompetencji społecznych przez 

rodziców dzieci z terenu obszaru 
rewitalizacji. Kompetencje 

społeczne będą pogłębiane w 
kierunku świadomości roli 
edukacji oraz praktycznych 

umiejętności pomocy dzieciom w 
systematycznej nauce. 

Organizacja 
pozarządowa 

2018-2023 120 tys. PLN 
120 tys. PLN (środki 

własne gminy) 
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L.p. 
Nazwa projektu 

rewitalizacyjnego 
Zakres przedmiotowy projektu 

rewitalizacyjnego 
Podmiot 

realizujący  
Zakres 

czasowy 
Szacunkowy 

koszt  
Planowane źródło 

finansowania  

7.  

1.3.2. Zwiększenie 
dostępności do 

edukacji przedszkolnej  
w Przedszkolu nr 1 im. 
Tęczowa Lokomotywa 

w Wolsztynie 

Utworzenie nowego oddziału 
przedszkolnego 

Zakup wyposażenia sali, zakup 
sprzętu i pomocy 

dydaktycznych, doposażenie 
kuchni i łazienek 

Doposażenie placu zabaw 
Rozszerzenie oferty o 
dodatkowe zajęcia w 

przedszkolu (dogoterapia, 
zajęcia logopedyczne, zajęcia 

rozwijające kompetencje 
społeczno-emocjonalne, zajęcia 

stymulujące rozwój 
psychoruchowy) 

Gmina Wolsztyn  2019-2020 320 tys. PLN 
272 tys. PLN (EFS)  

48 tys. PLN (środki własne 
gminy) 

8. 

Projekt 2.1.1. 
Modernizacja 

infrastruktury i 
zachowanie zasobów 

dóbr kultury materialnej 
Instytucji Kultury 

Parowozownia Wolsztyn 

Modernizacja budynku muzeum 
parowozowni i budynku 

warsztatu.  
Wykonanie wewnętrznej instalacji 
gazowej w budynku dyspozytora 

oraz wykonanie instalacji gazowej 
do budynku muzeum 

parowozowni.  
Modernizacja hali parowozowni.  

Remont obrotnicy. 
Naprawa główna z modernizacją 
dwóch parowozów serii Ok1 i Tr5 

Parowozownia 
Wolsztyn 

(Instytucja 
Kultury 

Województwa 
Wielkopolskiego) 

2017-2020 
20 260 tys. 

PLN  

17 221 tys. PLN (EFRR) 
3 039 tys. PLN (środki 
własne Parowozowni) 
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L.p. 
Nazwa projektu 

rewitalizacyjnego 
Zakres przedmiotowy projektu 

rewitalizacyjnego 
Podmiot 

realizujący  
Zakres 

czasowy 
Szacunkowy 

koszt  
Planowane źródło 

finansowania  

oraz 3 wagonów pasażerskich tzw. 
„Ryflak”. 

9. 

Projekt 2.1.2. Rozwój 
programu kulturalno-

edukacyjnego Instytucji 
Kultury Parowozownia 

Wolsztyn 

Zwiększenie liczby przejazdów 
pociągami turystycznymi (ze 

względu na większą dostępność 
taboru po realizacji projektu 

2.1.1.). 
Zwiększenie liczby wydarzeń 
kulturowych, przedstawień, 

spektakli, skali festiwalu. 
kolejowej piosenki dziecięcej w 

hali parowozów. 
Zwiększenie liczby i skali 

cyklicznych inscenizacji prac 
manewrowych i przeładunkowych 

na ładowni z wykorzystaniem 
parowozu, starych wagonów, 

samochodów. 
Zwiększenie skali imprezy Parada 

parowozów. 

Parowozownia 
Wolsztyn 

(Instytucja 
Kultury 

Województwa 
Wielkopolskiego) 

2021-2023 500 tys. PLN 

450 tys. PLN (środki 
własne Parowozowni) 

50 tys. PLN (środki 
podmiotów 

współpracujących) 

10. 

Projekt 2.1.3. 
Przywrócenie 

turystycznego połączenia 
kolejowego między 

Świętnem a Wolsztynem 
oraz rewitalizacja stacji w 

Świętnie 

Uzupełnienie ubytku w 
nawierzchni linii kolejowej nr 371 

powstałej 
na skutek kradzieży (930 m). 
Odbudowa torów i krawędzi 

peronowej na stacji Świętno wraz 
z zabudową rozjazdów (3 szt.). 

Remont pomieszczeń dyżurnego 
ruchu w budynku dworcowym 

Towarzystwo 
Przyjaciół 

Wolsztyńskiej 
Parowozowni 

2018-2019 
3 500 tys. 

PLN 

2 975 tys. PLN (EFRR) 
525 tys. PLN (środki 

własne Towarzystwa) 
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L.p. 
Nazwa projektu 

rewitalizacyjnego 
Zakres przedmiotowy projektu 

rewitalizacyjnego 
Podmiot 

realizujący  
Zakres 

czasowy 
Szacunkowy 

koszt  
Planowane źródło 

finansowania  

stacji oraz urządzenie małej 
architektury. 

Uzupełnienie punktowych 
ubytków w nawierzchni kolejowej 

celem 
przywrócenia przejezdności 

odcinka Świętno – Krzyż Rudno – 
granica gminy. 

11. 
Projekt 2.2.1. Program 

„Rozpocznij swój biznes” 

Celem Programu będzie edukacja 
mieszkańców podobszaru 

rewitalizacji, zmierzająca do 
pozyskania przez nich wiedzy i 

praktycznych umiejętności 
pozwalających na planowanie, 

rozpoczęcie i prowadzenie 
własnej działalności gospodarczej, 
w szczególności w sferze rekreacji 

wypoczynku. 

Organizacja 
pracodawców 

2018-2019 20 tys. PLN 
17 tys. PLN (EFS) 

3 tys. PLN (środki własne 
gminy) 

12. 
Projekt 3.1.1. Projekt 
„Czyste powietrze” 

Spotkania informacyjno-
edukacyjne z mieszkańcami 

obszaru rewitalizacji mające na 
celu uświadomienie im 

szkodliwości wpływu niskiej emisji 
na zdrowie i życie ludzkie. 

Akcje informacyjne i konkursy w 
szkołach. 

Gmina Wolsztyn 2018 i 2021 20 tys. PLN 
10 tys. PLN (WFOŚiGW)  

10 tys. PLN (środki własne 
gminy) 

13. 
Projekt 3.1.2. 

Modernizacja centralnej 
przepompowni ścieków 

Modernizacja centralnej 
przepompowni ścieków oraz 
remont odcinków kanalizacji 

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 

Komunalnej Sp. z 
2017-2020 

5 000 tys. 
PLN 

3 000 tys. PLN (JESSICA 2) 
1 000 tys. PLN (NFOŚiGW, 

WFOŚiGW) 
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L.p. 
Nazwa projektu 

rewitalizacyjnego 
Zakres przedmiotowy projektu 

rewitalizacyjnego 
Podmiot 

realizujący  
Zakres 

czasowy 
Szacunkowy 

koszt  
Planowane źródło 

finansowania  

wraz z remontem 
kanalizacji sanitarnej 

sanitarnej odbierającej ścieki z 
podobszaru rewitalizacji. 

o.o. w 
Wolsztynie 

1 000 tys. PLN (środki 
własne spółki) 

14. 

Projekt 4.1.1. 
Modernizacja budynku 

obecnego dworca 
kolejowego wraz z 

zagospodarowaniem 
terenów przyległych do 

ul. Dworcowej 

Modernizacja wnętrz wraz z 
niezbędną przebudową i 

rozbudową budynku dworca. 
Zagospodarowanie przestrzeni 

wzdłuż ul. Dworcowej (od 
budynku dworca kolejowego do 

zabudowań Parowozowni 
Wolsztyn przy ul. Fabrycznej). 

Gmina Wolsztyn 2018-2020 
6 000 tys. 

PLN 

5 100 tys. PLN (EFRR)  
900 tys. PLN  (środki 

własne gminy) 

15. 

Projekt 4.1.2. 
Modernizacja budynku 

pałacu w zespole 
pałacowo-parkowym 

Remont obiektu, w tym 
zabezpieczenie cokołu i ścian 

piwnic, naprawa ścian, remont 
podłóg, okładzin ściennych, 

stolarki okiennej. 
Modernizacja wnętrz wraz z 

wymianą instalacji. 
Wyposażenie obiektu w 

niezbędne elementy pozwalające 
na komercyjne użytkowanie 

obiektu (m.in. kuchnia, 
wyposażenie wnętrz, zaplecze 

sanitarne). 

Gmina / 
przedsiębiorca – 

dzierżawca 
obiektu 

2018-2020 
3 000 tys. 

PLN 

2 550 tys. PLN (EFRR)  
450 tys. PLN (środki 

własne gminy / 
przedsiębiorcy – 

dzierżawcy obiektu) 

16. 

Projekt 4.1.3. 
Modernizacja budynku 

kościoła p.w. 
Wniebowstąpienia 

Pańskiego w Wolsztynie  

Modernizacja budynku kościoła 
p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego 

w Wolsztynie obejmująca 
wymianę stolarki okiennej oraz 

modernizację systemu 
grzewczego w obiekcie 

Parafia 
Rzymskokatolicka 

p.w. NMP 
Niepokalanie 

Poczętej 

2018-2020 800 tys. PLN 
680 tys. PLN (EFRR) 
120 tys. PLN (środki 

własne parafii) 
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L.p. 
Nazwa projektu 

rewitalizacyjnego 
Zakres przedmiotowy projektu 

rewitalizacyjnego 
Podmiot 

realizujący  
Zakres 

czasowy 
Szacunkowy 

koszt  
Planowane źródło 

finansowania  

17. 
Projekt 4.1.4. Remont 

elewacji kamienicy przy 
ul. 5 Stycznia 66 

Remont elewacji kamienicy wraz z 
remontem balkonów, wymianą 3 
okien na klatce schodowej oraz 
częściowe ocieplenie kamienicy. 

Wspólnota 
mieszkaniowa, 

ul. 5 Stycznia 66 
2018 90 tys. PLN 

76,5 tys. PLN (EFRR) 
13,5 tys. PLN (środki 
własne wspólnoty) 

18. 

Projekt 4.1.5. 
Kompleksowa renowacja 

kamienicy mieszkalnej 
przy ul. Dąbrowskiego 3 

wraz z 
zagospodarowaniem 

terenu 

Wymiana stolarki okiennej, 
przebudowa elewacji frontowej 
na poziomie parteru, renowacja 

elewacji budynku, ścian klatki 
schodowej i korytarza, schodów 
oraz drzwi, przebudowa parteru 
kamienicy na lokale handlowe, 

wymiana instalacji, 
zagospodarowanie otoczenia 

kamienicy. 

Wspólnota 
mieszkaniowa, 

ul. Dąbrowskiego 
3 

2018-2020 500 tys. PLN 
425 tys. PLN (EFRR) 

75 tys. PLN (środki własne 
wspólnoty) 

19. 

Projekt 4.1.6. 
Modernizacja willi 

mieszczańskiej z XIX w. 
wraz z 

zagospodarowaniem 
otoczenia 

Modernizacja wnętrza budynku 
wraz z oficyną, które nie było 

remontowane od lat 40-tych XX 
w. Wykonanie elewacji i 

odtworzenie pierwotnego 
historycznego wyglądu, wymiana 
stolarki okiennej wraz z wymianą 

ogrzewania węglowego (piece 
kaflowe) na gazowe. 

Zakład 
Wędliniarski 

„SMAK” T.A. L. 
Majza Sp. J. 

2018-2020 300 tys. PLN 
255 tys. PLN (EFRR) 

45 tys. PLN (środki własne 
właściciela) 

20. 

Projekt 4.1.7. Remont sali 
„Bez Atu” w 

Wolsztyńskim Domu 
Kultury 

Przebudowa i malowanie ścian, 
wymiana instalacji elektrycznej, 

wodnej, kanalizacyjnej, 
centralnego ogrzewania, 

wygłuszenie sufitu, budowa 
niskiej, małej sceny w rogu sali, 

Wolsztyński Dom 
Kultury 

2017-2018 250 tys. PLN 
212,5 tys. PLN (EFRR) 
37,5 tys. PLN (środki 

własne gminy) 
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L.p. 
Nazwa projektu 

rewitalizacyjnego 
Zakres przedmiotowy projektu 

rewitalizacyjnego 
Podmiot 

realizujący  
Zakres 

czasowy 
Szacunkowy 

koszt  
Planowane źródło 

finansowania  

wymiana stolarki drzwiowej i 
okiennej, montaż sygnalizacji 

p.poż, wymiana krzeseł i stołów, 
remont zaplecza kuchennego. 

21. 

Projekt 4.1.8. Adaptacja 
poddasza w Przedszkolu 

nr 1 im. Tęczowa 
Lokomotywa na salę 

przedszkolną 

Adaptacja poddasza budynku 
przedszkola celem utworzenia 

nowych miejsc edukacji 
przedszkolnej, obejmująca roboty 

branży budowlanej, sanitarnej i 
elektrycznej. Ponadto planuje się 

zakup i montaż schodołazu 
gąsienicowego. 

Gmina Wolsztyn 2018-2019 590 tys. PLN 
501,5 tys. PLN (EFRR) 
88,5 tys. PLN (środki 

własne gminy) 

22. 

Projekt 4.1.9. Remont 
instalacji elektrycznej w 

Przedszkolu nr 3 oraz 
wykonanie nawierzchni 
syntetycznej na placu 

zabaw 

Remont instalacji elektrycznej w 
Przedszkolu nr 3 oraz wykonanie 

nawierzchni syntetycznej na placu 
zabaw 

Gmina Wolsztyn 2017-2018 100 tys. PLN 
100 tys. PLN (środki 

własne gminy) 

23. 

Projekt 4.1.10. Remont 
sali gimnastycznej przy 

Zespole Szkolno-
Przedszkolnym 

w Świętnie 

Wykonanie ekspertyzy, dotyczącej 
przyczyn pękania ścian sali oraz 

wykonanie ich naprawy 
Malowanie sali 

Gmina Wolsztyn 2018-2019 200 tys. PLN 
200 tys. PLN (środki 

własne gminy) 

24. 
Projekt 4.2.1. Budowa 
sieci wodociągowej w 
miejscowości Wilcze 

Zapewnienie dostępności do wody 
pitnej dla obszaru miejscowości 

Wilcze. 
Zwiększenie bezpieczeństwa 
sanitarnego mieszkańców. 

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 
Komunalnej Sp. z 
o.o. w Wolsztynie 

2017-2020 500 tys. PLN 
425 tys. PLN (EFRR) 

75 tys. PLN (środki własne 
spółki) 
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L.p. 
Nazwa projektu 

rewitalizacyjnego 
Zakres przedmiotowy projektu 

rewitalizacyjnego 
Podmiot 

realizujący  
Zakres 

czasowy 
Szacunkowy 

koszt  
Planowane źródło 

finansowania  

25. 

Przedsięwzięcie 1. 
Remonty i modernizacje 
budynków i budowli w 

celu nadania im nowych 
funkcji 

W ramach przedsięwzięcia 
planowane są remonty obiektów i 
budynków (w tym wieży ciśnień) 

w celu nadania im nowych funkcji, 
na przykład na potrzeby 
działalności organizacji 

pozarządowych lub działalności 
innych podmiotów 

Gmina Wolsztyn 
/ przedsiębiorca 

2017-2023 
2 000 tys. 

PLN 

500 tys. PLN (środki 
własne gminy)  

500 tys. PLN (środki 
własne przedsiębiorcy) 
1 000 tys. PLN (kredyty) 

26. 

Przedsięwzięcie 2. 
Remonty i modernizacje 

budynków w celu 
poprawy ich 

funkcjonalności 

W ramach przedsięwzięcia 
planowane są remonty obiektów i 

budynków (w tym świetlicy 
wiejskiej) w celu poprawy 

warunków ich użytkowania 

Gmina Wolsztyn  2017-2023 
2 000 tys. 

PLN 

1 000 tys. PLN (środki 
własne gminy) 

1 000 tys. PLN (kredyty, 
pożyczki preferencyjne) 

Podsumowanie ram finansowych projektów 
43 340 tys. 

PLN 
 

Podsumowanie ram finansowych przedsięwzięć 
4 000 tys. 

PLN 
 

Ramy finansowe Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2023 
47 340 tys. 

PLN 
 

Źródło: opracowanie własne 
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IX. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (SOOŚ) 

Obowiązek przeprowadzenia SOOŚ nakłada Ustawa z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Określa ona rodzaje dokumentów, 

dla których wymagane jest przeprowadzanie oceny oraz zasady jej przeprowadzania lub 

odstąpienia od niej.  

W opinii organu przygotowującego projekt Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta i 

gminy Wolsztyn na lata 2017-2023, nie stanowi on dokumentu wymagającego 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ realizacja 

postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Biorąc pod 

uwagę powyższe stanowisko, na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 2 zwrócono się z prośbą do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o uzgodnienie braku konieczności przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalnego programu 

rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017- 2023. Zgodnie z art. 49 ustawy o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedstawiono stosowne 

uzasadnienie w tym zakresie. W przedmiotowym przypadku odstąpienie to zostało 

uzgodnione ze wskazanymi wyżej organami.  

 

X. USPOŁECZNIENIE PROGRAMU REWITALIZACJI 

Obowiązek uspołecznienia programu rewitalizacji wynika z Wytycznych w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020. Partycypacja społeczna musi 

zostać uwzględniona na każdym etapie prac nad programem (diagnozowanie, 

programowanie, wdrażanie oraz monitorowanie).  

X.1. Diagnozowanie  

Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych w gminie Wolsztyn miała na celu wyznaczenie 

obszaru zdegradowanego (OZ) oraz obszaru rewitalizacji (OR). Po przeprowadzeniu diagnozy  

i wyznaczeniu obszaru rewitalizacji (OR) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne 

dokumentu w oparciu o uchwalę Rady Miejskiej w Wolsztynie w sprawie prowadzenia 

konsultacji społecznych, podjętą na podstawie art. 5a Ustawy o samorządzie gminnym, w 

formie zbierania uwag w wersji papierowej do opracowanej diagnozy czynników i zjawisk 

kryzysowych w gminie oraz wyznaczonego obszaru rewitalizacji (OR). W dniu 2 maja 2017 roku 

Burmistrz Wolsztyna wydał zarządzenie nr 95.2017 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji 

społecznych projektu „Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru 

rewitalizacji (OR) w gminie Wolsztyn”. Wszyscy mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z 

treścią dokumentu (poprzez stronę internetową gminy lub bezpośrednio w urzędzie) oraz 

zgłaszania ewentualnych uwag na Formularzu uwag do projektu „Diagnozy służącej 

wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w gminie Wolsztyn”). 
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Ponadto 8 maja 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie odbyło się plenarne 

spotkanie.  

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi oraz 

propozycje odnośnie opracowanej diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w gminie 

Wolsztyn, w szczególności dotyczące wyznaczonego obszaru rewitalizacji (OR). Ponadto, w 

ramach pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji (OR) wykorzystano narzędzia będące 

jednocześnie dojrzałymi formami partycypacji społecznej, tj. debatę z interesariuszami 

obszaru rewitalizacji (por. j.w.) oraz spacer studyjny po wyznaczonym obszarze rewitalizacji. 

X.2. Programowanie  

Ważnym elementem opracowania projektu Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta i 

gminy Wolsztyn na lata 2017-2023 było aktywne uczestnictwo społeczności lokalnej. Projekt 

programu poddany został konsultacjom społecznym w oparciu o uchwalę Rady Miejskiej w 

Wolsztynie w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych, podjętą na podstawie art. 5a 

Ustawy o samorządzie gminnym, w formie zbierania uwag w wersji papierowej do 

opracowanego projektu programu. W dniu 12 czerwca 2017 roku Burmistrz Wolsztyna wydał 

zarządzenie nr 127.2017 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu 

„Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2023”. 

Mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z treścią projektu dokumentu oraz zgłaszania 

ewentualnych uwag na Formularzu uwag do projektu „Lokalnego programu rewitalizacji dla 

miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2023”. Ponadto, w dniu 14 czerwca 2017 roku odbyło 

się plenarne spotkanie na forum połączonych komisji Rady Miejskiej w Wolsztynie.  

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi oraz 

propozycje odnośnie opracowanego projektu Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta i 

gminy Wolsztyn na lata 2017–2023.  

X.3. Wdrażanie oraz monitorowanie programu rewitalizacji  

Partycypacja społeczna uwzględniona została również w procesie wdrażania oraz 
monitorowania Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017–
2023. Powołany został Zespół ds. Programu Rewitalizacji na czas przygotowania projektu 
programu rewitalizacji i jego przyjęcia uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie, składający się z 
szerokiego grona osób reprezentujących różne dziedziny aktywności zawodowej i społecznej. 
Do zadań zespołu należy współpraca w zakresie: 

a) diagnozowania obszarów zdegradowanych oraz wyznaczania terenów 
rewitalizowanych 

b) priorytetyzacji problemów dotykających obszar rewitalizacji 
c) definiowania celów i kierunków działań procesu rewitalizacji. 
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XI. SYSTEM WDRAŻANIA, MONITOROWANIA ORAZ SPOSÓB MODYFIKACJI PROGRAMU 

REWITALIZACJI 

Wieloaspektowość procesu rewitalizacji wymaga osadzenia rewitalizacji w ogólnym systemie 

zarządzania rozwojem gminy oraz określenia kluczowych elementów, jakimi są: system 

wdrażania, monitorowania i modyfikacji programu rewitalizacji. Umożliwia to z jednej strony 

skuteczną i efektywną realizację programu, z drugiej strony natomiast pozwala na optymalne 

wykorzystanie środków finansowych w celu zmaksymalizowania spodziewanych efektów. 

Ponadto, kompleksowy monitoring zapewnia również odpowiednią ocenę aktualności 

dokumentu oraz stopnia jego realizacji. 

Program rewitalizacji powinien być dokumentem „żywym”, podstawowym planem działania, 

wyznaczającym kluczowe kierunki rewitalizacji i wskazującym sposoby osiągania założonych 

celów. Aby zaakceptowane przez radę gminy zapisy programu były realizowane, niezbędny 

jest organ odpowiedzialny za kompleksowy proces zarządzania procesem rewitalizacji.  

Ze względu na istotność programu rewitalizacji dla rozwoju gminy, podobnie jak ma to miejsce 

w przypadku Strategii rozwoju miasta i gminy Wolsztyn na lata 2016–2025, organem tym jest 

Burmistrz Wolsztyna, który realizował będzie powyższe zadania za pośrednictwem Zespołu 

ds. Programu Rewitalizacji, który zostanie powołany w celu zarządzania całym procesem 

rewitalizacji w gminie, tj. wdrażania, monitorowania oraz przygotowania niezbędnych 

modyfikacji dokumentu. Obecny skład został powołany, tak jak to opisano wcześniej, na czas 

przygotowania projektu programu rewitalizacji i jego przyjęcia uchwałą Rady Miejskiej w 

Wolsztynie. Członkowie Zespołu, w tym partnerzy społeczno-gospodarczy, reprezentować 

będą różne dziedziny aktywności zawodowej i społecznej oraz posiadać będą odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie (pracownicy Urzędu Miejskiego, radni, szefowie jednostek 

gminnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych), co gwarantuje sprawne i 

kompleksowe zarządzanie procesem rewitalizacji w gminie, w szczególności wdrażanie 

programu rewitalizacji. Całość prac zespołu koordynować będzie Koordynator ds. 

Rewitalizacji będący jednocześnie przewodniczącym zespołu.  

Kluczowym elementem kompleksowego zarządzania procesem rewitalizacji w gminie jest 

system monitorowania rewitalizacji. Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji  

w ramach WRPO 2014+ wskazują, jak należy monitorować realizację uchwalonego  

programu rewitalizacji. Stosując się do zapisów tam przedstawionych, system monitorowania 

Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2023 przedstawia 

się następująco i dotyczy następujących płaszczyzn: 

a. monitorowania podstawowych parametrów programu na etapie przyjęcia oraz 

późniejszych jego aktualizacji (m.in. ludność, powierzchnia oraz przestrzenny obraz 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, lista projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych zapisanych w programie wraz z podaniem szacowanych kosztów oraz 

przewidywanych rezultatów, ramy finansowe programu wraz z prognozowanym 

montażem finansowym),  
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b. monitorowania stopnia realizacji celów określonych w programie (co najmniej raz na 

dwa lata), 

c. monitorowania skutków realizacji programu, poprzez analizę poziomu wskaźników 

wykorzystywanych na etapie delimitacji obszaru rewitalizacji – wskaźniki stanu 

kryzysowego (co najmniej raz na dwa lata od momentu przyjęcia dokumentu do końca 

okresu obowiązywania), 

Tabela 15. Wskaźniki wykorzystywane na etapie delimitacji obszaru rewitalizacji (OR) 

L.p. Wskaźnik przyjęty do analizy 
Wartość bazowa 

wskaźnika 

Szacowana wartość 
wskaźnika  

w 2023 roku 

SFERA SPOŁECZNA 

1. 
Odsetek osób 
bezrobotnych 

JA1–ZOM 
JA2–ZOM 
JA4–ZOM 
JA8–ZOM 

JA14–ZOW 

1,4% 
2,1% 
2,0% 
1,9% 
2,3% 

1,0% 
1,5% 
1,5% 
1,5% 
1,6% 

2. 

Odsetek osób 
pobierających zasiłki 
(pomoc finansowa  

i rzeczowa) 

JA1–ZOM 
JA2–ZOM 
JA4–ZOM 
JA8–ZOM 

JA14–ZOW 

10,4% 
10,9% 
10,4% 
9,2% 

11,0% 

8,0% 
8,0% 
8,0% 
8,0% 
8,0% 

3. 
Odsetek osób 

pobierających zasiłki stałe 

JA1–ZOM 
JA2–ZOM 
JA4–ZOM 
JA8–ZOM 

JA14–ZOW 

0,7% 
1,0% 
0,6% 
0,7% 
0,1% 

0,4% 
0,4% 
0,4% 
0,4% 
0,0% 

4. 
Odsetek przestępstw 

stwierdzonych 

JA1–ZOM 
JA2–ZOM 
JA4–ZOM 
JA8–ZOM 

JA14–ZOW 

2,4% 
3,6% 
2,4% 
1,1% 
1,6% 

1,3% 
1,3% 
1,3% 
0,8% 
1,2% 

5. 
Frekwencja  
w wyborach 

JA1–ZOM 
JA2–ZOM 
JA4–ZOM 
JA8–ZOM 

JA14–ZOW 

53,9% 
51,6% 
53,2% 
53,3% 
54,6% 

55,0% 
55,0% 
55,0% 
55,0% 
55,0% 

6. 

Odsetek uczniów szkół 
podstawowych  

i gimnazjalnych bez 
promocji do klasy wyższej, 

w tym nieukończenie 
szkoły 

JA1–ZOM 
JA2–ZOM 
JA4–ZOM 
JA8–ZOM 

JA14–ZOW 

3,66% 
2,96% 
3,80% 
0,74% 
0,00% 

1,5% 
1,5% 
1,5% 
0,6% 
0,0% 

SFERA GOSPODARCZA 

7. 

Liczba podmiotów 
gospodarczych na 100 
mieszkańców w danej 
jednostce analitycznej 

JA1–ZOM 
JA2–ZOM 
JA4–ZOM 
JA8–ZOM 

16,8 
22,8 
9,6 
5,4 

17,0 
23,0 
10,0 
7,5 
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JA14–ZOW 5,9 7,0 

SFERA ŚRODOWISKOWA 

8. 

Odsetek gospodarstw 
domowych niepodłączonej 
do sieci kanalizacyjnej lub 

nieposiadających 
przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

JA1–ZOM 
JA2–ZOM 
JA4–ZOM 
JA8–ZOM 

JA14–ZOW 

0,0% 
1,2% 
0,3% 
0,0% 
3,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
2,0% 

SFERA TECHNICZNA 

9. 

Odsetek liczby obiektów 
budowlanych, w tym  

o przeznaczeniu 
mieszkaniowym  

w złym stanie 

JA1–ZOM 
JA2–ZOM 
JA4–ZOM 
JA8–ZOM 

JA14–ZOW 

9,9% 
9,9% 
9,8% 
2,8% 
9,9% 

8,5% 
8,5% 
8,5% 
2,2% 
8,5% 

Źródło: opracowanie własne 

d. bieżącego monitorowania poziomu wdrażania programu – aktualizowana na bieżąco 

będzie lista przyjętych w programie przedsięwzięć podstawowych i uzupełniających ze 

statusem: „zakładane do realizacji”, „w trakcie realizacji” lub „zrealizowane”,  

w zależności od aktualnego postępu rzeczowego, wraz z podaniem poniesionych 

kosztów, montażu finansowego, a także ewentualnych rezultatów ich wdrożenia – 

efekty rzeczowe. 

Monitorowanie ww. płaszczyzn, prowadzone przez Zespół ds. Programu Rewitalizacji, 

sprowadzać się będzie m.in. do przygotowania w cyklach minimum dwuletnich 

sprawozdań/raportów z realizacji programu, służących ocenie jego aktualności, stopnia 

skuteczności i efektywności przyjętych działań rewitalizacyjnych. Zgodnie z zapisami Zasad 

programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+, sprawozdania/raporty, 

zawierające m.in. informacje w zakresie wskaźników stanu kryzysowego, postępu rzeczowego 

i finansowego projektów rewitalizacyjnych oraz stopnia realizacji celów określonych w 

programie, przekazywane będą do Departamentu Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu, co 

dwa lata, począwszy od początku 2018 roku (kolejne na początku 2020, 2022 i 2024 roku).  

Podstawą opracowania sprawozdań/raportów z realizacji programu będzie „Formularz 

efektów monitorowania programów rewitalizacji”, stanowiący Załącznik nr 4. do Zasad 

programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+.  

W wyniku kompleksowego monitorowania rewitalizacji, zmieniających się uwarunkowań 

wewnętrznych i zewnętrznych oraz zgłaszanych potrzeb, może zaistnieć potrzeba modyfikacji 

zapisów programu rewitalizacji, w szczególności dotyczących projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Za przygotowanie niezbędnych modyfikacji programu odpowiedzialny jest 

organ wykonawczy gminy – Burmistrz Wolsztyna, który przy udziale Zespołu ds. Programu 

Rewitalizacji, oceni zasadność oraz możliwość wprowadzenia korekt. W przypadku uznania 

korekt za zasadne, Zespół zastosuje procedurę wprowadzania zmian, tożsamą z procedurą 

przy tworzeniu programu, w szczególności uwzgledniającą dojrzałe formy partycypacji 

społecznej oraz strategiczną ocenę odziaływania na środowisko. 
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9 stycznia 2018 roku, odbyło się spotkanie Burmistrza Wolsztyna z członkami Zespołu ds. 

Rewitalizacji w celu omówienia projektów rewitalizacyjnych, o dofinansowanie których gmina 

zamierza ubiegać się w konkursie dotacji.  Zebrani doszli do wniosku, że wymagana jest 

korekta programu rewitalizacji sprowadzająca się do ujęcia w dokumencie dodatkowych 

społecznych projektów rewitalizacyjnych, które w większym stopniu zaspokoją potrzeby 

rewitalizacyjne wykazane w diagnozie.  Zgodnie z systemem wdrażania, monitorowania oraz 

modyfikacji programu rewitalizacji, ustaleniami tymi zajął się Zespół ds. Programu 

Rewitalizacji. Spotkanie Zespołu odbyło w dniu 12 marca 2018 r., na którym jego członkowie 

zaakceptowali zgłoszoną potrzebę korekty oraz przygotowali stosowne opisy projektów 

rewitalizacyjnych. Decyzję Zespołu zaakceptował Burmistrz Wolsztyna. Tym samym Zespół 

przystąpił do przygotowania aktualizacji Lokalnego programu rewitalizacji miasta  

i gminy Wolsztyn na lata 2017-2023 przyjętego Uchwałą nr XXXVII/417/2017 Rady Miejskiej  

w Wolsztynie z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta 

i gminy Wolsztyn na lata 2017-2023. Ze względu na niewielkie modyfikacje dokumentu, 

sprowadzające się do dopisania projektów nieinfrastrukturalnych, projekt aktualizacji 

programu nie wymagał uzgodnienia braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu 

oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu. Projekt aktualizacji 

LPR-u poddano konsultacjom społecznym w oparciu o uchwalę Rady Miejskiej w Wolsztynie 

w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych, w formie zbierania uwag w wersji papierowej 

do opracowanego projektu aktualizacji programu. W dniu 15 marca 2018 roku Burmistrz 

Wolsztyna wydał zarządzenie nr 60.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

projektu aktualizacji „Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 

2017-2023”. Mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z treścią projektu dokumentu oraz 

zgłaszania ewentualnych uwag na Formularzu uwag do projektu aktualizacji „Lokalnego 

programu rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2023”. Ponadto, w dniu  14 

marca 2018 roku odbyło się spotkanie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady 

Miejskiej w Wolsztynie, na którym omówiono zakres wprowadzanych zmian.  
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